

国投证券股份有限公司
关于北京同益中新材料科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的
专项核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“同益中”“公司”“上市公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对同益中 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 31 日核发《关于同意北京同益中新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2822 号），公司首次公开发行人民币普通股 5,616.67 万股，发行价格为 4.51 元/股，募集资金总额为 253,311,817.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 28,434,585.23 元后，实际募集资金净额为人民币 224,877,231.77 元。上述募集资金全部到账并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 12 日出具《验资报告》（天职业字[2021]41121 号）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 154.04 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	25,331.18
减：发行有关费用	2,843.46
募集资金净额	22,487.72
减：募集资金累计使用金额	20,997.87

项目	金额
其中：本期募集资金使用金额	4,698.06
加：募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净额	1,092.61
减：结项募集资金户转出金额	2,428.42
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	154.04
其中：用于现金管理未到期金额	-
募集资金账户余额	154.04

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理与使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京同益中新材料科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称《募集资金管理和使用办法》），该《募集资金管理和使用办法》经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，并经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理和使用办法》的要求，结合公司经营需要，公司在广发银行股份有限公司北京分行（以下简称“广发银行北京分行”）、中国银行股份有限公司新泰支行（以下简称“中国银行新泰支行”）开设募集资金专项账户，并分别于 2021 年 10 月 12 日与保荐机构、广发银行北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2023 年 7 月 6 日，与公司分公司北京同益中新材料科技股份有限公司新泰分公司、保荐机构、中国银行新泰支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况列示如下：

单位：万元

存放银行	银行账户账号	截至 2024 年 12 月 31 日余额
广发银行股份有限公司 北京西单支行	9550880065270400198	-
	9550880065270400378	-
	9550880065270400468	154.04
中国银行股份有限公司 新泰府前街支行	233848881775	-
	205248888920	-

存放银行	银行账户账号	截至 2024 年 12 月 31 日余额
合计		154.04

注 1：尾数差异系四舍五入所致；

注 2：中国银行股份有限公司新泰府前街支行账户均于 2024 年 8 月 30 日完成注销；广发银行股份有限公司北京西单支行之 9550880065270400198、9550880065270400378 账户于 2024 年 9 月 24 日完成注销，9550880065270400468 账户于 2025 年 2 月 13 日完成注销。

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项详见下表：

2024 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				22,487.72		本年度投入募集资金总额					4,698.06	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					20,997.87	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 4,060 吨超高分子量聚乙烯纤维产业化项目（二期）	不适用	18,724.62	15,711.72	15,711.72	3,732.91	15,784.27	72.55	100.46	2024 年 6 月	2,887.20	是	否
防弹无纬布及制品产业化项目	不适用	7,838.16	3,700.00	3,700.00	86.28	2,140.30	-1,559.70	57.85	2024 年 6 月	1,235.14	是	否
高性能纤维及先进复合材料技术研究中心	不适用	6,601.14	3,076.00	3,076.00	878.87	3,073.30	-2.70	99.91	2024 年 12 月	不适用	不适用	否

合计	-	33,163.92	22,487.72	22,487.72	4,698.06	20,997.87	-1,489.85	/	-	4,122.34	/	-
未达到计划进度原因					1.为确保募集资金投资项目整体质量和募集资金投入所获得的效益最大化，公司调整优化了年产 4,060 吨超高分子量聚乙烯纤维产业化项目（二期）厂房布局和生产工艺，项目开工及建设进度有所延迟，截至 2024 年 6 月 30 日项目已结项；2.为了使募集资金投入所获得的效益最大化，公司优化防弹无纬布及制品产业化项目设备选型和生产工艺，项目开工及建设进度有所延迟，截至 2024 年 6 月 30 日项目已结项；3.受外部环境变化影响，高性能纤维及先进复合材料技术研究中心项目开工及建设进度有所延迟。前述募投项目均已结项。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金节余的金额及形成原因					“防弹无纬布及制品产业化项目”截止 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额 1,726.25 万元，扣除已签未付合同金额 172.89 万元，预计节余资金 1,553.36 万元。该投资方案是基于当时的市场环境、行业趋势、技术发展情况以及公司业务发展规划等因素做出的。公司在推进项目建设的同时，通过技术优化和装备改造，提高生产管理信息化、生产智能化水平，推进生产线技术迭代、对标提升，目前的产能基本能够满足下游客户的需求。综合考虑行业发展情况、市场需求及公司发展战略等各方面因素，为推动公司稳健发展并进一步提高募集资金使用效率，保护全体股东利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司决定对“防弹无纬布及制品产业化项目”结项，形成了部分资金节余。 “高性能纤维及先进复合材料技术研究中心”项目截至 2024 年 12 月 31 日集资金账户余额 154.04 万元，扣除已签未付合同金额 153.09 万元，预计节余资金 0.94 万元。公司募投项目建设过程中，在确保项目质量的前提下，公司本着合理节约、降本增效的原则，审慎地使用							

	募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，同时募集资金存放期间产生了一定的利息收入，使得项目募集资金有所节余。
募集资金其他使用情况	无

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024 年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2024 年度，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

“防弹无纬布及制品产业化项目”已于 2024 年 6 月 30 日结项。截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额 1,726.25 万元，扣除已签未付合同金额 172.89 万元，预计节余资金 1,553.36 万元。该项目投资方案是基于当时的市场环境、行业趋势、技术发展情况以及公司业务发展规划等因素做出的。公司在推进项目建设的同时，通过技术优化和装备改造，提高生产管理信息化、生产智能化水平，推进生产线技术迭代、对标提升，目前的产能基本能够满足下游客户的需求。综合考虑行业发展情况、市场需求及公司发展战略等各方面因素，为推动公司稳健发展并进一步提高募集资金使用效率，保护全体股东利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司决定对“防弹无纬布及制品产业化项目”结项，形成了部分资金节余。公司将“防弹无纬布及制品产业化项目”的节余募集资金（含扣除手续费后的利息收入，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

“高性能纤维及先进复合材料技术研究中心”已于 2024 年 12 月 31 日结项。项目截至 2024 年 12 月 31 日集资金账户余额 154.04 万元，扣除已签未付合同金额 153.09 万元，预计节余资金 0.94 万元。公司募投项目建设过程中，在确保项目质量的前提下，公司本着合理节约、降本增效的原则，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，同时募集资金存放期间产生了一定的利息收入，使得项目募集资金有所节余。公司将“高性能纤维及先进复合材料技术研究中心”的节余募集资金（含扣除手续费后的利息收入，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

（八）募集资金使用的其他情况

2024 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、会计师事务所对募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京同益中新材料科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（容诚专字[2025]100Z0778 号）。经鉴证，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：

“同益中公司 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了同益中公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况”

八、保荐机构主要核查工作

2024 年度，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对同益中募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

九、保荐机构核查意见


经核查，保荐机构认为，2024 年度，同益中募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《北京同益中新材料科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》等法律法规和制度文件的规定，同益中对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。公司募投项目建设投资进度有所滞后，相关原因具有合理性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

保荐机构对同益中在 2024 年度的募集资金存放与使用情况无异议。


（以下无正文）

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于北京同益新材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



杨 栋



胡明星



国投证券股份有限公司

2025 年 3 月 29 日