

证券代码：603307

证券简称：扬州金泉

公告编号：2025-039

## 扬州金泉旅游用品股份有限公司

### 2025 年半年度募集资金存放和实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关要求，现将扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“扬州金泉”或“公司”）2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准扬州金泉旅游用品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕3067 号）核准，并经上海证券交易所同意，扬州金泉首次公开发行人民币普通股 1,675 万股，每股发行价为人民币 31.04 元，募集资金总额为人民币 519,920,000.00 元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币 412,111,595.51 元。上述募集资金已于 2023 年 2 月 13 日到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（大华验字[2023]000072 号）《验资报告》，对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。

##### （二）募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

| 项目           | 金额             |
|--------------|----------------|
| 募集资金总额       | 519,920,000.00 |
| 减：发行费金额      | 107,808,404.49 |
| 募集资金净额       | 412,111,595.51 |
| 减：募集资金累计投入金额 | 248,714,632.56 |
| 其中：补充流动资金金额  | 90,000,000.00  |
| 项目投入金额       | 158,714,632.56 |
| 加：利息收入       | 12,780,820.47  |
| 减：手续费支出      | 205,356.69     |
| 减：汇兑损益       | 769,762.91     |
| 募集资金余额       | 175,202,663.82 |
| 减：现金管理余额     | 109,000,000.00 |
| 募集资金专户余额     | 66,202,663.82  |

二、募集资金管理情况

（一）募集资金制度的制定和执行情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理和监督做出了明确的规定，保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

| 募集资金专户开户银行     | 募集资金专户账户        | 募集资金专户<br>资金余额 |
|----------------|-----------------|----------------|
| 招商银行股份有限公司扬州分行 | 514903383110718 | 8,498,735.25   |

|                      |                       |               |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 江苏银行股份有限公司扬州分行       | 90190188000193800     | 20,288,558.69 |
| 交通银行股份有限公司扬州分行       | 395067000011000334788 | 5,508,826.85  |
| 兴业银行股份有限公司扬州分行       | 403510100100485435    | 1,763,277.80  |
| 越南工商股份商业银行广南分行（美元户）  | 116002870427          | 29,570,578.16 |
| 越南工商股份商业银行广南分行（越南盾户） | 115002944081          | 572,687.07    |
| 合计                   | -                     | 66,202,663.82 |

**三、募集资金的实际使用情况**

**（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况**

公司严格按照《扬州金泉旅游用品股份有限公司募集资金使用管理办法》使用募集资金，2025 年半年度公司募投项目的资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

**（二）募投项目先期投入及置换情况**

公司本次募集资金各项发行费用合计 10,780.84 万元，其中以自筹资金已支付发行费用合计人民币 707.17 万元。经第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，公司于 2023 年 3 月 14 日完成上述先期投入资金的置换。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-006）。

**（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

不适用

**（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况**

公司于 2024 年 2 月 26 日分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 17,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性强的

保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。

公司于 2025 年 2 月 25 日分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性强的保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理投资产品情况如下：

单位：人民币万元

| 签约方  | 产品类型  | 起始日             | 到期日             | 金额       | 是否归还募集资金专户 |
|------|-------|-----------------|-----------------|----------|------------|
| 江苏银行 | 结构性存款 | 2025 年 2 月 7 日  | 2025 年 5 月 7 日  | 5,400.00 | 是          |
| 招商银行 | 结构性存款 | 2025 年 3 月 3 日  | 2025 年 6 月 3 日  | 6,000.00 | 是          |
| 交通银行 | 结构性存款 | 2025 年 5 月 12 日 | 2025 年 8 月 18 日 | 3,000.00 | 否          |
| 江苏银行 | 结构性存款 | 2025 年 5 月 9 日  | 2025 年 8 月 9 日  | 2,400.00 | 否          |
| 招商银行 | 结构性存款 | 2025 年 6 月 5 日  | 2025 年 9 月 5 日  | 5,500.00 | 否          |

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况

不适用。

**（七）结余募集资金使用情况**

不适用。

**（八）募集资金使用的其他情况**

不适用。

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至 2025 年 6 月 30 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

|                     |                 |            |          |               |         |               |                                  |                         |               |          |           |               |
|---------------------|-----------------|------------|----------|---------------|---------|---------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 募集资金总额              |                 |            |          | 51,992.00     |         | 本年度投入募集资金总额   |                                  |                         |               |          | 218.39    |               |
| 变更用途的募集资金总额         |                 |            |          | 12,774.21     |         | 已累计投入募集资金总额   |                                  |                         |               |          | 24,871.46 |               |
| 变更用途的募集资金总额比例       |                 |            |          | 24.57%        |         |               |                                  |                         |               |          |           |               |
| 承诺投资项目              | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额  | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益  | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产 25 万顶帐篷生产线技术改造项目 | 是               | 9,308.02   | 9,308.02 | 9,308.02      | 218.39  | 3097.25       | -6210.77                         | 33.28                   | 2026-02       | —        | —         | 否             |
| 年产 35 万条睡袋生产线技术改造项目 | 是               | 9,774.21   | 0.00     | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00                             | 0.00                    | —             | —        | —         | 否             |



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>30 日，公司将上述两个募投项目达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 2 月。2024 年度，公司基于对经济环境、市场趋势以及公司长期发展战略的综合考虑，也为了切实维护全体股东的长远利益，公司对募集资金的使用保持高度审慎态度。在“户外用品研发中心技术改造项目”方面，公司计划对研发实验室进行全面改造，为此公司已组织开展多轮论证，目前已确定采用视觉检测方案，相应的智能检测设备正在研发设计当中。同时，鉴于公司帐篷等业务的持续拓展，以及物流仓储行业技术的飞速发展，原计划用于“扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目”的技术已显落后，因此，该项目目前处于整体设计规划阶段。综上所述，经审慎研究，公司拟将“户外用品研发中心技术改造项目”及“扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目”达到预定可使用状态的时间由 2025 年 2 月均延期至 2026 年 2 月。</p>                             |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      | <p>公司本次募集资金各项发行费用合计 10,780.84 万元，其中以自筹资金已支付发行费用合计人民币 707.17 万元。经第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，公司于 2023 年 3 月 14 日完成上述先期投入资金的置换。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | <p>公司于 2024 年 2 月 26 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币 17,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月。董事会授权的额度使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内有效。</p> <p>公司于 2025 年 2 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币 15,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性强的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等期限不超过 12 个月的产品）。董事会授权的现金管理期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权额度及有效期内，资金可循环</p> |

|                        |       |
|------------------------|-------|
|                        | 滚动使用。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用   |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 不适用   |
| 募集资金其他使用情况             | 不适用   |

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

### 变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

[illegible]

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。募集资金投资项目变更具体情况详见 2023 年 6 月 6 日披露于上海证券交易所网站（<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>）的《扬州金泉旅游用品股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2023-032）。</p> <p>注 2：公司原募投项目“年产 35 万条睡袋生产线技术改造项目”和“扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目”变更为“收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司 50.50%股权项目”。</p> <p>公司于 2023 年 8 月 9 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过《关于变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司 50.50%股权的议案》，同意将“年产 35 万条睡袋生产线技术改造项目”募集资金金额 9,774.21 万元调整为 0 元，“扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目”募集资金金额 7,136.43 万元调整为 4,136.43 万元，调整的金额合计 12,774.21 万元拟变更为用于新增的收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司 50.50% 股权募投项目。公司独立董事、监事会均对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了明确同意的核查意见。募集资金投资项目变更具体情况详见 2023 年 8 月 10 日披露于上海证券交易所网站（<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>）的《扬州金泉旅游用品股份有限公司关于变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司 50.50%股权的公告》（公告编号：2023-040）。</p> |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 扬州金泉旅游用品股份有限公司于 2025 年 1 月 24 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司经审慎研究决定调整“户外用品研发中心技术改造项目”和“扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目”完成时间，调整后募投项目达到预定可使用状态时间拟延期至 2026 年 2 月（公告编号：2025-005）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明   | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。