

证券代码：300784

证券简称：利安科技

公告编号：2025-088

宁波利安科技股份有限公司

关于部分募投项目重新论证、延期和增加实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于研发中心建设项目重新论证、延期并增加实施地点的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目“宁波利安科技股份有限公司开源路项目”之子项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 12 月 31 日，并增加实施地点；同意公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目“宁波利安科技股份有限公司滨海项目”之子项目“玩具日用品类产品精密注塑件扩产项目”、“宁波利安科技股份有限公司开源路项目”之子项目“医疗器械类产品精密注塑件扩产项目”的实施进度，将“宁波利安科技股份有限公司滨海项目”之子项目“玩具日用品类产品精密注塑件扩产项目”、“宁波利安科技股份有限公司开源路项目”之子项目“医疗器械类产品精密注塑件扩产项目”达到预定可使用状态的日期调整为 2026 年 12 月 31 日。保荐机构对该事项出具了核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波利安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]53 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，利安科技首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,406 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 28.30 元/股，募集资金总额为人民币 397,898,000.00 元，扣除发行费用人民币 66,348,746.54 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 331,549,253.46 元。

本次募集资金于 2024 年 6 月 3 日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 6 月 3 日出具中汇会验[2024]8442 号《验资报告》。

公司已和保荐人分别与中国银行股份有限公司奉化支行、招商银行股份有限公司宁波分行、宁波银行股份有限公司奉化支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行管理。

二、募集资金使用及存储情况

（一）募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 15 日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	子项目名称	调整后 拟投入募集资 金	截至 2025 年 12 月 15 日累计投入 金额	投入进度
宁波利安科技股份有限公司滨海项目	玩具日用品类产品精密注塑件扩产项目	9,097.14	4,990.70	54.86%
	汽车配件类产品精密注塑件扩产项目	10,000.00	8,887.27	88.87%
	医疗器械类产品精密注塑件扩产项目	18.23	18.23	100.00%
	研发中心建设项目	25.21	25.21	100.00%
宁波利安科技股份有限公司消费电子注塑件扩产项目	-	8,057.79	7,820.31	97.05%
宁波利安科技股份有限公司开源路项目	医疗器械类产品精密注塑件扩产项目	3,001.07	1522.93	50.75%
	研发中心建设项目	2,993.93	242.16	8.09%
合计		33,193.37	23,506.81	70.82%

（二）募集资金专户储存情况

截至 2025 年 12 月 15 日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账户	募投项目名称	募集资金	备注
------	------	--------	------	----

			专户余额	
中国银行股份有限公司奉化分行	401384639706	补充流动资金项目	26.72	募集资金专户
中国银行股份有限公司奉化分行	388384634620	开源路项目之子项目研发中心建设项目	2,778.21	募集资金专户
中国银行股份有限公司奉化分行	372784632923	滨海项目之子项目玩具日用品类产品精密注塑件扩产项目	4,163.34	募集资金专户
中国银行股份有限公司奉化分行	371484632727	开源路项目之子项目医疗器械类产品精密注塑件扩产项目	1,494.49	募集资金专户
中国银行股份有限公司奉化分行	402684634212	滨海项目之子项目汽车配件类产品精密注塑件扩产项目	1,146.35	募集资金专户
招商银行股份有限公司宁波分行	574904353210008	消费电子注塑件扩产项目	93.64	募集资金专户
宁波银行股份有限公司奉化支行	86011110001644148	临时补充流动资金账户	0.06	募集资金补流专户
合计	-		9,702.81	-

三、本次部分募投项目延期及增加实施地点

（一）“宁波利安科技股份有限公司开源路项目”之子项目“研发中心建设项目”增加实施地点的情况及原因

“宁波利安科技股份有限公司开源路项目”之子项目“研发中心建设项目”在原实施地点“宁波市奉化区锦屏街道东至开源路，南、西、北至用地范围线”的基础上，新增实施地点公司总部生产基地（宁波市奉化区经济开发区汇盛路289号）。

本次研发中心建设项目在实施过程中增加公司总部生产基地（宁波市奉化区经济开发区汇盛路289号），主要原因系：基于产品性能提升、产线优化、数字化改造等研发技改工作与生产经营关系密切，为提升生产端、技术端数据获取、方案优化及研发技术人员、生产人员沟通协作便捷性，通过增加实施地点实现研发人员与生产端、技术端等环节物理距离拉近，便于高效地进行数据共享、产品迭代与技术开发。

（二）部分募投项目延期的具体情况及原因

公司基于审慎性原则，结合募投项目当前实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途、投资项目规模不发生变更以及项目实施可行性未发生重大变化的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	宁波利安科技股份有限公司开源路项目之子项目研发中心建设项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 12 月 31 日
2	宁波利安科技股份有限公司滨海项目之子项目玩具日用品类产品精密注塑件扩产项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 12 月 31 日
3	宁波利安科技股份有限公司开源路项目之子项目医疗器械类产品精密注塑件扩产项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 12 月 31 日

（三）本次部分募投项目延期的原因

1、“宁波利安科技股份有限公司开源路项目”之子项目“研发中心建设项目”

公司围绕主营业务发展并结合募投项目建设实际统筹推进项目进度，因研发中心建设项目实施地点的基础设施及配套设施建设、设备选型、安装调试等时间长于预期，公司结合行业及市场环境、公司经营实际及研发需求等情况，谨慎、适度调整研发中心建设项目的建设期，将研发中心建设项目达到预定可使用状态日期从 2025 年 12 月 31 日调整至 2026 年 12 月 31 日。本次调整是公司基于经营战略发展需要的审慎决策，有利于提升资源使用效率，提升综合竞争优势。

2、“宁波利安科技股份有限公司滨海项目”之子项目“玩具日用品类产品精密注塑件扩产项目”

因下游需求、市场竞争环境等客观因素变化的影响，公司“宁波利安科技股份有限公司滨海项目”之子项目“玩具日用品类产品精密注塑件扩产项目”建设中设备选型、产线建设较原计划有所滞后，导致项目整体进度未达计划进度。为更好发挥募集资金的作用，确保募投项目建设质量，根据目前募投项目的实际建设进度，经审慎判断，公司决定将“玩具日用品类产品精密注塑件扩产项目”达到

预定可使用状态日期从 2025 年 12 月 31 日调整至 2026 年 12 月 31 日。

3、“宁波利安科技股份有限公司开源路项目”之子项目“医疗器械类产品精密注塑件扩产项目”

因下游需求、市场竞争环境的变化及建设项目实施地点的基础设施及配套设施建设、设备选型时间长于预期等因素影响，公司募集资金投资项目“宁波利安科技股份有限公司开源路项目”之子项目“医疗器械类产品精密注塑件扩产项目”较原计划进度有所延期，公司谨慎、适度调整“宁波利安科技股份有限公司开源路项目”之子项目“医疗器械类产品精密注塑件扩产项目”的建设期，将该项目达到预定可使用状态日期从 2025 年 12 月 31 日调整至 2026 年 12 月 31 日。

（四）募投项目延期及增加实施地点对公司的影响

本次部分募投项目延期及增加实施地点是公司基于行业环境、下游需求及募集资金投资项目建设实际情况以及公司经营发展规划进行的必要调整，是根据公司实际情况作出的谨慎决定，符合公司长远规划和发展战略，有利于相关募投项目的推进落地，有助于提高募集资金使用效率，提升公司的综合竞争力。相关内容符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，未改变投资项目的建设主体及募集资金投资用途，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。公司将加强对项目建设进度的监督，有序推进募投项目后续的实施，使募投项目按计划进行，尽快达到预定可使用状态，实现公司与全体股东利益的最大化。

四、研发中心建设项目继续实施的必要性及可行性情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司对研发中心建设项目的必要性及可行性进行了重新论证。

（1）项目实施的必要性

1、提升技术创新实力，保证公司核心竞争力

随着全球制造业向智能化、绿色化、精密化方向转型，模具与注塑智能制造企业的科技研发已经从辅助支持功能转变为核心竞争力来源。面对日益激烈的国际竞争和不断升级的市场需求，积极强化研发基础设施建设，系统性、前瞻性的

科技研发布局已成为行业企业抢占未来制高点的关键举措。

公司拟继续推进研发中心建设项目建设，在原有研发工作如 PCR 和 PLA 等环境友好型材料、高精密模具设计和制造技术以及注塑成型技术研究、环带成像技术、光学条码采集技术及产线信息化、智能化改造等课题的基础上深化，同时拓展高性能视觉空间感知应用协同、基于视觉定位的智能导览系统、裸眼 3D 视频会议系统等方向，时刻保持创新技术研究，使公司进一步巩固研究基础，保持核心技术在行业内的领先地位。

2、丰富产品结构，延伸产业链条

公司发展至今，产品种类多样，已涵盖消费电子计算机外设、摄像头部件、儿童电玩具、汽车配件、医疗器械、可穿戴设备零部件等多类别产品。近些年随着信息产业和光电产业的迅猛发展，其下游产品种类也迎来多样化、智能化、数字化发展，对产品设计、制造工艺、材料性能等的要求也逐渐提高。因此，公司建设研发中心项目，推进原有课题的研究并拓展研发领域，不仅丰富公司产品结构，还延伸了公司产业链条，有助于提高产品的经济附加值，为公司在新的架构和应用市场赢得市场先机，进而提高公司的市场竞争优势。

3、改善研发条件，凝聚优秀研发人才

公司成立时间较早，研发中心实验设备和测试设备逐渐老化，将无法满足公司持续创新发展的需要，一些先进的设备由于场地限制无法添置，在一定程度上影响了研发效率，不利于公司研发课题的顺利开展和人才引进，因此公司亟需扩大场地面积和改善办公环境。为满足新技术、新材料、新产品的研发需求，公司需要不断引入优秀人才，满足公司的产品研究和试验需求。通过本项目的实施，打造实力先进的研发中心和良好的研发环境，有利于保留并吸引更多专业技术人才，进而为公司研发创新能力及技术水平提供保障，激发企业的创新活力，从而能够更加高效的应对下游市场的多元化需求。

（2）项目实施的可行性

1、项目建设与国家政策鼓励方向一致

近些年，随着科技水平的发展，我国政府根据战略发展布局，大力扶持信息技术、智能控制技术的发展，公司研发工作涉及的光学技术及高分子材料研究等属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》“鼓励类”范畴。另外，近些年

相继出台的《超高清视频产业发展行动计划》、《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》等一系列相关政策均体现了国家政策方面对光学技术和高分子材料的积极推动作用。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》要求推动科技创新和产业创新深度融合，加快新材料、新能源、智能制造、信息技术人工智能的产业集群发展，推进创新设施建设，打造区域科技创新中心和产业科技创新高地营造具有全球竞争力的开放创新生态。本项目建设与国家鼓励政策方向一致，有利于项目的顺利实施。

2、丰富的研发经验和高效的成果转化能力

公司自成立以来一直专注于全面应用众多先进设计软件进行模具的设计与制造，研究工程塑料的改性和注塑工艺的优化，积累了丰富的行业知识和产品开发经验。多年来，公司研发团队已经拥有丰富的技术经验，目前公司累计获得授权专利 105 项，其中 2022-2024 年三年内获得授权专利 29 项，公司多年来的研发经验和成果转化能力为项目的实施打下良好基础。

3、持续稳定的研发投入

公司一直致力于通过采用先进适用的技术配合科学管理的办法，不断开发新产品以及新技术，提升产品质量，使公司的产品具有一定的国际竞争力。为了保持行业的领先地位，公司一直将研发能力的提升作为自身发展的重要战略，多年来一直注重研发的持续投入，不断改善技术设备和科研条件，引进高级技术人才，从而提升公司的技术实力。公司 2022-2024 年三年的研发支出分别为 2,500.59 万元、2,716.13 万元、2,869.67 万元，分别占当年营业收入的 5.09%、5.79%、5.61%。公司持续的研发投入和合理的投入方式为企业技术创新提供了源源不断的动力，进而为本项目的实施提供了重要的资金保证。

（3）项目的预计效益情况

研发中心建设项目主要为公司研发能力发展提供技术支撑，运营后不产生直接经济效益，预计项目收益未发生不利变化。

（4）重新论证的结论

本次募投项目符合公司战略规划，具备投资的必要性和可行性。公司将密切关注市场环境变化，结合公司实际情况，合理规划建设进度，加强对募集资金使

用的监督管理，加快推进募投项目建设。

五、履行的审议程序及相关意见

1、审计委员会审议情况

公司于 2025 年 12 月 23 日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过《关于研发中心建设项目重新论证、延期并增加实施地点的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》。审计委员会认为：本次宁波利安科技股份有限公司开源路项目之子项目研发中心建设项目重新论证、延期和增加实施地点及宁波利安科技股份有限公司滨海项目之子项目玩具日用品类产品精密注塑件扩产项目、宁波利安科技股份有限公司开源路项目之子项目医疗器械类产品精密注塑件扩产项目延期的事项，符合相关法律法规、规范性文件等相关规定，有利于公司经营和长期发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，并同意将议案提交公司董事会审议。

2、董事会意见

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于研发中心建设项目重新论证、延期并增加实施地点的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司“宁波利安科技股份有限公司开源路项目”之子项目“研发中心建设项目”重新论证必要性及可行性，延期至 2026 年 12 月 31 日，并增加部分实施地点；同意公司“宁波利安科技股份有限公司滨海项目”之子项目“玩具日用品类产品精密注塑件扩产项目”、“宁波利安科技股份有限公司开源路项目”之子项目“医疗器械类产品精密注塑件扩产项目”延期，将“宁波利安科技股份有限公司滨海项目”之子项目“玩具日用品类产品精密注塑件扩产项目”、“宁波利安科技股份有限公司开源路项目”之子项目“医疗器械类产品精密注塑件扩产项目”达到预定可使用状态的日期调整为 2026 年 12 月 31 日。

3、独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于研发中心建设项目重新论证、延期并增加实施地点的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》。经审查，独立董事认为：公司研发中心建设项目重新论证、延期并增加实施地点及部分募投项目延期的事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》等相关规定。本次宁波利安科技股份有限公司开源路项目之子项目研发中心建设项目重新论证、延期和增加实施地点及宁波利安科技股份有限公司滨海项目之子项目玩具日用品类产品精密注塑件扩产项目、宁波利安科技股份有限公司开源路项目之子项目医疗器械类产品精密注塑件扩产项目延期的事项是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，符合公司的长远规划，不存在改变或变相改变募集资金投资项目的投资方向和用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司的实际情况和发展战略。因此我们对该等议案发表明确同意的独立意见。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次宁波利安科技股份有限公司开源路项目之子项目研发中心建设项目重新论证、延期和增加实施地点及宁波利安科技股份有限公司滨海项目之子项目玩具日用品类产品精密注塑件扩产项目、宁波利安科技股份有限公司开源路项目之子项目医疗器械类产品精密注塑件扩产项目延期的事项已经公司董事会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审议程序。

公司本次宁波利安科技股份有限公司开源路项目之子项目研发中心建设项目重新论证、延期和增加实施地点及宁波利安科技股份有限公司滨海项目之子项目玩具日用品类产品精密注塑件扩产项目、宁波利安科技股份有限公司开源路项目之子项目医疗器械类产品精密注塑件扩产项目延期的事项不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。保荐机构对公司本次上述项目重新论证、延期和增加实施地点的事项无异议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 4、国泰海通证券股份有限公司关于宁波利安科技股份有限公司部分募投项目重新论证、延期和增加实施地点的核查意见。

特此公告。

宁波利安科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日