

证券代码：603280

证券简称：南方路机

公告编号：2026-049

福建南方路面机械股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，现将福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建南方路面机械股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]2347 号）核准，公司首次公开发行股票数量为 27,101,667 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 23.75 元，募集资金总额为人民币 64,366.46 万元，扣除各项发行费用 9,240.74 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 55,125.72 万元，该募集资金已于 2022 年 11 月到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 2 日对本次发行的资金到位情况、新增注册资本及股本情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0069 号《验资报告》。

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金18,689.44万元，其中本年度投入募投项目金额4,930.75万元；截至2026年6月30日，募集资金账户余额为人民币4.57万元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022 年 11 月 2 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	64,366.46
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	9,240.74
二、募集资金净额	55,125.72
减：	
以前年度已使用金额	13,758.70
本年度使用金额	4,930.75
暂时补流金额	
现金管理金额	39,471.84
银行手续费支出及汇兑损益	0.17
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	119.27
其他-闲置募集资金现金管理收益	2,921.05
三、报告期期末募集资金余额	4.57

注：合计数与各分项数值之和如有尾差，系由四舍五入造成。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及监管机构的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司及相关子公司连同保荐机构兴业证券股份有限公司，于 2022 年 9 月 30 日分别与中国银行股份有限公司洛江支行（以下简称“中国银行洛江支行”）、中国农业银行股份有限公司泉州分行（以下简称“农业银行泉州分行”）、中信银行股份有限公司泉州分行和泉州银行股份有限公司刺桐支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2026 年 4 月 23 日，公司、保荐机构及募集资金投资项目实施主体公司全资子公司南方路机智能装备制造（福建）有限公司分别与中国银行股份有限公司洛江支行、中国农业银行股份有限公司泉州分行、泉州银行台商投资区支行签署

了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2022 年 11 月 2 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
南方路面机械（仙桃）有限公司	中国银行股份有限公司洛江支行	406582990855	-	已注销
南方路面机械（仙桃）有限公司	泉州银行股份有限公司刺桐支行	5010011200001320328	-	已注销
福建南方路面机械股份有限公司	中国农业银行股份有限公司泉州分行	13500101040046840	-	已注销
福建南方路面机械股份有限公司	中信银行股份有限公司泉州分行	8111301012600770418	-	已注销
南方路机智能装备制造（福建）有限公司	中国银行股份有限公司洛江支行	410489182506	0.57	使用中
南方路机智能装备制造（福建）有限公司	中国农业银行股份有限公司泉州分行	13500101040052830	3.13	使用中
南方路机智能装备制造（福建）有限公司	泉州银行台商投资区支行	5210021200004233929	0.87	使用中

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币18,689.44万元，其中2026年1-6月投入相关项目的募集资金款项共计人民币4,930.75万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 11 月 15 日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事

会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目 44.25 万元及已支付发行费用的自筹资金 652.08 万元，置换资金总额合计人民币 696.33 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 11 月 15 日出具《关于福建南方路面机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]361Z0611 号）。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2025 年 4 月 23 日，召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 4.5 亿元的暂时闲置募集资金和不超过 6 亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。在上述额度和决议有效期内，资金可滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-020）、《南方路机 2024 年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-030）。

公司于 2026 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和决议有效期内，资金可滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-027）、《南方路机 2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-037）。

截至2026年6月30日，未到期的现金管理产品情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股份					
募集资金到账时间			2022 年 11 月 2 日					
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	期末尚未归还金额
南方路机智能装备制造(福建)有限公司	中国银行洛江支行	银行结构性存款理财	本金保障型	5,000.00	2026/5/14	2026/7/3	2026/7/3	5,000.00
南方路机智能装备制造(福建)有限公司	中国银行洛江支行	银行结构性存款理财	本金保障型	3,900.00	2026/5/15	2026/7/17	2026/7/17	3,900.00
南方路机智能装备制造(福建)有限公司	中国银行洛江支行	银行结构性存款理财	本金保障型	2,000.00	2026/5/29	2026/8/31	2026/8/31	2,000.00
南方路机智能装备制造(福建)有限公司	中国银行洛江支行	银行结构性存款理财	本金保障型	5,000.00	2026/6/4	2026/7/29	2026/7/29	5,000.00
南方路机智能装备制造(福建)有限公司	中国银行洛江支行	银行结构性存款理财	本金保障型	3,000.00	2026/6/4	2026/7/29	2026/7/29	3,000.00
南方路机智能装备制造(福建)有限公司	中国银行洛江支行	银行结构性存款理财	本金保障型	5,000.00	2026/6/5	2026/8/28	2026/8/28	5,000.00

发行名称			2022 年首次公开发行股份					
募集资金到账时间			2022 年 11 月 2 日					
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	期末尚未归还金额
南方路机智能装备制造(福建)有限公司	泉州银行台商支行	大额存单	本金保障型	8,000.00	2026/5/11	2026/11/11	2026/11/11	8,000.00
南方路机智能装备制造(福建)有限公司	泉州银行台商支行	大额存单	本金保障型	1,020.00	2026/5/11	2026/11/11	2026/11/11	1,020.00
南方路机智能装备制造(福建)有限公司	农业银行泉州分行	7 天通知存款	本金保障型	6,551.84	2026/4/29	2026/7/10	2026/7/10	6,551.84

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2026年3月24日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将公司原项目“仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目”及“智慧物联系统平台建设项目”变更为“南方路机智能制造装备产业园项目（一期）”，实施主体由南方路面机械（仙桃）有限公司及福建南方路面机械股份有限公司变更为南方路机智能装备制造（福建）有限公司。变更后的项目投资总额为70,034.97万元，其中，拟使用的募集资金为43,968.12万元（实际转入“南方路机智能制造装备产业园项目（一期）”募集资金专户金额为44,119.59万元，其中包含变更金额41,278.38万元以及原募集资金账户产生的利息收入及理财收益等2,841.21万元）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方路机变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2026-009）。此次变更事项已经公司2026年第一次临时股东会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

福建南方路面机械股份有限公司董事会

2026年8月25日

体募投项目)	所在地尚未取得合适用于规划募投项目的场地，故将募投项目实施地点选在了湖北仙桃。公司于 2022 年 11 月上市后，泉州当地政府为支持新上市企业，积极支持公司的生产基地扩建计划，公司管理层结合企业未来的发展战略，决定优先在母公司所在地泉州扩建生产基地及研发中心，积极寻找合适的土地。经过不懈努力，公司已与泉州当地政府达成投资合作协议，并计划于近期启动南方路机智能制造装备产业园项目（一期）建设，故决定对该募投项目进行变更。 2、“智慧物联系统平台建设项目”原计划在智慧物联系统平台上建立分布式数据采集系统、数据中心、设备远程管理系统、故障诊断与健康管理系统等九个子系统。近年来，随着 5G、人工智能等新技术的快速发展，客户对智慧物联平台的智能性、预测准确性、运行稳定性等要求不断提升，因此，根据客户需求的提升，公司进一步融合迭代的新技术，使平台设计的复杂程度进一步提升，对项目人员配置和实施周期等提出了更高的要求，在项目前期的整体架构设计、模型搭建等方面投入了较多时间。同时，考虑到近三年来国内市场环境等变化的影响，公司放缓了项目的实施进度，从而导致项目的实际投资进度对比原计划相比有所延迟，为了提升募集资金的使用效率，同时考虑到南方路机智能制造装备产业园项目（一期）建设需要较多资金，故决定将该募投项目进行变更。 上述变更募集资金用途事项已经 2026 年 4 月 10 日召开的 2026 年第一次临时股东会表决通过。
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本表格中“未达到计划进度原因（分具体募投项目）”中相关说明。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	具体详见“三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况”的（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体详见“三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况”的（三）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：实际投资金额超出募集资金承诺投资金额，系由于募集资金投入金额中包含该项目募资专户的银行利息和闲置募集资金现金管理的理财收益。

注 2：南方路机智能制造装备产业园项目（一期）拟使用的募集资金为 43,968.12 万元，（实际转入“南方路机智能制造装备产业园项目（一期）”募集资金专户金额为 44,119.59 万元，其中包含变更金额 41,278.38 万元以及原募集资金账户产生的利息收入及理财收益等 2,841.21 万元）。截至 2026 年 6 月 30 日，原项目“仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目”及“智慧物联系统平台建设项目”对应的募集资金专户已完成注销。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股份												
募集资金到账日期			2022 年 11 月 2 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
南方路机智能制造装备产业园项目(一期)	仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目	生 产 建设	南方路机智能装备制造(福建)有限公司	福建泉州	41,278.38	41,278.38	4,656.75	4,656.75	11.28	2028 年 3 月	不适用	不适用	否	2026 年 3 月 24 日	2026 年 4 月 10 日
	智慧物联系统平台建设项目														
合计					41,278.38	41,278.38	4,656.75	4,656.75	11.28	-		-	-	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	1、变更原因： （1）“仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目”原计划在子公司所在地湖北仙桃扩建生产基地及研发中心，在公司 IPO 前规划该项目时，因母公司所在地尚未取得合适用于规划募投项目的场地，故将募投项目实施地点选在了湖北仙桃。公司于 2022 年 11 月上市后，泉州当地政府为支持新上市企业，积极支持公司的生产基地扩建计划，公司管理层结合企业未来的发展战略，决定优先在母公司所在地泉州扩建生产基地及研发中心，积极寻找合适的土地。经过不懈努力，公司已与泉州当地政府达成投资合作协议，并计划于近期启动南方路机智能制造装备产业园项目（一期）建设，故决定对该募投项目进行变更。 （2）“智慧物联系统平台建设项目”原计划在智慧物联系统平台上建立分布式数据采集系统、数据中心、设备远程管理系统、故障诊断与健康管理系统等九个子系统。近年来，随着 5G、人工智能等新技术的快速发展，客户对智慧物联平台的智能性、预测准确性、运行稳定性等要求不断提升，因此，根据客户需求的提升，公司进一步融合迭代的新技术，使平台设计的复杂程度进一步提升，对项目人员配置和实施周期等提出了更高的要求，在项目前期的整体架构设计、模型搭建等方面投入了较多时间。同时，考虑到近三年来国内市场环境等变化的影响，公司放缓了项目的实施进度，从而导致项目的实际投资进度对比原计划相比有所延迟，为了提升募集资金的使用效率，同时考虑到南方路机智能制造装备产业园项目（一期）建设需要较多资金，故决定将该募投项目进行变更。 2、决策程序：于 2026 年 3 月 24 日召开第二届董事会第十五次审议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司保荐机构兴业证券股份有限公司为此出具了核查意见。此次变更事项已经 2026 年 4 月 10 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过。 3、信息披露情况说明：具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方路机变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2026-009）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用