

祥鑫科技股份有限公司

关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本公司将 2026 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

1、2020 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2620 号《关于核准祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司本次发行面值总额为人民币 647,005,400.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，发行数量为 6,470,054 张，面值总额为人民币 647,005,400.00 元。经审验，截至 2020 年 12 月 7 日止，公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 647,005,400.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币 10,689,532.57 元，实际募集资金净额为人民币 636,315,867.43 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 7 日出具了天衡验字【2020】00145 号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

2、2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意祥鑫科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1591 号）文件同意注册，公司本次向特定对象发行 A 股股票 26,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股配售价格 33.69 元/股，募集资金总额为 875,940,000.00 元。经审验，截至 2024 年 4 月 9 日止，公司已向特定对象发行 A 股股票 26,000,000 股，募集资金总额为人民币 875,940,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）12,852,796.20 元后，实际募集资金净额为人民币 863,087,203.80 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 4 月 10 日出具了天衡验字【2024】

00024 号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

(二) 募集资金使用和结余情况

1、2020 年公开发行可转换公司债券

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	636,315,867.43
加：募集资金累计利息收入（扣除手续费）	5,773,717.97
加：理财产品收益	30,525,138.50
加：赎回理财产品	6,232,000,000.00
减：购买理财产品	6,302,000,000.00
减：累计使用募集资金	453,006,187.97
其中：以前年度募投项目累计使用募集资金	323,521,849.74
以前年度永久补充流动资金	108,000,000.00
本年度募投项目使用募集资金	21,484,338.23
本年度永久补充流动资金	-
加：尚未置换的本年度预先投入募投项目自筹资金	-
减：结余募集资金转入其他募投项目	132,013,115.75
减：本年度暂时补充流动资金	-
2026 年 06 月 30 日募集资金专户余额	17,595,420.18

注：2025 年 12 月，公司第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第四十次会议和 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至其他募集资金投资项目的议案》，同意公司终止“祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目”，并将上述项目的剩余募集资金用于建设 2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票之募集资金投资项目“东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目”。

2、2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	863,087,203.80
加：募集资金累计利息收入（扣除手续费）	6,254,488.81
加：理财产品收益	6,116,642.34
加：赎回理财产品	3,174,184,855.53
加：其他募投项目结余募集资金转入	132,013,115.75

项目	金额
减：购买理财产品	3,454,184,855.53
减：累计使用募集资金	675,859,885.34
其中：以前年度募投项目累计使用募集资金	556,002,267.21
以前年度永久补充流动资金	-
本年度募投项目使用募集资金	119,857,618.13
本年度永久补充流动资金	-
加：尚未置换的本年度预先投入募投项目自筹资金	-
减：本年度暂时补充流动资金	-
2026年06月30日募集资金专户余额	51,611,565.36

注：2025年12月，公司第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第四十次会议和2025年第三次临时股东会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至其他募集资金投资项目的议案》，同意公司终止2020年公开发行可转换公司债券之募集资金投资项目“祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目”，并将上述项目的剩余募集资金用于建设“东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目”。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

1、2020年公开发行可转换公司债券

2020年12月，公司及全资子公司祥鑫（宁波）汽车部件有限公司与募集资金专项账户开户银行、保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

2025年12月03日、2025年12月22日，公司分别召开了第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第四十次会议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至其他募集资金投资项目的议案》，同意公司终止2020年公开发行可转换公司债券之募集资金投资项目“祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目”（实施主体为：祥鑫科

科技股份有限公司），并将剩余募集资金用于建设 2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票之募集资金投资项目“东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目”（实施主体为：祥鑫（东莞）新能源科技有限公司）。2026 年 4 月 8 日，“祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目”的剩余募集资金 132,013,115.75 元已转入公司全资子公司祥鑫（东莞）新能源科技有限公司在兴业银行有限公司东莞长安支行开设的专门用于“东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目”的募集资金专项账户 395020100100280038），此次变更募集资金金额共计 132,013,115.75 元（含募集资金专户累计产生的理财收益、利息收入等），占募集资金净额的 20.75%。

2026 年 04 月 21 日、2026 年 05 月 13 日，公司分别召开了第五届董事会第三次会议和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目暨变更募集资金用途的议案》，同意公司终止 2020 年公开发行可转换公司债券之募集资金投资项目“宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目”，并将剩余募集资金连同募集资金专户累计产生的理财收益、利息收入等用于建设“祥鑫（宁波）汽车部件有限公司年产 40 万台电池托盘项目”（实施主体为：祥鑫（宁波）汽车部件有限公司）。根据以上决议内容，公司及祥鑫（宁波）汽车部件有限公司（以下简称“宁波祥鑫”）会同保荐机构国金证券股份有限公司与招商银行股份有限公司东莞长安支行重新签订了《募集资金四方监管协议》。此次变更募集资金金额共计 104,868,010.53 元（含募集资金专户累计产生的理财收益、利息收入等），占募集资金净额的 16.48%。

2、2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票

2024 年 4 月，公司及全资子公司祥鑫科技（广州）有限公司、宜宾祥鑫新能源技术开发有限公司、常熟祥鑫汽配有限公司、祥鑫（东莞）新能源科技有限公司与募集资金专项账户开户银行、保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金，募集资金存放账户及用途未发生变化。

（二）募集资金专户存储情况

1、2020 年公开发行可转换公司债券

截至 2026 年 6 月 30 日止，公司募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

账户名称	银行名称	银行账号	专户用途	存储金额
祥鑫科技股份有限公司	兴业银行东莞长安支行	395020100100194910	可转债募集资金总账户	-
祥鑫（宁波）汽车零部件有限公司	招商银行东莞分行长安支行	574907542710668	宁波项目专用账户	17,595,420.18
合计				17,595,420.18

2、2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票

截至 2026 年 6 月 30 日止，公司募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

账户名称	银行名称	银行账号	专户用途	存储金额
祥鑫科技股份有限公司	招商银行东莞分行长安支行	769902651610008	定增募集资金总账户	2,423,719.06
祥鑫（东莞）新能源科技有限公司	兴业银行股份有限公司东莞分行	395020100100280038	东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目	484,010.85
祥鑫科技（广州）有限公司	中国工商银行股份有限公司东莞长安支行	2010027129200547053	广州新能源车车身结构件及动力电池箱体产线建设项目	31,378,733.28
常熟祥鑫汽配有限公司	招商银行股份有限公司广州分行	769905225510028	常熟动力电池箱体生产基地建设项目	8,747,573.34
宜宾祥鑫新能源技术开发有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	606023899	宜宾动力电池箱体生产基地扩建项目	8,577,528.83
合计				51,611,565.36

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2020 年公开发行可转换公司债券

本年度募集资金使用情况见附件 1 “2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

（二）2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票

本年度募集资金使用情况见附件 2 “2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2020 年公开发行可转换公司债券

1、募集投资项目延长实施期限

公司第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第四十次会议和 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司将 2020 年公开发行可转换公司债券投资项目“宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目”达到预定可使用状态实施期限自 2025 年 12 月 31 日延期至 2026 年 12 月 31 日。

变更原因：公司募集资金投资的“宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目”在前期虽经过充分的可行性论证，但在实际执行过程中，因受国际贸易争端、宏观经济波动、行业内整体市场需求变化、上下游行业周期性变化及原材料价格波动等影响，该项目所涉及的生产厂房装修和新生产线产能扩建实施进度有所放缓，预计无法在计划时间达到预定可使用状态。结合目前募集资金投资项目的实际进展情况和市场发展前景，在不改变募集资金投资项目的用途、实施主体及实施方式的情况下，为更好地维护全体股东和企业利益，经过谨慎研究论证后，公司决定对该募集资金投资项目进行延期。

2、募集投资项目变更

公司第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第四十次会议和 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至其他募集资金投资项目的议案》，同意公司终止 2020 年公开发行可转换公司债券之募集资金投资项目“祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目”，并将剩余募集资金用于建设 2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票之募集资金投资项目“东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目”。

变更原因：根据国内外宏观经济形势与行业发展趋势，并结合企业实际经营情况和未来发展计划，公司对“祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目”进行了重新评估，认为：如果继续按原计划实施“祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目”，短期内难以对公司现有业务产生直接经济贡献，长期来看对公司业务规模、经营效益的提升作用也有限，不符合公司长远规划及全体投资者的利益。因此，为提高公司资金使用效率，进一步优化资源配置，经审慎考虑，公司拟终止 2020 年公开发行可转换公司债券之募集资金投资项目“祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目”，并将剩余募集资金用于建设 2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票之募集资金投资项目“东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目”。

3、募集投资项目变更

公司第五届董事会第三次会议和 2025 年年度股东会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目暨变更募集资金用途的议案》，同意公司终止 2020 年公开发行可转换公司债券之募集资金投资项目“宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目”，并将剩余募集资金连同募集资金专户累计产生的理财收益、利息收入等用于建设“祥鑫（宁波）汽车部件有限公司年产 40 万台电池托盘项目”（实施主体为：祥鑫（宁波）汽车部件有限公司）。

变更原因：原“宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目”自立项以来，受宏观经济环境变化、5G 通讯设备产业发展节奏调整 and 客户需求变动等多重因素影响，项目整体推进进度较原计划有所放缓，但目前已经完成厂房建设、主要设备购置并投入生产经营，项目建设进入中后期使用阶段。同时，公司下游主要客户所对应的电池托盘及配套产品需求紧迫，对公司生产交付能力、制造稳定性及规模化供给能力提出了更为迫切的要求。从项目缓急程度出发，根据公司现阶段的发展需求和产能布局规划，结合内外部经济环境，为提高募集资金使用效率，经董事会和管理层审慎研究，公司决定终止 2020 年公开发行可转换公司债券之募集资金投资项目“宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目”，并将剩余募集资金连同募集资金专户累计产生的理财收益、利息收入等用于建设“祥鑫（宁波）汽车部件有限公司年产 40 万台电池托盘项目”。

（二）2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票

1、募集投资项目延长实施期限

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司将 2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票募集资金投资项目“东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目”“广州新能源车身结构件及动力电池箱体产线建设项目”“常熟动力电池箱体生产基地建设项目”和“宜宾动力电池箱体生产基地扩建项目”达到预定可使用状态实施期限自 2026 年 04 月 30 日延期至 2027 年 04 月 30 日。

变更原因：公司 2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票的募集资金投资项目在前期虽经过充分的可行性论证，但在实际执行过程中，因受国际贸易争端、宏观经济波动、行业内整体市场需求变化、上下游行业周期性变化及原材料价格波动等影响，该项目所涉及的生产厂房装修和新生产线产能扩建实施进度有所放

缓，预计无法在计划时间达到预定可使用状态。结合目前募集资金投资项目的实际进展情况和市场发展前景，在不改变募集资金投资项目的用途、实施主体及实施方式的情况下，为更好地维护全体股东和企业利益，经过谨慎研究论证后，公司决定对上述募集资金投资项目进行延期。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

附表 1：2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表 2：2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票募集资金使用情况对照表

祥鑫科技股份有限公司

2026 年 08 月 25 日

附表 1:

2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2026 年 06 月 30 日

编制单位：祥鑫科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额			63,631.59		本年度投入募集资金总额			2,148.43			
报告期内变更用途的募集资金净额			-								
累计变更用途的募集资金净额			13,201.31		已累计投入募集资金总额			45,300.62			
累计变更用途的募集资金净额比例			20.75%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目	是	31,717.96	21,887.99	344.56	21,887.99	100.00%	已终止	不适用	不适用	不适用	是
2、祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目	是	22,182.58	10,416.95	67.61	10,876.38	104.41%	已终止	不适用	不适用	不适用	是
3、补充流动资金	否	10,800.00	10,800.00	-	10,800.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
4、祥鑫（宁波）汽车部件有限公司年产 40 万台电池托盘项目			10,486.80	1,736.25	1,736.25	16.56%	2028-5-13	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	64,700.54	53,591.74	2,148.43	45,300.62	84.53%	-	-	-	-	-
合计	-	64,700.54	53,591.74	2,148.43	45,300.62	84.53%	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、2023年11月28日，公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，因受市场需求变化、原材料价格波动等影响，上述项目所涉及的生产厂房装修和新生产线产能扩建实施进度有所放缓，预计无法在计划时间达到预定可使用状态。结合目前募集资金投资项目的实际进展情况和市场发展前景，在不改变募集资金投资项目的用途、实施主体及实施方式的情况下，为更好地维护全体股东和企业利益，经过谨慎研究论证后，公司决定对部分募集资金投资项目进行延期，决定										

	将2020年公开发行可转换公司债券募投项目之“宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目”和“祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目”的建设期限延长至2024年12月31日。前述事项已经公司2023年12月15日召开的2023年第五次临时股东会审议通过。 2、2024年11月27日，公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，因受国际贸易争端、宏观经济波动、行业内整体市场需求变化、上下游行业周期性变化及原材料价格波动等影响，上述项目所涉及的生产厂房装修和新生产线产能扩建实施进度有所放缓，预计无法在计划时间达到预定可使用状态。在不改变募集资金投资项目的用途、实施主体及实施方式的情况下，为更好地维护全体股东和企业利益，经过谨慎研究论证后，公司决定对部分募集资金投资项目进行延期，决定将2020年公开发行可转换公司债券投资项目“宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目”和“祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目”达到预定可使用状态实施期限自2024年12月31日延期至2025年12月31日。前述事项已经公司2024年12月13日召开的2024年第四次临时股东会审议通过。 3、2025年12月03日，公司第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第四十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，因受国际贸易争端、宏观经济波动、行业内整体市场需求变化、上下游行业周期性变化及原材料价格波动等影响，该项目所涉及的生产厂房装修和新生产线产能扩建实施进度有所放缓，预计无法在计划时间达到预定可使用状态。结合目前募集资金投资项目的实际进展情况和市场发展前景，在不改变募集资金投资项目的用途、实施主体及实施方式的情况下，为更好地维护全体股东和企业利益，经过谨慎研究论证后，决定将2020年公开发行可转换公司债券投资项目“宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目”达到预定可使用状态实施期限自2025年12月31日延期至2026年12月31日。前述事项已经公司2025年12月22日召开的2025年第三次临时股东会审议通过。
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、2025年12月03日，公司第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第四十次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至其他募集资金投资项目的议案》，同意公司终止2020年公开发行可转换公司债券之募集资金投资项目“祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目”，并将剩余募集资金人民币13,201.31万元（含利息）用于建设2022年向特定对象发行A股普通股股票之募集资金投资项目“东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目”。前述事项已经公司2025年12月22日召开的2025年第三次临时股东会审议通过。 2、2026年04月21日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目暨变更募集资金用途的议案》，同意公司终止2020年公开发行可转换公司债券之募集资金投资项目“宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目”，并将剩余募集资金连同募集资金专户累计产生的理财收益、利息收入等（最终金额以公司股东会审议通过之日的余额为准）用于建设“祥鑫（宁波）汽车部件有限公司年产40万台电池托盘项目”。前述事项已经公司2026年05月13日召开的2025年年度股东会审议通过。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年01月05日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金1,123.18万元置换预先投入的自筹资金及使用自筹资金支付的发行费用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2025年03月31日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额不超过人民币5亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2025年12月03日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币5.00亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票募集资金使用情况对照表

2026 年 06 月 30 日

编制单位：祥鑫科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额			86,308.72		本年度投入募集资金总额			11,985.82			
报告期内变更用途的募集资金净额			-								
累计变更用途的募集资金净额			-		已累计投入募集资金总额			67,586.04			
累计变更用途的募集资金净额比例			-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目	否	39,594.00	51,510.03	4,356.39	33,664.16	65.35%	2027-4-30	不适用	不适用	不适用	否
2、广州新能源车身结构件及动力电池箱体产线建设项目	否	15,000.00	15,000.00	584.60	10,453.44	69.69%	2027-4-30	不适用	不适用	不适用	否
3、常熟动力电池箱体生产基地建设项目	否	18,000.00	18,000.00	4,344.10	9,248.90	51.38%	2027-4-30	不适用	不适用	不适用	否
4、宜宾动力电池箱体生产基地扩建项目	否	15,000.00	15,000.00	2,700.68	14,219.49	94.80%	2027-4-30	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	87,594.00	99,510.03	11,985.77	67,585.99	67.92%	-	-	-	-	-
合计	-	87,594.00	99,510.03	11,985.77	67,585.99	67.92%	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2026年04月21日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司将2022年向特定对象发行A股普通股股票募集资金投资项目“东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目”“广州新能源车身结构件及动力电池箱体产线建设项目”“常熟动力电池箱体生产基地建设项目”和“宜宾动力电池箱体生产基地扩建项目”达到预定可使用状态实施期限自2026年04月30日延期至2027年04月30日。										

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	2025年12月03日，公司第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第四十次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至其他募集资金投资项目的议案》，同意公司终止2020年公开发行可转换公司债券之募集资金投资项目“祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目”，并将剩余募集资金人民币13,201.31万元（含利息）用于建设2022年向特定对象发行A股普通股股票之募集资金投资项目“东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2024年04月24日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金23,407.99万元置换预先投入的自筹资金及使用自筹资金支付的发行费用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2025年03月31日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额不超过人民币5亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2025年12月03日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币5.00亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无