

证券代码：301567

证券简称：贝隆精密

公告编号：2026-041

贝隆精密科技股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等有关规定，现将贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意贝隆精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1705 号）文同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股 1,800.00 万股，每股发行价格为 21.46 元，本次发行募集资金总额 38,628.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 32,541.51 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2024]0016 号验资报告。

（二）募集资金使用情况

单位：万元

序号	项目	金额
1	募集资金净额	32,541.51
2	减：累计投入募集资金投资项目（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金）	23,791.32
3	减：闲置募集资金暂时补充流动资金	2,520.95

4	减：募集资金现金管理投资	5,500.00
5	加：利息收入扣除手续费净额	275.17
6	截至 2026 年 6 月 30 日余额	1,004.41

注：利息收入是指已实际收到的银行存款利息和现金管理收益，下同。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等证券交易所发布的规则以及《贝隆精密科技股份有限公司章程》的规定，制定了《贝隆精密科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司设立了募集资金专项账户，于 2024 年 1 月 22 日分别与中国农业银行股份有限公司余姚分行、兴业银行股份有限公司宁波余姚支行、招商银行股份有限公司宁波余姚支行及保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》，该专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。该协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。

（二）募集资金的存放情况

截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专项账户存储情况如下：

单位：万元

序号	开户银行	银行账号	存储余额
1	中国农业银行股份有限公司余姚环城支行	39603001040019209	663.12
2	兴业银行股份有限公司宁波余姚支行	383020100100209934	334.79
3	招商银行股份有限公司宁波余姚支行	574908350210621	6.50
合计			1,004.41

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

本报告期内募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 23,791.32 万元，使用项目分别为“精密结构件扩产项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”。具体情况详见《募集资金使用情况对照表》（见附表 1）。

（二）募集资金投资项目的延期情况、实施地点、实施方式变更情况

2025 年 9 月 26 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目延期并调整部分项目实施地点的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金用途及规模均不发生变更的情况下，对募集资金投资项目延期并变更实施地点，保荐代表人出具了核查意见。具体详见公司 2025 年 9 月 30 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于募投项目延期并调整部分项目实施地点的公告》。

1、募投项目延期情况

根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定将募投项目“精密结构件扩产项目”及“研发中心建设项目”进行延期，具体如下：

项目名称	项目达到预定可使用状态日期（调整前）	项目达到预定可使用状态日期（调整后）
精密结构件扩产项目	2026 年 1 月 22 日	2027 年 1 月 22 日
研发中心建设项目	2026 年 1 月 22 日	2027 年 1 月 22 日

2、调整部分募投项目实施地点情况

公司拟新增“浙江省余姚市舜宇西路 184 号”及“浙江省余姚市舜贝路 4 号”部分区域为募投项目“精密结构件扩产项目”及“研发中心建设项目”的实施地点。

项目名称	实施地点（调整前）	实施地点（调整后）
精密结构件扩产项目	浙江省余姚市舜贝路 4 号主楼一、二层	浙江省余姚市舜贝路 4 号主楼一至三层生产区域 浙江省余姚市舜宇西路 184 号主楼一至三层生产区域

研发中心建设项目	浙江省余姚市舜贝路4号主楼一、二层	浙江省余姚市舜贝路4号主楼一、二层研发区域 浙江省余姚市舜宇西路184号主楼一层研发区域
----------	-------------------	---

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2024年2月1日召开了第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金10,375.85万元，及已支付发行费用的自筹资金301.89万元。

在募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募投项目和预先支付了发行费用，根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于贝隆精密科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴【2024】0192号），公司于2024年2月对自筹资金预先投入部分进行了置换，金额为10,677.74万元（其中募集资金投资项目置换10,375.85万元，发行费用置换301.89万元）。

公司实际募集资金置换投资项目10,338.99万元，置换发行费用301.89万元。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年5月17日召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过8,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会决议之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于2025年4月22日将用于暂时补充流动资金的人民币7,896.30万元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户，本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕，使用期限未超过12个月。公司已将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

公司于2025年4月22日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过8,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归

还至募集资金专户。公司已于 2026 年 4 月 20 日将用于暂时补充流动资金的人民币 6,922.50 万元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户，本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕，使用期限未超过 12 个月。公司已将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

公司于 2026 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 8,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司已使用 2,520.95 万元暂时补充流动资金，由于尚未到归还日，上述补流资金尚未归还。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2026 年 1 月 23 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用最高不超过人民币 1 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。本次额度经审议生效后，前次经第二届董事会第五次会议审议通过的现金管理额度自动失效。

截至 2026 年 6 月 30 日，暂时闲置募集资金用于现金管理尚未到期的本金金额为 5,500.00 万元。利息收入扣除手续费净额 275.17 万元（利息收入是指已实际收到的银行存款利息和现金管理收益），截至报告期末持有明细情况如下：

单位：万元

序号	产品名称	签约方	投资金额	起息日	到期日
1	大额存单	农业银行	1,000.00	2026/4/21	2026/7/21
2	大额存单	农业银行	1,000.00	2026/4/21	2026/7/21
3	大额存单	农业银行	1,000.00	2026/4/21	2026/7/21
4	大额存单	农业银行	1,000.00	2026/4/21	2026/7/21
5	大额存单	兴业银行	1,500.00	2026/6/10	2026/9/10

（六）节余募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或其他非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 6 月 30 日，公司除使用暂时闲置募集资金进行现金管理外，无其他使用情况。

（九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，进行募集资金存放、使用及管理，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用的相关信息，不存在违规情形。

六、其他文件

1、附表 1：募集资金使用情况对照表。

贝隆精密科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			32,541.51			本报告期投入募集资金总额		2,472.51		
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		23,791.32		
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
和超募资金投向										
承诺投资项目：										
1. 精密结构件扩产项目	否	32,016.00	20,587.46	2,275.83	13,587.95	66.00%	2027 年 1 月 22 日	不适用	不适用	否
2.研发中心建设项目	否	6,590.00	4,237.61	194.78	2,482.12	58.57%	2027 年 1 月 22 日	不适用	不适用	否
3.补充流动资金	否	12,000.00	7,716.44	1.90	7,721.25	100.06%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		50,606.00	32,541.51	2,472.51	23,791.32	73.11%		-		
超募资金投向：										
无	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合计		50,606.00	32,541.51	2,472.51	23,791.32	73.11%	-	-		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			2025 年 9 月 26 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目延							

	期并调整部分项目实施地点的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金用途及规模均不发生变更的情况下，公司决定将募投项目“精密结构件扩产项目”及“研发中心建设项目”进行延期，保荐代表人出具了核查意见。具体情况如下： 精密结构件扩产项目：项目达到预定可使用状态日期（调整前）2026年1月22日、项目达到预定可使用状态日期（调整后）2027年1月22日。 研发中心建设项目：项目达到预定可使用状态日期（调整前）2026年1月22日、项目达到预定可使用状态日期（调整后）2027年1月22日。 具体原因如下： 精密结构件扩产项目：公司结合客户需求、市场环境变化、在满足当前公司生产的基础上，根据业务拓展和生产需求，结合公司所面临的实际情况，合理控制产能扩张和募集资金使用节奏，适时稳妥推进项目投入。 研发中心建设项目：在满足公司当前的研发需求，切实保障募投项目的建设质量与预期效果，实现资源的合理高效配置，最大程度维护全体股东的合法权益，及新技术和新客户研发和开发进度，对募投项目在装修、安装设备及软硬件购置等方面实施动态控制，妥善安排研发中心建设项目后续投入进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司目前有“浙江省余姚市舜宇西路184号”（A区）与“浙江省余姚市舜贝路4号”（B区）两个生产基地，分别承担不同工艺环节或客户的研发和生产任务。其中“B区主楼一、二层”为目前募投项目实施地点。考虑到对相同工艺环节的生产和研发设备进行统一放置、集中管理能有效降低管理成本、提升沟通效率，经研究，拟新增“浙江省余姚市舜宇西路184号”及“浙江省余姚市舜贝路4号”部分区域为募投项目“精密结构件扩产项目”及“研发中心建设项目”的实施地点，该调整有利于公司合理布置内部组织，提升运营效率。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2024年2月1日召开了第一届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金10,375.85万元，及已支付发行费用的自筹资金301.89万元。 在首次公开发行股票募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募投项目和预先支付了发行费用，根据中汇会计师

	事务所（特殊普通合伙）出具的《关于贝隆精密科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴【2024】0192 号），公司拟于 2024 年 2 月对自筹资金预先投入部分进行了置换，金额为 10,677.74 万元（其中募集资金投资项目置换 10,375.85 万元，发行费用置换 301.89 万元）。 公司实际募集资金置换投资项目 10,338.99 万元，置换发行费用 301.89 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2024 年 5 月 17 日召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 8,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会决议之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于 2025 年 4 月 22 日将用于暂时补充流动资金的人民币 7,896.30 万元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。公司已将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 8,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第七次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于 2026 年 4 月 20 日将用于暂时补充流动资金的人民币 6,922.50 万元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。公司已将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 公司于 2026 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 8,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。 截至 2026 年 6 月 30 日，公司已使用 2,520.95 万元暂时补充流动资金，由于尚未到归还日，上述补流资金尚未归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2026 年 1 月 23 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现

	金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用最高不超过人民币1亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金5,500.00万元购买大额存单尚未赎回。 公司于2026年4月22日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过8,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，12个月内归还。截至2026年6月30日，公司已累计使用2,520.95万元暂时补充流动资金未归还。 截至报告期末，公司尚未动用的募集资金余额为1,004.41万元。
资金使用及披露中存在的问题或其他情况	-

注：补充流动资金项目本报告期投入金额 7,721.25 万元，超过调整后投资总额 7,716.44 万元，原因系该募集资金到账后产生的存款利息收入及理财收益。