

证券代码：688199

证券简称：久日新材

公告编号：2026-042

天津久日新材料股份有限公司
关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经2019年9月26日上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过、中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1887号文《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于2019年10月30日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,780.68万股，每股面值1元，每股发行价人民币66.68元。本次募集资金总额为人民币185,415.74万元，根据有关规定扣除发行费用（不含增值税）14,486.45万元，实际募集资金净额为170,929.30万元。该募集资金已于2019年10月30日到账，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2019]000423号验资报告验证确认，公司对募集资金进行了专户存储。

截至2026年6月30日，公司2019年首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2019 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2019 年 10 月 30 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	185,415.74
其中：超募资金金额	11,387.22
减：直接支付发行费用	14,486.45
二、募集资金净额	170,929.30

减：	
以前年度已使用金额	116,587.67
本年度使用金额	4,305.64
暂时补流金额	22,350.00
现金管理金额	33,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	4.62
加：	
募集资金利息收入	3,990.17
其他-募集资金理财收益	17,057.91
三、报告期期末募集资金余额	15,729.45

注：上表中的数据系公司根据实际计算四舍五入所得，如有尾差，系取整所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

2019年10月30日，公司、久日新材料（东营）有限公司（以下简称东营久日）与招商证券股份有限公司（以下简称招商证券）、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称浦发银行天津分行）签署《募集资金三方监管协议》。公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行（以下简称浦发银行天津浦泰支行）开设募集资金专项账户（账号：77070078801300001191）。

2019年10月30日，公司与招商证券、招商银行股份有限公司天津分行签署《募集资金三方监管协议》。公司在招商银行股份有限公司天津分行营业部开设募集资金专项账户（账号：122903417510602）。

2019年10月30日，公司与招商证券、兴业银行股份有限公司天津分行签署《募集资金三方监管协议》。公司在兴业银行股份有限公司天津华苑支行开设募集资金专项账户（账号：441130100100460003）。

2019年10月30日，公司与招商证券、渤海银行股份有限公司天津分行签署《募集资金三方监管协议》。公司在渤海银行股份有限公司天津华苑支行开设募集资金专项账户（账号：2004052132000438）。

2021年4月30日，东营久日与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。东营久日在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801800001700）。

2021年4月30日，内蒙古久日新材料有限公司（以下简称内蒙古久日）与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。内蒙古久日在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801500002096）。

2021年11月26日，湖南久日新材料有限公司（以下简称湖南久日）、怀化久源新材料有限公司（以下简称怀化久源）与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。湖南久日在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801800002637）。怀化久源在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801200002630）。

2022年1月24日，天津久日半导体材料有限公司（以下简称久日半导体）与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。久日半导体在上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行开设募集资金专项账户（账号：77230078801200001610）。

2023年1月9日，大晶信息化学品（徐州）有限公司（以下简称大晶信息）、与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。大晶信息在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801700003459）。

2023年1月9日，内蒙古久日与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。内蒙古久日在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801100003460）。

2023年4月18日，山东久日化学科技有限公司（以下简称山东久日）与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。山东久日在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801800003568）。

2023年9月12日，徐州大晶新材料科技集团有限公司（以下简称大晶新材）、久日半导体与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。大晶新材在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801900003827）。久日半导体在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专

项账户（账号：77070078801500003853）。

2025年6月6日，湖南弘润化工科技有限公司（以下简称弘润化工）与公司、招商证券、交通银行股份有限公司岳阳分行（以下简称交通银行岳阳分行）签署《募集资金三方监管协议》。弘润化工在交通银行岳阳分行开设募集资金专项账户（账号：436501888015003001293）。

2025年10月17日，内蒙古久日与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。内蒙古久日在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801800004713）。

2025年10月17日，内蒙古宏远天呈科技发展有限公司（以下简称宏远天呈）与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。宏远天呈在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801600004714）。

2025年11月24日，公司与招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。公司在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801000004755）。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。

为便于管理，公司根据相关规定开立了若干理财产品专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不存放非募集资金或用作其他用途。具体情况如下：

1. 2022年3月17日，公司在盛京银行股份有限公司天津滨海支行开立了募集资金理财产品专用结算账户0220300102000022801。

2. 2022年10月27日，怀化久源在华融湘江银行股份有限公司张家界分行（现名：湖南银行股份有限公司张家界分行营业部）开立了募集资金理财产品专用结算账户77010309000126064。

3. 2022年11月1日，公司在江海证券有限公司天津友谊路证券营业部（现名：江海证券有限公司天津分公司）开立了募集资金理财产品专用结算账户36003813。

4. 2023年10月11日，公司在湖南银行股份有限公司张家界分行营业部开立了募集资金理财产品专用结算账户77010211000000934。

5. 2025年5月27日，公司在渤海银行股份有限公司天津奥城支行开立了募集资金理财产品专用结算账户2004052132006002。

截至2026年6月30日，公司募集资金的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2019 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2019 年 10 月 30 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
天津久日新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行	77070078801300001191	15,417.53	使用中
天津久日新材料股份有限公司	招商银行股份有限公司天津分行营业部	122903417510602	66.80	使用中
天津久日新材料股份有限公司	兴业银行股份有限公司天津华苑支行	441130100100460003	0.00	已注销
天津久日新材料股份有限公司	渤海银行股份有限公司天津华苑支行	2004052132000438	0.00	已注销
久日新材料（东营）有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行	77070078801800001700	0.00	已注销
内蒙古久日新材料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行	77070078801500002096	0.00	已注销
湖南久日新材料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行	77070078801800002637	0.00	已注销
怀化久源新材料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行	77070078801200002630	0.00	已注销
天津久日半导体材料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行	77230078801200001610	0.00	已注销
大晶信息化学品（徐州）有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行	77070078801700003459	24.19	使用中
内蒙古久日	上海浦东发展银行股份	77070078801100003460	66.30	使用中

新材料有限公司	有限公司天津浦泰支行			
山东久日化学科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行	77070078801800003568	1.87	使用中
徐州大晶新材料科技集团有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行	77070078801900003827	40.14	使用中
天津久日半导体材料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行	77070078801500003853	0.00	使用中
湖南弘润化工科技有限公司	交通银行股份有限公司岳阳分行	436501888015003001293	3.41	使用中
内蒙古久日新材料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行	77070078801800004713	94.58	使用中
内蒙古宏远天呈科技发展有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行	77070078801600004714	12.79	使用中
天津久日新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行	77070078801000004755	0.46	使用中
天津久日新材料股份有限公司	盛京银行股份有限公司天津滨海支行	0220300102000022801	0.07	使用中
怀化久源新材料有限公司	华融湘江银行股份有限公司张家界分行（现名：湖南银行股份有限公司张家界分行营业部）	77010309000126064	0.00	已注销
天津久日新材料股份有限公司	江海证券有限公司天津友谊路证券营业部（现名：江海证券有限公司天津分公司）	36003813	0.00	已注销
天津久日新材料股份有限公司	湖南银行股份有限公司张家界分行营业部	77010211000000934	0.00	使用中
天津久日新材料股份有限公司	渤海银行股份有限公司天津奥城支行	2004052132006002	1.30	使用中
合计			15,729.45	-

注：上表中的数据系公司根据实际计算四舍五入所得，如有尾差，系取整所致。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

详见附表1《2026年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2026年半年度，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年10月29日，公司召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十八次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币30,000.00万元（含30,000.00万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金22,350.00万元，未超过经审批的使用额度。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2019年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2019年10月30日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
22,350.00	2025年10月29日	12个月	2025年10月29日	-	-

注：根据公司资金管理制度，公司资金实行统一管理。报告期内，在保证自有资金覆盖归还银行借款额度的前提下，为加快资金调度效率，公司存在直接使用补充流动资金归还部分账户的银行借款情况。截至本公告披露日，公司已全额归还至临时补充流动资金账户。为进一步加强募集资金临时补充流动资金的使用规范，公司已加强内部管理，避免此类情形再次发生。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年10月29日，公司召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十八次会议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币7.00亿元（含7.00亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等）。前述额度使用期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至2026年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为33,000.00万元，未超过经审批的使用额度。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2019 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2019 年 10 月 30 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
70,000.00	购买安全性高、流动性好的保本型产品（权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等）。	2025 年 10 月 29 日	2026 年 10 月 28 日	2025 年 10 月 29 日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2019 年首次公开发行股份								
募集资金到账时间		2019 年 10 月 30 日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率(%)	利息金额
天津久日新材料股份有限公司	盛京银行股份有限公司天津滨海支行	盛京银行单位结构性存款 2025 年第 586 期（挂钩国开绿债看跌三层区间型-天津）	保本浮动收益型	5,000.00	2025/11/3	2026/3/16	2026/3/16	0.00	2.05	37.35
天津久日新材料股份有限公司	渤海银行股份有限公司天津奥城支行	渤海银行【WBS2503160】结构性存款	保本浮动收益型	20,000.00	2025/11/3	2026/2/2	2026/2/2	0.00	1.90	94.74
天津久日新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	利多多公司稳利 25JG4124 期（6 个月早鸟款 C）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2025/11/3	2026/4/30	2026/4/30	0.00	1.85	45.48

天津久日新材料股份有限公司	湖南银行股份有限公司张家界分行营业部	湖 南 银 行 2025 年第 9 期 单位大额存单 (1 年期)	保本固定收益型	15,000.00	2025/10/30	2026/7/30	未到期	15,000.00	1.30	不适用
天津久日新材料股份有限公司	渤海银行股份有限公司天津奥城支行	渤 海 银 行 【WBS2503527】结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2025/12/11	2026/1/19	2026/1/19	0.00	1.90	10.15
天津久日新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	7 天通知存款	保本固定收益型	1,500.00	2025/12/30	2026/1/23	2026/1/23	0.00	0.75	0.75
天津久日新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	利多多公司稳利 25JG4240 期（月月滚利承接款 A）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	16,000.00	2026/1/4	2026/1/30	2026/1/30	0.00	1.90	21.96
天津久日新材料股份有限公司	渤海银行股份有限公司天津奥城支行	渤 海 银 行 【WBS2600435】结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2026/1/22	2026/2/24	2026/2/24	0.00	1.85	5.02
天津久日新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	利多多公司稳利 26JG3034 期（月月滚利承接款 A）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2026/2/2	2026/2/28	2026/2/28	0.00	1.80	13.00
天津久日新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	7 天通知存款	保本固定收益型	8,000.00	2026/2/2	2026/2/10	2026/2/10	0.00	0.75	1.33
天津久日新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	7 天通知存款	保本固定收益型	2,000.00	2026/2/2	2026/2/21	2026/2/21	0.00	0.75	0.92
天津久日新材料股份有限公司	渤海银行股份有限公司天津奥城支行	渤 海 银 行 【WBS2600868】结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2026/2/5	2026/3/9	2026/3/9	0.00	1.85	8.11

天津久日新材料股份有限公司	渤海银行股份有限公司天津奥城支行	渤海银行【WBS2600869】结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2026/2/5	2026/5/11	2026/5/11	0.00	1.90	49.45
天津久日新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	7天通知存款	保本固定收益型	3,000.00	2026/2/28	2026/3/24	2026/3/24	0.00	0.75	1.50
天津久日新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	利多多公司稳利 26JG3062期（月月滚利承接款A）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2026/3/2	2026/3/31	2026/3/31	0.00	1.85	14.90
天津久日新材料股份有限公司	渤海银行股份有限公司天津奥城支行	渤海银行【WBS2601441】结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2026/3/12	2026/4/13	2026/4/13	0.00	1.85	4.87
天津久日新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	利多多公司稳利 26JG6314期（三层看涨）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2026/3/17	2026/3/31	2026/3/31	0.00	1.85	1.44
天津久日新材料股份有限公司	盛京银行股份有限公司天津滨海支行	盛京银行单位结构性存款 2026年第131期（挂钩国开绿债看跌三层区间型-天津）	保本浮动收益型	3,000.00	2026/3/23	2026/6/23	2026/6/23	0.00	1.85	13.99
天津久日新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	利多多公司稳利 26JG3111期（月月滚利承接款C）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2026/4/7	2026/4/30	2026/4/30	0.00	2.00	12.78
天津久日新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	利多多公司稳利 26JG3111期（月月滚利承接款C）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2026/4/7	2026/4/30	2026/4/30	0.00	2.00	3.83

天津久日新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	7 天通知存款	保本固定收益型	4,000.00	2026/4/2	2026/4/20	2026/4/20	0.00	0.75	1.50
天津久日新材料股份有限公司	渤海银行股份有限公司天津奥城支行	渤海银行【WBS2602269】结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2026/4/16	2026/7/27	未到期	3,000.00	1.87	不适用
天津久日新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	利多多公司稳利 26JG3143 期（月月滚利承接款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2026/5/6	2026/5/29	2026/5/29	0.00	1.65	10.54
天津久日新材料股份有限公司	渤海银行股份有限公司天津奥城支行	渤海银行【WBS2602540】结构性存款	保本浮动收益型	8,000.00	2026/5/11	2026/8/11	未到期	8,000.00	1.80	不适用
天津久日新材料股份有限公司	渤海银行股份有限公司天津奥城支行	渤海银行【WBS2602604】结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2026/5/14	2026/8/17	未到期	5,000.00	1.80	不适用
天津久日新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	利多多公司稳利 26JG3160 期（滚动产品）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2026/5/14	2026/5/29	2026/5/29	0.00	1.50	2.92
天津久日新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	利多多公司稳利 26JG7817 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2026/6/1	2026/6/30	2026/6/30	0.00	1.80	7.25
天津久日新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	7 天通知存款	保本固定收益型	2,000.00	2026/6/1	2026/6/25	2026/6/25	0.00	0.75	1.00
天津久日新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	利多多公司稳利 26JG7909 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,500.00	2026/6/2	2026/6/30	2026/6/30	0.00	1.60	3.11

天津久日新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	利多多公司稳利 26JG3182 期（14 天滚动发行）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	4,500.00	2026/6/3	2026/6/30	2026/6/30	0.00	1.09	3.68
天津久日新材料股份有限公司	盛京银行股份有限公司天津滨海支行	盛京银行单位结构性存款 2026 年第 343 期（挂钩国开绿债看跌三层区间型-天津）	保本浮动收益型	2,000.00	2026/6/29	2026/10/22	未到期	2,000.00	1.71	不适用

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2026年半年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

2026年半年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2026年半年度，公司不存在募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2026年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

2026年7月15日，公司召开第六届董事会第二次会议，并于2026年8月4日召开2026年第二次临时股东会，分别审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施内容的议案》，同意公司结合生产经营及未来发展规划，在募投项目“徐州大晶新材料科技集团有限公司年产4,500吨光刻胶项目”（以下简称大晶新材项目）实施主体、实施地点及募集资金投资总额不变的前提下，调整大晶新材项目原计划的产能规模，将面板光刻胶的产能由4,000吨调整为3,400吨，半导体光刻胶的产能由500吨调整为266吨。同时，为充分利用大晶新材项目现有生产线，公司拟采用共线错峰生产的方式，灵活转产技改类项目，使用自有资金1,412.50万元建设“徐州大晶新材料科技集团有限公司年产1050吨光刻胶及配套电子化学品技改

项目”。前述事项为期后事项。

四、变更募投项目的资金使用情况

详见附表2《2026年半年度变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及披露的重大违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

公司上市以来不存在两次以上融资的情况。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2026年8月26日

附表 1:

2026 年半年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称			2019 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2019 年 10 月 30 日										
本年度投入募集资金总额			4,305.64										
已累计投入募集资金总额			120,893.31										
变更用途的募集资金总额			133,976.32										
变更用途的募集资金总额比例			78.38%										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益 (注 1)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目	生产建设	-133,976.32	134,071.42	95.10	95.10	-	95.10	-	100	终止	-	否	是
年产 9,250 吨系列光引发剂及中间体项目	生产建设	54,941.65	-	54,941.65	54,941.65	445.06	52,771.24	-2,170.41	96.05	2022 年 3 月	19,462.14 (注 2)	否	否
年产 24,000 吨光引发剂项目	生产建设	141.37	-	141.37	141.37	-	141.37	-	100	终止	-	否	是
光固化技术研究中心改建项目	研发项目	-	5,470.66	5,470.66	5,470.66	-	348.86	-5,121.80	6.38	暂缓实施	不适用	不适用	是

久日半导体材料研发实验室建设	研发项目	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	5,035.85	35.85	100.72	2024年5月	不适用	不适用	否
年产600吨微电子光刻胶专用光敏剂项目	生产建设	6,700.00	-	6,700.00	6,700.00	9.42	6,481.47	-218.53	96.74	2025年1月	937.17 (注3)	否	否
18,340吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目	生产建设	20,177.00	-	20,177.00	20,177.00	1,969.82	6,498.34	-13,678.66	32.21	2028年6月	492.26 (注4)	否	否
年产2,500吨光固化材料改造项目	生产建设	1,800.00	-	1,800.00	1,800.00	-	1,800.00	-	100.00	2023年10月	2,507.76	否	否
年产4,500吨光刻胶项目	生产建设	13,000.00	-	13,000.00	13,000.00	597.47	12,372.21	-627.79	95.17	2024年11月	7.15 (注5)	否	否
8,000吨/年光引发剂H4酮项目	生产建设	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	67.53	966.60	-4,033.40	19.33	2027年10月	-	否	否
年产1500吨酰基膦氧系列光引发剂项目	生产建设	3,900.00	-	3,900.00	3,900.00	1,054.27	1,125.44	-2,774.56	28.86	2026年6月	-	否	否
年产350吨羟基酮系列光引发剂项目	生产建设	900.00	-	900.00	900.00	162.08	437.22	-462.78	48.58	2026年1月	94.62 (注6)	否	否
补充流动资金	补流	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	20,005.60	5.60	100.03	-	-	-	否
原项目终止后未确定用途的募集资金	其他 (注7)	22,416.30	-	22,416.30	22,416.30	-	-	-22,416.30	-	-	-	-	-

承诺投资项目小计	-		159,542.08	159,542.08	159,542.08	4,305.64	108,079.30	-51,462.78	67.74	-	23,501.10	-	-
超募资金永久补充流动资金	补流	-	9,887.22	9,887.22	9,887.22	-	11,313.82	1,426.61	114.43	-	-	-	-
超募资金股份回购	回购公司股份	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.19	0.19	100.01	-	-	-	-
超募资金流向小计	-	-	11,387.22	11,387.22	11,387.22	-	12,814.01	1,426.80	112.53	-	-	-	-
合计			170,929.30	170,929.30	170,929.30	4,305.64	120,893.31	-50,035.98	70.73	-	23,501.10	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	一、年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目 由于位于山东东营的“年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目”（以下简称东营久日项目）建设用地在海岸线向陆一侧附近，受山东省海岸线政策（原则上不在海岸线向陆 1 公里范围内新建建筑物）影响，第二批项目建设用地 184 亩尚未能如期取得；同时，近些年，由于国家加大了对房地产行业的调控，导致房地产产业链相关行业业务收缩，而东营久日项目中相关产品，如 1173、184 等应用于房地产相关的地板、家居等行业。同时叠加外部环境影响，国内外需求减缓，而公司 1173、184 两个产品的现有产能已经过剩，导致东营久日项目中相关产品的未来市场发展前景存在重大不确定性，若继续投入可能会导致项目盈利不及预期或是亏损的情况发生。 基于上述原因，公司于 2022 年 12 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，及于 2023 年 1 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》，决定终止东营久日项目的继续实施。详见公司于 2022 年 12 月 21 日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于变更及终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-050）。同时，公司将东营久日项目部分募集资金先后变更至“年产 9,250 吨系列光引发剂及中间体项目”（以下简称内蒙古久日项目）、“年产 24,000 吨光引发剂项目”（以下简称怀化久源项目）、“久日半导体材料研发实验室建设”“年产 600 吨微电子光刻胶专用光敏剂项目”等项目，并积极推进前述募投项目的实施。 二、年产 9,250 吨系列光引发剂及中间体项目 内蒙古久日项目原计划 2021 年 12 月投产，在建设过程中因部分设备受外部环境影响，较原约定的交付时间延迟，影响了项目建设进度，另截至 2021 年 12 月 31 日，当地园区的部分公用设施还尚未完全配套到位，同时考虑到内蒙古冬季温度极低，若进行小范围的投产将给公司带来较大的成本压力，故该项目推迟至 2022 年 3 月底前根据实际情况逐步投产。2022 年 3 月 15 日起，该项目部分车间已开始逐步投料运行。 三、年产 24,000 吨光引发剂项目 怀化久源项目实施主体为怀化久源新材料有限公司（以下简称怀化久源），2023 年，怀化久源收到湖南省怀化市洪江区管理委员会通知，由于洪江高新技术产业开发区（洪江区）管理委员会为实施“洪江区特色新材料产业链建设项目”（2022 年省级重点项目），须对园区土地使用范围进行调整，由怀化市洪江区自然资源局与怀化久源签订有偿收回国有土地使用权协议，由洪江区土地收购储备中心有偿收回怀化久源项目的国有土地使用权。怀化久源项目当时的土地出让总价款为 2,765.00 万元人民币，本着平等诚信、合作共赢、服从大局的原则，公司与湖南省怀化市洪江区自然资源局就该项目国有土地使用权有偿收回事宜进行协商，湖南省怀化市洪江区自然资源局以 2,765.00 万元人民币有偿收回该项目国有土地使用权。近些年，为强化“房住不炒”，控制金融风险，国家加大了对房地产行业的调控，导致房地产产业链相关行业业务收缩，怀化久源项目中主要产品 1173（1103）、184（1104）的应用与房地产相关的地板涂料、家居涂料等行业关系密切，同时叠加外部大环境影响，国内												

	外需求减缓，该项目中相关产品的未来市场发展前景存在重大不确定性，若继续投入可能会导致项目盈利不及预期或是亏损的情况发生。 基于上述原因，公司于 2023 年 3 月 16 日召开的第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十三次会议，及于 2023 年 4 月 7 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》，决定终止怀化久源项目的继续实施。详见公司于 2023 年 3 月 17 日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于变更及终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-006）。同时，公司将怀化久源项目部分募集资金变更至“18,340 吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目”（以下简称山东久日项目）和“年产 2,500 吨光固化材料改造项目”，并积极推进前述募投项目的实施。 四、光固化技术研究中心改建项目 “光固化技术研究中心改建项目”原计划 2022 年 6 月达到预定可使用状态。随着国际和产业形势发生变化，公司战略随之进行了调整，确立了以“光固化产业为核心、半导体产业为重点”的产业发展方向。随着公司发展方向和战略的变化，研究中心的研发方向也随之进行调整。随着研究中心研发方向的增加，原研究中心项目设计及功能已无法满足研究中心研究和未来发展需要。经公司与相关方多次沟通，原计划用地仅可进行改建，无法重建或扩建。经公司慎重考虑，从立足研究中心长远规划及未来发展出发，决定不再在原计划用地上进行改建。公司拟新建（或购置）总部办公大楼，将研究中心一起进行规划、设计，规划新建一座能够满足公司未来发展需要的大型研究中心。公司基于审慎性原则，结合当时部分募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况，于 2022 年 6 月 10 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议，分别审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将该项目达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月。详见公司于 2022 年 6 月 11 日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-029）。 在项目推进过程中，由于选址和评估过程需多方咨询政策以及受前几年外部环境影响的原因，进度不及预期。公司在此期间，已通过增加研发中心实验室面积及建设新实验室、采购新设备等方式推进研发工作的开展。在新的研究中心方案确认之前，由于实验需要，公司在研发中心实验室旁又新增租赁了 469.46 平方米，用于实验室扩建。现公司研发中心总面积达到 2,440 平方米，其中，设有实验室 14 间，分析室 1 间。同时，为了更好地进行研发实验，公司新购置了电位滴定仪、全自动反应量热仪、电子天平、气相等仪器设备。此外，公司还通过与南开大学等高校进行合作来推动新项目的研发进展。 公司综合考虑“光固化技术研究中心改建项目”的实际建设进度和不可预期因素的影响，并结合“光固化技术研究中心改建项目”的实际进展及资金使用情况，于 2024 年 2 月 27 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，分别审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将项目达到预定完全可使用状态日期延期至 2025 年 12 月。详见公司于 2024 年 2 月 28 日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-015）。 再次延期后，因选址和评估过程需多方咨询政策以及受外部环境的影响，进度仍不及预期，为提高募集资金使用效率，合理配置公司资源，切实维护公司及投资者的利益，公司于 2025 年 12 月 26 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，基于谨慎性原则，经公司重新论证，决定暂缓实施“光固化技术研究中心改建项目”。详见公司于 2025 年 12 月 27 日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号：2025-080）。 五、久日半导体材料研发实验室建设 “久日半导体材料研发实验室建设”（以下简称久日半导体项目）原计划 2022 年 7 月达到预定完全可使用状态。公司着眼于企业的长远发展，切实满足未来对半导体化学材料研发工作的需求，对实验室各功能区重新进行了规划和调整，从而使得久日半导体项目未能如期完成；同时，自 2022 年 1 月工程队进驻开工建设以来，一直受到本地及外部环境的反复影响，造成了仪器设备交货日期较长时间的延误。基于前述原因，公司于 2022 年 8 月 8 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议，分别审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将项目达到预定完全可使用状态日期延期至 2023 年 6 月，详见公司于 2022 年 8 月 9 日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-035）。 在项目推进过程中，公司着眼于企业的长远发展规划，为适应目前市场的需求，确保建设项目能满足未来市场对半导体化学材料研发工作的需求，决定对实验室部分功能区进行调整和改扩建，从而使得该项目未能如期达到预定完全可使用状态。公司综合考虑久日半导体项目的实际建设进度和不可预期因素的影响，基于审慎性原则，并结合久日半导体项目的实际进展及资金使用情况，于 2023 年 6 月 30 日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十八次会议，分别审议通过《关于
--	--

部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将久日半导体项目达到预定完全可使用状态日期延期至 2024 年 5 月。详见公司于 2023 年 7 月 1 日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-037）。

久日半导体项目现已达到预定完全可使用状态，截至 2026 年 6 月 30 日，久日半导体项目已研发出多种性能优异的半导体 g/i-线光刻胶以及多款面板显示用光刻胶，并在下游客户进行小试、中试等不同工艺阶段的验证，部分产品已通过下游客户验证并形成稳定批量销售。

六、18,340 吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目

山东久日项目原计划 2025 年 1 月达到预定可使用状态。为适应不断变化的国内外市场形势，满足国家对精细化工行业日趋严格的安全环保及自动化等规范要求，提升项目整体建设水平，山东久日项目建设团队对项目生产线设计方案进行了更加全面深入的准备预研工作，导致建设周期延长，造成延期交付。目前，山东久日项目已按照新的全厂总平图设计，完成了新污水处理站、仓库、罐区及消防水池等配套设施建设并投入使用。

基于上述原因，公司于 2025 年 1 月 24 日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议，分别审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将项目达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 6 月。详见公司于 2025 年 1 月 25 日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-007）。

在项目推进过程中，为保证山东久日项目在建设期间不对现有生产装置生产造成影响，公司项目建设团队在项目建设期间对施工方案进行了重新论证，并对项目建设顺序进行了调整。该项目分三个阶段进行建设：第一阶段已完成污水处理站、仓库、罐区及消防水池等配套装置的建设；为节约投资，第二阶段利用现有生产车间 1 和 2 北侧的闲置空间进行改造，其中，生产车间 2 的年产 40 吨 784 生产线已于进入试生产阶段，生产车间 1 的年产 1,500 吨 ACMO 生产线已完成设备安装，待投产；第三阶段拟在原污水处理站及罐区场地新建生产车间 7。前述分阶段建设与投产安排最大程度保障了现有生产装置的稳定运行，但受此影响，土建施工周期延长，造成项目延期交付。

基于上述原因，为提高募集资金使用效率，合理配置公司资源，切实维护公司及投资者的利益，公司于 2026 年 6 月 26 日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，基于谨慎性原则，经公司重新论证，决定继续实施山东久日项目，并将该项目达到预定可使用状态日期延期至 2028 年 6 月。详见公司于 2026 年 6 月 27 日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2026-030）。

目前，山东久日项目的 784 光引发剂和 ACMO（一期）试生产方案业经专家组评审通过，正式进入试生产阶段，拟开展的其他产品尚在建设中。

七、年产 4,500 吨光刻胶项目

公司控股孙公司徐州大晶新材料科技集团有限公司的“年产 4,500 吨光刻胶项目”（以下简称大晶新材项目）原计划 2024 年 8 月达到预定可使用状态。为把握我国光刻胶市场快速发展所带来的发展机遇，满足国内市场对光刻胶产品的需求，确保公司产品质量，在大晶新材项目建设过程中，公司项目建设团队及韩国技术专家对项目设计方案及思路进行了重新论证，在此基础上公司对项目建设内容进行了部分调整：在设备制造过程中，增加中期监造以及发货前的清洗检测要求，并全程跟踪；部分动力设备和主要仪表等主要控制元件由在国内购买改为进口。前述调整导致部分设备的制造周期延长，造成延期交付。此外，出于环境因素及生产效率方面的考虑，公司在施工过程中还增加了施工环境检测、每日焊机参数评定等工作。公司在保证项目建设质量的前提下，推迟达到预定可使用状态日期，以便于在投产后公司产品能快速融入市场。基于前述原因，公司于 2024 年 8 月 16 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对大晶新材项目达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月。详见公司于 2024 年 8 月 20 日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-043）。

大晶新材项目已于 2024 年 11 月 19 日起进入试生产阶段，截至本报告披露日，相关光刻胶已累计形成吨级订单。

八、8,000 吨/年光引发剂 H4 酮项目

公司控股孙公司湖南弘润化工科技有限公司的“8,000 吨/年光引发剂 H4 酮项目”（以下简称弘润化工项目）原计划 2026 年 4 月达到预定可使用状态。弘润化工项目主要产品为年产环己甲酸（一期）5,446.4 吨、光引发剂 H4 酮（二期）8,000 吨。其中，该项目一期试生产方案业经专家组评审通过，已进入试生产阶段。基于“稳步推进、分步实施”的原则，公司综合考虑项目整体风险控制、资源优化配置以及实际运营需求，为确保项目各环节衔接顺畅、生产运营稳健有序，决定待项目一期运

	行正常后，再根据其运行情况及市场环境适时启动项目二期的建设工作。同时，该项目在建设过程中须遵守安全、环保、职业卫生“三同时”原则，相关审批手续办理需一定时间。因此，弘润化工项目的整体建设进度较原计划出现延迟。 基于上述原因，公司于2026年4月29日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，基于谨慎性原则，经公司重新论证，决定继续实施弘润化工项目，并将该项目达到预定可使用状态日期延期至2027年10月。详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2026-019）。
项目可行性发生重大变化的情况说明	一、年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目 见上文“未达到计划进度原因（分具体募投项目）之一、年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目”所述。 二、年产 24,000 吨光引发剂项目 见上文“未达到计划进度原因（分具体募投项目）之三、年产 24,000 吨光引发剂项目”所述。 三、光固化技术研究中心改建项目 见上文“未达到计划进度原因（分具体募投项目）之四、光固化技术研究中心改建项目”所述。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况之（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况之（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本报告“三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况之（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用。

募集资金其他使用情况	2026 年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
------------	-----------------------------

注：上表中的数据系公司根据实际计算四舍五入所得，如有尾差，系取整所致。

注 1：“本年度实现的效益”为各募集资金投资项目在 2026 年半年度内实现的营业收入金额。

注 2：“年产 9,250 吨系列光引发剂及中间体项目”投资总金额为 86,377.72 万元，其中计划使用募集资金投入 54,941.65 万元，该项目本年度实现的效益为自有资金及募集资金投资实现的收入。

注 3：“年产 600 吨微电子光刻胶专用光敏剂项目”投资总金额为 23,700.00 万元，其中计划使用募集资金投入 6,700.00 万元，该项目本年度实现的效益为自有资金及募集资金投资实现的收入。

注 4：“18,340 吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目”达到预定可使用状态日期为 2028 年 6 月，目前，该项目的 784 光引发剂和 ACM0（一期）已进入试生产阶段，该项目本年度实现的效益为 784 光引发剂实现的收入。

注 5：“年产 4,500 吨光刻胶项目”投资总金额为 19,170.85 万元，其中计划使用募集资金投入 13,000.00 万元，该项目本年度实现的效益为自有资金及募集资金投资实现的收入。

注 6：“年产 350 吨羟基酮系列光引发剂项目”投资总金额为 1,000.00 万元，其中计划使用募集资金投入 900.00 万元，该项目本年度实现的效益为自有资金及募集资金投资实现的收入。

注 7：“原项目终止后未确定用途的募集资金”为公司终止“年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目”和“年产 24,000 吨光引发剂项目”（该项目由“年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目”变更）及变更至部分项目后，留存于募集资金专户的暂未确定用途的募集资金金额。

募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明：

实施“光固化技术研究中心改建项目”“久日半导体材料研发实验室建设”，可增强公司自主创新研发能力，增强公司产品的市场适应性，改善研发环境，提升对人才的吸引力，提升公司核心技术优势和产品竞争力；实施“补充流动资金”“超募资金永久补充流动资金”“超募资金股份回购”项目，可增强公司的营运能力和市场竞争能力，实现公司稳步健康发展。前述募集资金投资项目的效益将体现在公司整体经营业绩中，项目不直接产生营业收入，故无法单独核算效益。

附表 2:

2026 年半年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2019 年首次公开发行股份													
募集资金到账日期		2019 年 10 月 30 日													
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
年产 9,250 吨系列光引发剂及中间体项目	年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目	生产建设	内蒙古久日新材料有限公司	内蒙古自治区赤峰市	54,941.65	54,941.65	445.06	52,771.24	96.05	2022 年 3 月	19,462.14	否	否	2020 年 11 月 13 日;2021 年 12 月 24 日 (增加募集资金投入); 2022 年 12 月 20 日(增加募集资金投入)	2020 年 12 月 2 日 ; 2022 年 1 月 11 日 (增加募集资金投入); 2023 年 1 月 6 日 (增加募集资金投入)

年 产 24,000 吨光引 发剂项 目	年 产 87,000 吨光固 化系列 材料建 设项目	生产 建设	怀化久 源新材 料有限 公司	湖南省 怀化市	141.37	141.37	-	141.37	100.00	终止	-	否	是	2021 年 11 月 4 日	2021 年 11 月 22 日
久日半 导体材 料研发 实验室 建设	年 产 87,000 吨光固 化系列 材料建 设项目	研发 项目	天津久 日半导 体材料 有限公 司	天津市	5,000.00	5,000.00	-	5,035.85	100.72	2024 年 5 月	不适用	不适 用	否	2021 年 12 月 24 日	2022 年 1 月 11 日
年 产 600 吨 微电子 光刻胶 专用光 敏剂项 目	年 产 87,000 吨光固 化系列 材料建 设项目	生产 建设	大晶信 息化学 品（徐 州）有 限公司	江苏省 徐州市	6,700.00	6,700.00	9.42	6,481.47	96.74	2025 年 1 月	937.17	否	否	2022 年 12 月 20 日	2023 年 1 月 6 日
18,340 吨/年光 固化材 料及光 刻胶中 间体建 设项目	年 产 24,000 吨光引 发剂项 目	生产 建设	山东久 日化学 科技有 限公司	山东省 滨州市	20,177.00	20,177.00	1,969.82	6,498.34	32.21	2028 年 6 月	492.26	否	否	2023 年 3 月 16 日	2023 年 4 月 7 日
年 产 2,500 吨光固 化材料 改造项 目	年 产 24,000 吨光引 发剂项 目	生产 建设	山东久 日化学 科技有 限公司	山东省 滨州市	1,800.00	1,800.00	-	1,800.00	100.00	2023 年 10 月	2,507.76	否	否	2023 年 3 月 16 日	2023 年 4 月 7 日

原项目终止后确定的用途募集资金	年产87,000吨光固化系列材料建设项目；年产24,000吨光引发剂项目	其他	天津久日新材料股份有限公司	-	22,416.30	22,416.30	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月20日(年产87,000吨光固化系列材料建设项目终止)；2023年3月16日(年产24,000吨光引发剂项目终止)	2023年1月6日(年产87,000吨光固化系列材料建设项目终止)；2023年4月7日(年产24,000吨光引发剂项目终止)
年产4,500吨光刻胶项目	原项目终止后确定的用途募集资金	生产建设	徐州大晶新材料科技集团有限公司	江苏省徐州市	13,000.00	13,000.00	597.47	12,372.21	95.17	2024年11月	7.15	否	否	2023年8月7日	2023年8月23日

8,000吨/年光引发剂H4酮项目	原项目终止后未确定的募集资金	生产建设	湖南弘润化工有限公司	湖南省岳阳市	5,000.00	5,000.00	67.53	966.60	19.33	2027年10月	-	否	否	2025年4月29日	2025年5月26日
年产1500吨酰基磷氧系列光引发剂项目	原项目终止后未确定的募集资金	生产建设	内蒙古久日新材料有限公司	内蒙古自治区赤峰市	3,900.00	3,900.00	1,054.27	1,125.44	28.86	2026年6月	-	否	否	2025年9月22日	2025年10月10日
年产350吨羟基酮系列光引发剂项目	原项目终止后未确定的募集资金	生产建设	内蒙古宏远天呈科技发展有限公司	内蒙古自治区赤峰市	900.00	900.00	162.08	437.22	48.58	2026年1月	94.62	否	否	2025年9月22日	2025年10月10日
合计					133,976.32	133,976.32	4,305.64	87,629.74	65.41	-	23,501.10	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		一、变更“年产87,000吨光固化系列材料建设项目”部分募集资金投入“年产9,250吨系列光引发剂及中间体项目” 1. 变更原因 位于山东东营的“年产87,000吨光固化系列材料建设项目”(以下简称东营久日项目)受山东省海岸线政策影响,未能按计划进行建设。为减少该项目延期的影响,公司启动替代方案:将东营久日项目暂未使用的募集资金26,000.00万元变更至内蒙古久日新材料有限公司(以下简称内蒙古久日)的“年产9,250吨系列光引发剂及中间体项目”(以下简称内蒙古久日项目)建设,以承接原募投项目计划生产的TP0等部分光引发剂产品,内蒙古久日将作为公司新的生产基地,用于生产系列光引发剂及副产品,以补充公司现有部分主要产品在单一生产地生产的现状,同时内蒙古久日将进行公司新产品和部分原材料的生产,并结合附近就能采购到主要原材料的情形,能有效降低公司主要原材料的成本,更好加强公司在产业布局上的协同。 2. 决策程序 公司于2020年11月13日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议,及于2020年12月2日召开的2020年第四次临时股东大会,分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 3. 信息披露情况 上述变更项目具体内容详见公司于2020年11月14日在上海证券交易所信息披露平台(www.sse.com.cn)披露的《天津久日新材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》(公告编号:2020-050)。													
		二、变更“年产87,000吨光固化系列材料建设项目”部分募集资金投入“年产24,000吨光引发剂项目” 1. 变更原因													

	东营久日项目受山东省海岸线政策影响，未能按计划进行建设。为减少该项目延期的影响，公司启动替代方案：由公司全资子公司湖南久日新材料有限公司实施光引发剂项目扩建，注册成立了怀化久源新材料有限公司，投资建设“年产 24,000 吨光引发剂项目”（以下简称怀化久源项目），以承接原募投项目中计划生产的光引发剂 184、1173 等部分其它产品，项目预计投入募集资金 45,476.00 万元。 2. 决策程序 公司于 2021 年 11 月 4 日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，及于 2021 年 11 月 22 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 3. 信息披露情况 上述变更项目具体内容详见公司于 2021 年 11 月 5 日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2021-047）。 三、变更“年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目”部分募集资金投入“久日半导体材料研发实验室建设”、增加投入“年产 9,250 吨系列光引发剂及中间体项目” 1. 变更原因 为提高公司募集资金使用效率，加快公司产业布局的实施进度，公司将东营久日项目暂未使用的募集资金 12,500.00 万元变更至“久日半导体材料研发实验室建设”（以下简称久日半导体项目）和增加内蒙古久日项目的募集资金投入金额。久日半导体项目使用募集资金投入 5,000.00 万元，实施主体为公司控股子公司天津久日半导体材料有限公司；内蒙古久日项目原已使用募集资金投入 26,000.00 万元，公司根据该项目的投资进度，并结合公司资金的实际情况，增加募集资金投入 7,500.00 万元。 2. 决策程序 公司于 2021 年 12 月 24 日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，及于 2022 年 1 月 11 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 3. 信息披露情况 上述变更项目具体内容详见公司于 2021 年 12 月 25 日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2021-056）。 四、变更“年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目”部分募集资金投入“年产 600 吨微电子光刻胶专用光敏剂项目”、增加投入“年产 9,250 吨系列光引发剂及中间体项目”，终止“年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目”的继续实施 1. 变更原因 为提高公司募集资金使用效率，公司变更及终止部分募集资金投资项目，具体为：将东营久日项目暂未使用的募集资金 28,141.65 万元变更至追加内蒙古久日项目的募集资金投入金额 21,441.65 万元和大晶信息化学品（徐州）有限公司的“年产 600 吨微电子光刻胶专用光敏剂项目”的募集资金投入 6,700.00 万元，同时，终止东营久日项目的继续实施，并将该项目剩余募集资金 21,857.79 万元及相关利息及理财收益继续留存于募集资金专户。 2. 决策程序 公司于 2022 年 12 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，及于 2023 年 1 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》。 3. 信息披露情况 上述变更及终止项目具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于变更及终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-050）。 五、变更“年产 24,000 吨光引发剂项目”部分募集资金投入“18,340 吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目”“年产 2,500 吨光固化材料改造项目”，
--	--

	终止“年产 24,000 吨光引发剂项目”的继续实施 1. 变更原因 为提高募集资金使用效率，公司变更及终止募集资金投资项目，具体为：将怀化久源项目暂未使用的募集资金 21,977.00 万元变更至山东久日化学科技有限公司的“18,340 吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目”的募集资金投入金额 20,177.00 万元和“年产 2,500 吨光固化材料改造项目”的募集资金投入金额 1,800.00 万元。同时，终止怀化久源项目的继续实施，并将该项目剩余募集资金 23,102.99 万元及相关利息及理财收益继续留存于募集资金专户。 2. 决策程序 公司于 2023 年 3 月 16 日召开的第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十三次会议，及于 2023 年 4 月 7 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》。 3. 信息披露情况 上述变更及终止项目具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于变更及终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-006）。 六、变更原项目终止后未确定用途的募集资金投入“年产 4,500 吨光刻胶项目” 1. 变更原因 为了把握市场发展机遇，加快建设光刻胶生产基地，实现规模化生产，公司将原项目终止后未确定用途的募集资金 13,000.00 万元变更至“年产 4,500 吨光刻胶项目”，实施主体为公司控股孙公司徐州大晶新材料科技集团有限公司。 2. 决策程序 公司于 2023 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，及于 2023 年 8 月 23 日召开的 2023 年第四次临时股东大会，分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 3. 信息披露情况 上述变更项目具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2023-046）。 七、变更原项目终止后未确定用途的募集资金投入“8,000 吨/年光引发剂 H4 酮项目” 1. 变更原因 为进一步提高市场竞争力及盈利能力，推动公司光引发剂的市场布局和纵向延伸，公司将原项目终止后未确定用途的募集资金 5,000.00 万元变更至“8,000 吨/年光引发剂 H4 酮项目”，实施主体为公司控股孙公司湖南弘润化工科技有限公司。 2. 决策程序 公司于 2025 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十二次会议，及于 2025 年 5 月 26 日召开的 2024 年年度股东大会，分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 3. 信息披露情况 上述变更项目具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2025-022）。 八、变更原项目终止后未确定用途的募集资金投入“年产 1500 吨酰基膦氧系列光引发剂项目” 1. 变更原因 光引发剂 TP0 是综合性能最优异的光引发剂类产品，在其逐渐被欧美市场禁用的背景下，“年产 1500 吨酰基膦氧系列光引发剂项目”生产的产品作为 TP0 的替代品将会有增量需求。同时酰基膦氧系列光引发剂具有其他类光引发剂无法比拟的性能优势，用途也将会越来越广泛。因此，公司将原项目终止后未确定
--	--

	用途的募集资金 3,900.00 万元变更至“年产 1500 吨酰基膦氧系列光引发剂项目”，实施主体为公司全资子公司内蒙古久日。 2. 决策程序 公司于 2025 年 9 月 22 日召开的第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十五次会议，及于 2025 年 10 月 10 日召开的 2025 年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 3. 信息披露情况 上述变更项目具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2025-052）。 九、变更原项目终止后未确定用途的募集资金投入“年产 350 吨羟基酮系列光引发剂项目” 1. 变更原因 在光固化技术的应用领域中，羟基酮类光引发剂凭借低黄变、高活性等优势，在传统涂料和新兴 3D 打印领域持续增长。为进一步提高公司市场竞争力及盈利能力，填补国内高端羟基酮类产品的产能缺口，实现公司新产品项目规模化生产，公司将原项目终止后未确定用途的募集资金 900.00 万元变更至“年产 350 吨羟基酮系列光引发剂项目”，实施主体为公司全资孙公司内蒙古宏远天呈科技发展有限公司。 2. 决策程序 公司于 2025 年 9 月 22 日召开的第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十五次会议，及于 2025 年 10 月 10 日召开的 2025 年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 3. 信息披露情况 上述变更项目具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2025-052）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	一、年产 9,250 吨系列光引发剂及中间体项目 见附表 1《2026 年半年度募集资金使用情况对照表》“未达到计划进度原因（分具体募投项目）之二、年产 9,250 吨系列光引发剂及中间体项目”所述。 二、年产 24,000 吨光引发剂项目 见附表 1《2026 年半年度募集资金使用情况对照表》“未达到计划进度原因（分具体募投项目）之三、年产 24,000 吨光引发剂项目”所述。 三、久日半导体材料研发实验室建设 见附表 1《2026 年半年度募集资金使用情况对照表》“未达到计划进度原因（分具体募投项目）之五、久日半导体材料研发实验室建设”所述。 四、18,340 吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目 见附表 1《2026 年半年度募集资金使用情况对照表》“未达到计划进度原因（分具体募投项目）之六、18,340 吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目”所述。 五、年产 4,500 吨光刻胶项目 见附表 1《2026 年半年度募集资金使用情况对照表》“未达到计划进度原因（分具体募投项目）之七、年产 4,500 吨光刻胶项目”所述。 六、8,000 吨/年光引发剂 H4 酮项目 见附表 1《2026 年半年度募集资金使用情况对照表》“未达到计划进度原因（分具体募投项目）之八、8,000 吨/年光引发剂 H4 酮项目”所述。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	年产 24,000 吨光引发剂项目 见附表 1《2026 年半年度募集资金使用情况对照表》“未达到计划进度原因（分具体募投项目）之三、年产 24,000 吨光引发剂项目”所述。

注：上表中的数据系公司根据实际计算四舍五入所得，如有尾差，系取整所致。