

证券代码：688767

证券简称：博拓生物

公告编号：2026-032

## 杭州博拓生物科技股份有限公司

### 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州博拓生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2497号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,666.6667万股，发行价格为每股人民币34.55元，募集资金总额为人民币92,133.33万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）9,196.41万元后，实际募集资金净额为人民币82,936.92万元。本次发行募集资金已于2021年9月3日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年9月3日出具了《验资报告》（中汇会验〔2021〕6815号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结余情况具体情况如下：

#### 募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

|          |                |
|----------|----------------|
| 发行名称     | 2021 年首次公开发行股票 |
| 募集资金到账时间 | 2021 年 9 月 3 日 |

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| 本次报告期         | 2026年1月1日至2026年6月30日 |
| <b>项目</b>     | <b>金额</b>            |
| 一、募集资金总额      | 92,133.33            |
| 其中：超募资金金额     | -                    |
| 减：直接支付发行费用    | 9,196.41             |
| 二、募集资金净额      | 82,936.92            |
| 减：            |                      |
| 以前年度已使用金额     | 30,539.03            |
| 本年度使用金额       | 1,107.88             |
| 暂时补流金额        | -                    |
| 现金管理金额        | -                    |
| 银行手续费支出及汇兑损益  | 0.58                 |
| 其他-永久补流金额     | 27,492.90            |
| 加：            |                      |
| 募集资金利息收入      | 4,145.42             |
| 募集资金理财收入      | 2,605.36             |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 30,547.31            |

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《杭州博拓生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

### （二）募集资金监管协议情况

根据公司《募集资金管理制度》，公司和保荐机构于2021年8月25日与中国农业银行股份有限公司杭州大禹支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2021年8月26日与杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行、招商银行股份有限公司杭州科技城支行签订了《募集资金三方监管协议》。2024年9月26日，公司、保荐机构与杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至2026年6月30日，公司上述三方监管协议得到了切实履行。

### （三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专户、现金管理专用结算账户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

| 发行名称                                    |                        |                     | 2021 年首次公开发行股票    |      |
|-----------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------|
| 募集资金到账时间                                |                        |                     | 2021 年 9 月 3 日    |      |
| 账户名称                                    | 开户银行                   | 银行账号                | 报告期末余额            | 账户状态 |
| 杭 州 博<br>拓 生 物<br>科 技 股<br>份 有 限<br>公 司 | 杭州银行股份有限公司<br>余杭宝塔支行   | 3301040160018337231 | 265, 009, 476. 31 | 使用中  |
|                                         | 杭州银行股份有限公司<br>余杭宝塔支行   | 3301041060002615775 | 40, 463, 622. 90  | 使用中  |
|                                         | 杭州银行股份有限公司<br>闲林小微综合支行 | 3301041060003161589 | -                 | 使用中  |
|                                         | 中国农业银行股份有限公司<br>杭州大禹支行 | 19050701040057251   | -                 | 已注销  |
|                                         | 杭州银行股份有限公司<br>余杭宝塔支行   | 3301040160018338387 | -                 | 已注销  |
|                                         | 招商银行杭州分行科技<br>城支行      | 571910543410861     | -                 | 已注销  |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024年8月28日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际需要并履行相关审批程序后，使用自有资金支付募投项目所需资金并定期以募集资金等额置换。

报告期内，微流控荧光检测平台项目实施过程中，公司以自有资金先行垫付项目支出共计482. 31万元，已按规定使用募集资金对该部分资金进行等额置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年8月27日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金。公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权及签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理金额未超过授权额度。截至2026年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00万元（不含以协定存款形式存放金额）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

|             |             |                 |                 |                 |
|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 发行名称        |             | 2021 年首次公开发行股份  |                 |                 |
| 募集资金到账时间    |             | 2021 年 9 月 3 日  |                 |                 |
| 计划进行现金管理的金额 | 计划进行现金管理的方式 | 计划起始日期          | 计划截止日期          | 董事会审议通过日期       |
| 50,000.00   | 理财产品或存款类产品  | 2025 年 8 月 27 日 | 2026 年 8 月 26 日 | 2025 年 8 月 27 日 |

报告期内，公司对募集资金进行现金管理情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

|          |      |      |                |           |            |            |            |        |         |       |
|----------|------|------|----------------|-----------|------------|------------|------------|--------|---------|-------|
| 发行名称     |      |      | 2021 年首次公开发行股份 |           |            |            |            |        |         |       |
| 募集资金到账时间 |      |      | 2021 年 9 月 3 日 |           |            |            |            |        |         |       |
| 委托方      | 受托银行 | 产品名称 | 产品类型           | 购买金额      | 起始日期       | 截止日期       | 归还日期       | 尚未归还金额 | 预计年化收益率 | 利息金额  |
| 公司       | 杭州银行 | 添利宝  | 结构性存款          | 15,900.00 | 2026-01-05 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | —      | 1.90%   | 21.52 |
| 公司       | 杭州银行 | 添利宝  | 结构性存款          | 4,500.00  | 2026-01-05 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | —      | 1.90%   | 6.09  |
| 公司       | 杭州银行 | 添利宝  | 结构性存款          | 10,000.00 | 2026-01-05 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | —      | 1.90%   | 13.53 |
| 公司       | 杭州银行 | 添利宝  | 结构性存款          | 15,900.00 | 2026-02-04 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | —      | 1.90%   | 19.86 |
| 公司       | 杭州银行 | 添利宝  | 结构性存款          | 4,500.00  | 2026-02-04 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | —      | 1.90%   | 5.62  |

|    |           |     |              |           |            |            |            |   |       |       |
|----|-----------|-----|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|-------|-------|
| 公司 | 杭 州<br>银行 | 添利宝 | 结 构 性<br>存 款 | 10,000.00 | 2026-02-04 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | — | 1.90% | 12.49 |
| 公司 | 杭 州<br>银行 | 添利宝 | 结 构 性<br>存 款 | 11,000.00 | 2026-03-04 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | — | 1.85% | 15.05 |
| 公司 | 杭 州<br>银行 | 添利宝 | 结 构 性<br>存 款 | 4,000.00  | 2026-03-04 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | — | 1.85% | 5.47  |
| 公司 | 杭 州<br>银行 | 添利宝 | 结 构 性<br>存 款 | 15,000.00 | 2026-03-04 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | — | 1.85% | 20.53 |
| 公司 | 杭 州<br>银行 | 添利宝 | 结 构 性<br>存 款 | 4,000.00  | 2026-04-03 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | — | 1.85% | 5.47  |
| 公司 | 杭 州<br>银行 | 添利宝 | 结 构 性<br>存 款 | 11,000.00 | 2026-04-03 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | — | 1.85% | 15.05 |
| 公司 | 杭 州<br>银行 | 添利宝 | 结 构 性<br>存 款 | 15,000.00 | 2026-04-03 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | — | 1.85% | 20.53 |
| 公司 | 杭 州<br>银行 | 添利宝 | 结 构 性<br>存 款 | 4,000.00  | 2026-05-08 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | — | 1.85% | 4.46  |
| 公司 | 杭 州<br>银行 | 添利宝 | 结 构 性<br>存 款 | 11,000.00 | 2026-05-08 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | — | 1.85% | 12.27 |
| 公司 | 杭 州<br>银行 | 添利宝 | 结 构 性<br>存 款 | 15,000.00 | 2026-05-08 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | — | 1.85% | 16.73 |
| 公司 | 杭 州<br>银行 | 添利宝 | 结 构 性<br>存 款 | 3,500.00  | 2026-06-04 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | — | 1.85% | 4.61  |
| 公司 | 杭 州<br>银行 | 添利宝 | 结 构 性<br>存 款 | 11,000.00 | 2026-06-04 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | — | 1.85% | 14.50 |
| 公司 | 杭 州<br>银行 | 添利宝 | 结 构 性<br>存 款 | 15,000.00 | 2026-06-04 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | — | 1.85% | 19.77 |

注：报告期内，公司 3301041060002615775、3301040160018337231 账户募集资金余额以协定存款方式存放，以提高资金收益。

#### （五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### （六）募集资金使用的其他情况

2026年4月23日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施地点不发生改变的前提下，调整募集资金投资项目“微流控荧光检测平台项目”的内部投资结构。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

#### （一）变更募集资金投资项目情况

2024年8月28日，公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的议案》，同意终止“营销运营中心建设项目”并将剩余募集资金15,331.96万元（含孳息，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）中的6,000万元投资于“微流控荧光检测平台项目”，其余9,331.96万元及其孳息用于永久性补充流动资金；同意终止“体外诊断研发中心建设项目”并将剩余募集资金25,588.08万元（含孳息，最终金额以募集资金账户实际余额为准）继续存放在募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理，并积极挖掘具有较强盈利能力且未来发展前景较好的项目。

2024年度，公司实际转入“微流控荧光检测平台项目”募集资金6,000.00万元，永久性补充流动资金9,392.18万元。

报告期内《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。

## **（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况**

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

2026年8月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

|                              |        |                 |                |           |               |         |               |                                 |                         |                      |          |                   |               |
|------------------------------|--------|-----------------|----------------|-----------|---------------|---------|---------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|----------|-------------------|---------------|
| 发行名称                         |        |                 | 2021 年首次公开发行股份 |           |               |         |               |                                 |                         |                      |          |                   |               |
| 募集资金到账日期                     |        |                 | 2021 年 9 月 3 日 |           |               |         |               |                                 |                         |                      |          |                   |               |
| 本年度投入募集资金总额                  |        |                 | 1,107.88       |           |               |         |               |                                 |                         |                      |          |                   |               |
| 已累计投入募集资金总额                  |        |                 | 31,646.92      |           |               |         |               |                                 |                         |                      |          |                   |               |
| 变更用途的募集资金总额                  |        |                 | 14,019.13      |           |               |         |               |                                 |                         |                      |          |                   |               |
| 变更用途的募集资金总额比例                |        |                 | 16.90%         |           |               |         |               |                                 |                         |                      |          |                   |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向                | 募投项目性质 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额     | 调整后投资总额   | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期（具体到月份） | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益          | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产 4 亿人份医疗器械（体外诊断）产品扩建升级建设项目 | 生产建设   | 否               | 31,627.80      | 10,429.32 | 10,429.32     | -       | 10,429.32     | -                               | 100.00                  | 2023 年 9 月           | -344.21  | 否 <sup>注[1]</sup> | 否             |
| 体外诊断研发中心建设项目                 | 生产建设   | 是               | 38,442.05      | 38,442.05 | 38,442.05     | -       | 15,401.24     | -23,040.81                      | 40.06                   | 已终止                  | 不适用      | 不适用               | 是             |
| 体外诊断产品生产线智能化改造建设             | 生产建设   | 否               | 5,055.75       | 3,700.44  | 3,700.44      | -       | 3,700.44      | -                               | 100.00                  | 2023 年 9 月           | 不适用      | 不适用               | 否             |

| 项目                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |           |           |           |          |           |            |       |             |     |     |   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-------|-------------|-----|-----|---|
| 营销运营中心建设项目         | 生产建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 是 | 14,019.13 | -         | -         | -        | -         | -          | -     | 已终止         | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 微流控荧光检测平台项目        | 研发项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 是 | 不适用       | 6,000.00  | 6,000.00  | 1,107.88 | 2,115.92  | -3,884.08  | 35.27 | 尚在设计中，建设期三年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 89,144.73 | 58,571.81 | 58,571.81 | 1,107.88 | 31,646.92 | -26,924.89 | —     | —           |     | —   | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | “体外诊断研发中心建设项目”“营销运营中心建设项目”未达计划进度，2024年8月28日，公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的议案》，同意终止“营销运营中心建设项目”及“体外诊断研发中心建设项目”。<br>“体外诊断研发中心建设项目”可行性发生重大变化情况说明：（1）由于“体外诊断研发中心建设项目”主体工程施工招投标程序完成时间延后，研发中心主体建设尚在施工。为避免因该项目主体施工进度滞后导致相关研发项目进度不及预期对公司经营业绩及战略实施产生影响，公司以自有资金完成了该项目中的基于快速免疫诊断试剂产品技术平台、POCT应用技术平台、生物核心原料技术平台、自动化生产工艺技术平台等四大技术研发项目的研发投入。（2）由于市场预期发生较大变化，公司基于分子诊断平台、动物检测服务平台开发的多重PCR检测研发项目、分子诊断系列试剂研发项目、快速PCR检测研发项目、动物疾病病原体核酸检测试剂盒等研发项目不再具有继续投入实施的必要性，公司已终止了上述部分研发项目的实施。（3）微流控技术使得POCT设备更加集成化、小型化，高度契合POCT产品发展趋势。公司根据市场环境变化及自身发展经营战略，拟调整研发战略方向。结合原有核心产品已有的技术创新优势及技术储备，重点布局微流控荧光检测平台的研发，拟新增“微流控荧光检测平台项目”并使用“营销运营中心建设项目”终止后的部分剩余募集资金进行投资。 |   |           |           |           |          |           |            |       |             |     |     |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明   | “营销运营中心建设项目”可行性发生重大变化情况说明：（1）由于新冠疫情期间，公司新冠检测产品的市场订单快速增长，公司市场销售的重心主要围绕新冠检测产品。故原拟通过建立新的营销和服务网络来进一步扩大市场份额，提升客户服务体验的相关市场投入进展延缓。（2）由于公司依托于现有的营销策略及销售模式，借助新冠疫情及疫情后甲乙流感的爆发期，迅速打开国际国内市场，进一步强化了与原有经销渠道的深度合作，新的销售渠道得到有效拓展，公司品牌和市场影响力大幅提升。在此期间，公司以自有资金对办公系统进行了全面升级，包括OA系统、财务管理系统以及新增的客户关系管理系统等，这些系统升级有效地改善了远程办公条件和提升了公司整体运营效率。（3）经历新冠疫情后，体外诊断行业的格局和市场发生了较大变化，加之国内体外诊断行业集采进程的加快，公司评估进一步加大营销网络渠道投入建设带来的投入产出效能比较低，缺乏充足的必要性。                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |           |           |           |          |           |            |       |             |     |     |   |



|                        |              |
|------------------------|--------------|
| 募集资金投资项目<br>先期投入及置换情况  | 详见本专项报告三、（二） |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | 不适用          |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本专项报告三、（四） |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用          |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 详见本专项报告三、（七） |
| 募集资金其他使用情况             | 不适用          |

注[1]：“年产4亿人份医疗器械（体外诊断）产品扩建升级建设项目”未达到预计效益，主要原因为：（一）新冠疫情结束后，体外诊断产业格局发生重大变化，新冠检测试剂需求大幅骤降，海外市场医疗公共财政支出收紧，相关产品项目招投标放缓；（二）公司新增的时间分辨荧光定量检测产品和核酸分子检测产品产能原预计4010万人份/年，公司根据市场形势及时调整了部分检测新产品的研发方向，导致新增产品产能减少；（三）POCT市场竞争格局加剧，加之国际市场环境复杂多变，关税政策及传染病产品的周期性波动影响，导致公司产品销售收入不及预期。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称        |              |        | 2021 年首次公开发行股份 |      |                |                 |           |             |                        |                      |          |          |                   |                 |                 |
|-------------|--------------|--------|----------------|------|----------------|-----------------|-----------|-------------|------------------------|----------------------|----------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 募集资金到账日期    |              |        | 2021 年 9 月 3 日 |      |                |                 |           |             |                        |                      |          |          |                   |                 |                 |
| 变更后的项目      | 对应的原项目       | 募投项目性质 | 实施主体           | 实施地点 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期(具体到年月) | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 | 董事会审议通过时间       | 股东会审议通过时间       |
| 微流控荧光检测平台项目 | 营销中心建设项目     | 研发项目   | 杭州博拓生物科技股份有限公司 | 杭州市  | 6,000.00       | 6,000.00        | 1,107.88  | 2,115.92    | 35.27                  | 尚在建设中，建设期三年          | 不适用      | 不适用      | 否                 | 2024 年 8 月 28 日 | 2024 年 9 月 18 日 |
| 无           | 体外诊断研发中心建设项目 | -      | -              | -    | -              | -               | -         | -           | -                      | -                    | -        | -        | -                 | 2024 年 8 月 28 日 | 2024 年 9 月 18 日 |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |          |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计                          | 6,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,000.00 | 1,107.88 | 2,115.92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 2024 年 8 月 28 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的议案》，同意终止“营销运营中心建设项目”并将剩余募集资金 15,331.96 万元（含孳息，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）中的 6,000 万元投资于“微流控荧光检测平台项目”，其余 9,331.96 万元及其孳息用于永久性补充流动资金；同意终止“体外诊断研发中心建设项目”并将剩余募集资金 25,588.08 万元（含孳息，最终金额以募集资金账户实际余额为准）继续存放在募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理，并积极挖掘具有较强盈利能力且未来发展前景较好的项目。详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州博拓生物科技股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的公告》（公告编号：2024-030）。 |          |          |          |   |   |   |   |   |   |   |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）      | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |          |   |   |   |   |   |   |   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明        | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |          |   |   |   |   |   |   |   |