

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2026-035

北京航天长峰股份有限公司 2026 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2026 年 6 月 30 日的《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

2022 年 10 月 8 日经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2022〕2375 号《关于核准北京航天长峰股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定对象发行人民币普通股 2,775.2474 万股，募集资金总额 32,525.90 万元，扣除承销费用、中介服务等费用后为 32,185.06 万元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 12 日全部存入本公司指定的招商银行股份有限公司北京分行 010900199110303 募集资金专用账户内，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字〔2023〕第 110C000173 号《验资报告》。

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司已累计投入募集资金共计 26,064.65 万元，其中 2026 年 1-6 月投入募集资金总额为 2,591.81 万元，尚未使用募集资金金额为 6,749.94 万元（含利息）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京航天长峰股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2026年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金，2022年非公开发行股票募集资金专用账户存储情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额 (万元)
招商银行股份有限公司北京分行	010900199110303	2,930.50
招商银行股份有限公司北京分行	110903912510968	3,075.51
招商银行股份有限公司北京分行	110902329310660	0.02
招商银行股份有限公司佛山南海支行	757902777110818	-
招商银行股份有限公司锦州分行	416900418710206	743.91
合计		6,749.94

注1：截至2026年6月30日，公司2022年非公开发行股票募集资金专户余额为6,749.94万元，尚未使用募集资金金额为6,749.94万元（含利息）；

注2：截至本报告披露日，公司及子公司名下的募集资金账户中的全部募集资金已全部解冻，所有募集资金均能正常使用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“附表1《募集资金使用情况对照表》”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

年度不存在该情形。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不涉及。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

不涉及。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不涉及。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不涉及。

（七）结余募集资金使用情况

不涉及。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2025年8月22日分别召开了十二届二十次董事会会议和2025年第四次董事会审计委员会会议，审议通过了《北京航天长峰股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》。一方面，为紧跟市场技术迭代升级发展趋势，该募投项目技术需要融合人工智能、低空经济、“反无”等前沿技术元素；另一方面，基于人工智能的侦测装备研制和系统平台研发及产业化项目受宏观经济环境、市场环境等因素的影响，并结合公司的实际经营情况，公司在实施项目过程中相对谨慎，减缓了该项目的实施进度，使得项目的实际投资进度有所

延期。为了合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，经公司审慎研究决定，将“基于人工智能的侦测装备研制和系统平台研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期延后至 2027 年 4 月。

四、变更募投项目的资金使用情况

1. 2023 年 5 月 9 日，公司召开第十一届三十七次董事会会议和第九届第二十三次监事会会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，独立董事发表了同意意见。为便于募投项目实施和统一管理，公司对本次募投项目“定制化红外热像仪研发能力提升项目”实施地点由北京市海淀区西三旗建材城东路 10 号院 D502、D506 号对应变更至北京市石景山区五一剧场路 5 号院 5 号楼 101 室。

2. 2025 年 7 月 1 日，公司召开十二届十六次董事会、十届十五次监事会，2025 年 8 月 1 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意意见。

“储能电源验证能力建设项目”系公司 2022 年非公开发行股票募集资金投资项目，实施主体为子公司航天柏克。结合论证当时所处的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素而制定的技术验证项目，一方面是公司为抓住新能源产业发展机遇和储能产业窗口期，延伸公司电源产业方向、保持技术领先，另一方面是提升技术可靠性和运行效率，进而提升技术研发能力与企业核心竞争力。

在“储能电源验证能力建设项目”实施过程中，公司主要面向的发电侧、配电侧储能业务领域的商业模式、市场环境等与论证时相比均发生了较大变化，大储能行业与配套投资紧密结合，企业间竞争加

剧，行业整体利润空间被压缩，继续投资可能无法带来预期回报。公司已于 2024 年 4 月 27 日发布《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》。

此外，航天柏克核心业务与航天长峰回归航天防务产业主航道，做强、做大军工电子产业的战略规划关联度不高，叠加近年来航天柏克经营出现连续亏损，基于为股东及投资人创造更大效益、提升公司利润水平，提高内部资源配置效率，集中优势资源，聚焦主业发展，经审慎研究后，公司拟转让所持航天柏克股权并终止“储能电源验证能力建设项目”实施，将剩余募集资金永久性补充流动资金。公司变更募投项目的资金使用情况详见附表 2“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 31 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2026 年 1-6 月

编制单位：北京航天长峰股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				32,525.90		本年度投入募集资金总额					2,591.81	
变更用途的募集资金总额				5,250.00		已累计投入募集资金总额					26,064.65	
变更用途的募集资金总额比例				16.14%								
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
国产化高功率密度模块电源研制生产能力提升项目		6,847.15	-	6,847.15	0	6,155.34	-691.81	89.90	2023年12月	979.07	否	否
基于人工智能的一体化边海防侦测装备研制和系统平台研发及产业化项目		4,841.38	-	4,841.38	111.81	1,830.31	-3,011.07	37.81	2027年4月	2.15	否	否
定制化红外热像仪研发能力提升项目		5,829.60		5,829.60	-	5,841.23	11.63	100.20	2024年	不适用	不适用	否

									12月			
储能电源验证能力建设项目	补充流动资金项目	5,250.00	0	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	是
补充流动资金项目		9,757.77	15,007.77	15,007.77	2,480.00	12,237.77	-2,770.00	81.54	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	32,525.90	-	32,525.90	2,591.81	26,064.65	-6,461.25	-	-	981.22	-	-
未达到计划进度原因					基于人工智能的侦测装备研制和系统平台研发及产业化项目受宏观经济环境、市场环境等因素的影响，并结合公司的实际经营情况，公司在实施项目过程中相对谨慎，减缓了该项目的实施进度，使得项目的实际投资进度有所延期。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					在储能电源验证能力建设项目实施过程中，公司主要面向的发电侧、配电侧储能业务领域的商业模式、市场环境等与论证时相比均发生了较大变化，大储能行业与配套投资紧密结合，企业间竞争加剧，行业整体利润空间被压缩，继续投资可能无法带来预期回报。此外，航天柏克核心业务与航天长峰回归航天防务产业主航道，做强、做大军工电子产业的战略规划关联度不高，叠加近年来航天柏克经营出现连续亏损，基于为股东及投资人创造更大效益、提升公司利润水平，提高内部资源配置效率，集中优势资源，聚焦主业发展，经审慎研究后，公司拟转让所持航天柏克股权并且终止“储能电源验证能力建设项目”实施。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					具体详见三、（二）募投项目先期投入及置换情况							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					具体详见三、（八）募集资金使用的其他情况							

注：募集资金承诺项目投入进度超过 100%部分为募集资金产生的利息投入。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2026 年 1-6 月

编制单位：北京航天长峰股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金项目	储能电源验证能力建设项目	5,400.76	15,007.77	2,480.00	12,237.77	81.54	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	5,400.76	15,007.77	2,480.00	12,237.77	81.54	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				1. 在储能电源验证能力建设项目实施过程中，公司主要面向的发电侧、配电侧储能业务领域的商业模式、市场环境等与论证时相比均发生了较大变化，大储能行业与配套投资紧密结合，企业间竞争加剧，行业整体利润空间被压缩，继续投资可能无法带来预期回报。此外，航天柏克核心业务与航天长峰回归航天防务产业主航道，做强、做大军工电子产业的战略规划关联度不高，叠加近年来航天柏克经营出现连续亏损，基于为股东及投资人创造更大效益、提升公司利润水平，提高内部资源配置效率，集中优势资源，聚焦主业发展，经审慎研究后，公司拟转让所持航天柏克股权并且终止“储能电源验证能力建设项目”实施，将剩余募集资金永久性补充流动资金。 2. 2025 年 7 月 1 日，公司召开十二届十六次董事会、十届十五次监事会，审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，终止“储能电源验证能力建设项目”实施，将剩余募集资金 5400.76 万元（含利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金；2025 年 8 月 1 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。						

未达到计划进度的情况和原因 (分具体募投项目)		无
变更后的项目可行性发生重大 变化的情况说明		无