

江西世龙实业股份有限公司

关于热电厂搬迁升级改造项目建设的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目概述

江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资建设热电厂搬迁项目的议案》。为更好响应国家“碳达峰、碳中和”政策，基于生产用汽负荷的现状和特点，为满足公司生产动力需求，提高热电装置供热效率，公司拟在世龙科技园西侧建设热电厂搬迁项目（后更名为“热电厂升级改建项目”），项目计划总投资约 4.9 亿元，主要包括热力、燃料及水电气等供应系统及附属生产建筑工程费用、设备购置及安装等其他费用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露的《关于投资建设热电厂搬迁项目的公告》（公告编号：2023-014）。

二、项目建设进展及对公司的影响

近期，公司热电厂升级改建项目建设已实现阶段性进展。公司于 2026 年 8 月 23 日至 9 月 10 日前后有序实施了热电厂两台高温超高压循环流化床锅炉的点火投运，期间系统设备总体运行正常，锅炉供热稳定。该项目仅为阶段性建设进展，公司暂未完成配套电力接入系统建设，热电厂升级改建项目尚未全部实施完毕。

本次热电厂升级改建项目符合国家“碳达峰、碳中和”政策，该项目系基于公司生产用汽负荷的现状和特点综合考虑。当前公司该项目建设已实现阶段性进展，项目实现稳定供汽，进一步保障了公司生产动力用汽需求、提高公司产品综合竞争力，为公司高质量可持续发展奠定坚实基础。

三、风险提示

公司热电厂升级改建项目已经完成锅炉点火并稳定运行，产生供热效益，该项目仅为阶段性建设进展，公司暂未完成配套电力接入系统建设，热电厂升级改建项目尚未全部实施完毕。本项目进度因受电力并网等条件影响，可能存在项目电力接入系统建设延期、建设成本变化等风险，公司将对项目后期建设、施工进度等进行合理安排，尽力做好风险控制，实现项目目标。

公司董事会将根据本项目的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江西世龙实业股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 11 日