

证券代码：920030

证券简称：德众汽车

公告编号：2026-063

湖南德众汽车销售服务有限公司

关于增加二级子公司在建项目投资预算的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

湖南金瑞新能源科技有限公司（以下简称“金瑞新能源”）系本公司全资子公司思车网汽车科技有限公司的全资子公司，为本公司二级子公司，注册地址位于怀化高新技术产业开发区，注册资本 10,000 万元，法定代表人：杨永良，统一社会信用代码：91431200MAC411CG8M。经营范围：新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；新型金属功能材料销售；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；货物进出口；新能源汽车整车销售；汽车销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）。

二、项目进展及本次预算调整事项

（一）项目基本情况

公司在湖南省怀化市高新区受让 228 亩工业用地，作为新能源动力电池综合利用项目生产基地，其中建筑面积约 10 万 m²。主要产品为碳酸锂。

（二）项目预算调整明细

工程建设项目预算情况如下：

单位：万元

工程名称	截至 20260630 已披露预算金额	截至 20260630 期末金额	预算增 加额	调增后预算 总金额	资金来源
湖南金瑞动力电池综合 利用项目（厂房建筑）	6,194.00	6,517.61		6,194.00	专项资金和 自有资金
湖南金瑞动力电池综合 利用项目（设备安装）	9,608.00	10,645.83	2,000.00	11,608.00	专项资金和 自有资金
湖南金瑞动力电池综合 利用项目（厂房扩建 原材料车间、破碎 车间和宿舍楼）	3,000.00	2,524.46	1,500.00	4,500.00	自有资金
合计	18,802.00	19,687.90	3,500.00	22,302.00	

（三）预算增加的主要原因

本次拟追加项目投资预算合计 3,500.00 万元，主要用于新增矿石原材料加工生产线，以匹配项目产线综合配套能力，提升动力电池综合利用项目产能规模。2026 年上半年，公司已通过总经理办公会审议新增原材料车间、破碎车间及宿舍楼扩建事项，对应预算 3,000.00 万元，该事项已在公司《2026 年半年度报告》中予以披露。项目实施过程中，结合现场施工条件与实际生产运营需要，公司对工程方案进行优化，实际工程量较前期预估有所增加。经公司研究，拟在原有项目预算基础上追加投资预算 3,500.00 万元。本次追加投资资金来源为公司自有资金及经营自筹资金，预计不会对公司现金流及正常生产经营产生重大不利影响。

（四）审议权限及交易性质说明

本次追加投资属于同一类别资本性交易，根据《北京证券交易所股票上市规则》关于连续 12 个月内同一类别相关交易累计计算的原则，将本次追加投资与近 12 个月同类项目投资合并测算，相关交易指标达到董事会审议标准、未达到股东会审议标准。本次追加投资事项须提交公司董事会审议，无需提交股东会审议。本次交易对手方与公司不存在关联关系，不构成关联交易；本次为现金投入建设配套生产线，不涉及购买、出售股权或经营性资产，相关财务指标未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

（五）项目当前建设进展

目前，项目主体厂房已完成竣工验收并办理不动产权证书；多条产线设备已

开展试运行、调试工作；项目现阶段处于小批量试产期。

三、对公司的影响

本项目为公司战略转型重点项目，符合公司中长期整体战略发展规划。本次预算调整系结合项目现场建设实际作出的优化安排，不会改变项目既定发展方向。从长期维度看，项目顺利落地实施，将对公司未来财务状况与经营业绩产生积极影响。

四、风险提示

本次追加项目投资预算，系公司基于自身战略发展规划以及对行业市场前景研判作出的决策。项目实施期间，受宏观经济环境、产业政策调整、市场供需变化、技术迭代、内部管理等多重内外部不确定性因素影响，存在项目建设进度不及预期、项目投资收益未能达到预期的风险。公司将持续强化投后管理，动态跟踪项目建设、调试及运营情况，落实各项风险管控措施，积极防范并应对相关风险。

五、备查文件目录

《湖南德众汽车销售服务有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

湖南德众汽车销售服务有限公司

董事会

2026年10月12日