

证券代码：603601

证券简称：再升科技

公告编号：临 2026-096

重庆再升科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产 8000 吨干净空气过滤材料建设项目（以下简称“该项目”）”达到预定可使用状态时间由 2026 年 11 月 30 日延期至 2027 年 11 月 30 日。募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投入总额及用途均无变化。华福证券股份有限公司（以下简称“华福证券”）对本事项出具了明确的核查意见。

●本次募集资金投资项目延期事项无需提交股东会审议。

公司于 2026 年 10 月 29 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“年产 8000 吨干净空气过滤材料建设项目”的达到预定可使用状态时间由 2026 年 11 月 30 日延期至 2027 年 11 月 30 日，上述事项不涉及募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投入总额及用途变更。该议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过，保荐人对本事项出具了明确同意的核查意见。现将具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1687 号）核准，重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）于 2022 年 9 月 29 日公开发行了 510 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，按面值发行，期限 6 年，发行总额 51,000 万元。

本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费用（不含增值税）后的余额 502,801,886.79 元已由保荐机构（主承销商）于 2022 年 10 月 12 日汇入公

司指定的募集资金专项存储账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天职业字[2022]42660 号《验证报告》。

二、募集资金的实际使用情况

截至 2026 年 9 月 30 日，上述可转换公司债券募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺 投资金额	募集资金已 投资金额	投资进度
1	年产 5 万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目	20,989.51	21,312.63	101.54%
2	年产 8000 吨干净空气过滤材料建设项目	15,281.23	10,235.62	66.98%
3	干净空气过滤材料智慧升级改造项目	4,860.42	4,181.31	86.03% (注)
4	补充流动资金	9,041.48	9,096.75	100.61%
合计		50,172.64	44,826.31	

注：“干净空气过滤材料智慧升级改造项目”已按计划于 2023 年 11 月完成改造升级，预计未来项目改造带来的效率提升与成本优化优势将逐步体现。

截至 2026 年 9 月 30 日，2022 年度公开发行可转债的募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：元

序号	存放银行	银行账户账号	初始存放金额	截止日余额
1	中信银行股份有限公司重庆分行金州支行	8111201012200564896	209,895,140.58	账户已注销
2	中信银行股份有限公司重庆分行金州支行	8111201013100564316	91,490,225.68	账户已注销
3	中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行	50050108360009588888	152,812,338.14	11,033,329.95
4	兴业银行股份有限公司重庆分行营业部	346010100104424467	48,604,182.39	7,581,240.09

5	中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行	500010836000 49598888	不适用（注）	45,000,000.00
---	--------------------	--------------------------	--------	---------------

注：该账户为募集资金现金管理专用结算账户

截至 2026 年 9 月 30 日，公司已累计使用募集资金 44,826.31 万元（不含进行现金管理的募集资金），募集资金余额为 6,361.46 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

三、募集资金投资项目延期情况及原因

（一）募投项目历史延期情况

因受宏观环境等外部不可抗力因素影响，项目建设所需设备采购、运输、安装组织和人员投入等各方面均受到了一定程度上的影响和延后，影响了项目的建设进度，为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据募投项目实际建设进度，经审慎研究，决定将项目达到预定可使用状态日期延长。2023 年 5 月 17 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意将募集资金投资项目“年产 5 万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目”、“年产 8000 吨干净空气过滤材料建设项目”的原计划建设周期 24 个月延期至 36 个月，“干净空气过滤材料智慧升级改造项目”的原计划建设周期 18 个月延期至 24 个月。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日披露的《再升科技关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：临 2023-033）。

本着控制成本、保持最新工艺技术水平，同时提高募集资金使用效率的原则，公司拟适当调整投资节奏，将干净空气过滤材料生产线根据市场订单需求变化情况规划建设；同时根据新的工艺技术进步要求，调整、优化、改进生产线配置，丰富产品类别，更好满足客户不同需求，提升项目竞争能力。公司基于审慎性原则，结合募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况，将“年产 8000 吨干净空气过滤材料建设项目”达到预定可使用状态的日期延长。2024 年 5 月 28 日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将该项目达到预定可使用状态的日期延长到 2025 年 11 月 30 日。具体内容详见公司 2024 年 5 月 29 日披露的《再升科技关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临 2024-043）。

受宏观经济环境及下游市场需求变化影响，为确保募集资金投资项目建设稳健性和募集资金使用效果，降低募集资金投资风险，公司根据行业发展变化、

客户需求调整及自身实际经营情况，将“年产 8000 吨干净空气过滤材料建设项目”达到预定可使用状态的日期延长。2025 年 10 月 10 日，公司先后召开第五届董事会审计委员会 2025 年第七次会议和第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“年产 8000 吨干净空气过滤材料建设项目”的达到预定可使用状态时间由 2025 年 11 月 30 日延期至 2026 年 11 月 30 日。具体内容详见公司 2025 年 10 月 11 日披露的《再升科技关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临 2025-089）。

（二）本次部分募投项目延期情况

根据募集资金投资项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况，公司拟对募投项目“年产 8000 吨干净空气过滤材料建设项目”进行延期，具体情况如下：

项目名称	本次调整前计划达到 预定可使用状态时间 （调整前）	本次调整后计划达到 预定可使用状态时间 （调整后）
年产 8000 吨干净空气 过滤材料建设项目	2026. 11. 30	2027. 11. 30

（三）募集资金投资项目延期的原因

公司“年产 8000 吨干净空气过滤材料建设项目”主体厂房及配套辅助设施、公用工程已全部建成，第一阶段干净空气过滤材料产线（本项目部分产能）已建成投产，运行状态稳定，产能利用率、产销率均保持较高水平。

由于干净空气过滤材料市场环境变化，项目若按原计划继续实施存在较大不确定性。公司坚持审慎的投资策略，高度重视募集资金使用效率与投资安全。本次适度调整项目建设节奏，是公司基于市场需求现状、自身经营实际作出的合理安排。通过延期建设后续产线，公司可根据市场需求变化灵活推进产能释放，避免超前投资造成的资源闲置，进一步优化资金配置效率，保障公司经营稳健，维护全体股东的长远利益。

后续公司将持续跟踪市场需求变化，适时推进剩余产能建设，降低募集资金的使用风险。

四、保障延期后按期完成的措施

公司将严格遵照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法

法律法规及规范性文件要求，持续强化募集资金全流程管控，审慎开展决策，保障募集资金规范、安全、高效使用。公司将持续跟踪募投项目实施进展与外部环境变化，统筹协调内外部资源配置，常态化做好募集资金使用的监督与风险防控，全力推进募投项目按期达到预定可使用状态。

五、募投项目延期对公司的影响

本次部分募集资金投资项目延期，是公司结合项目实际建设情况、市场需求状况及自身经营实际作出的审慎决策。此次延期不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金投入总额及用途的变更，不会对该募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的长期发展规划与股东的长远利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求。公司将密切关注项目的进展情况，并按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

六、本次部分募投项目延期履行的审议程序

2026年10月23日，公司召开第六届董事会审计委员会第三次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》并同意提交公司董事会审议；2026年10月29日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。保荐机构发表了无异议的意见。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，募投项目延期事项由于未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等，无需提交公司股东会批准。

七、保荐机构对本次部分募投项目延期的意见

经核查，保荐机构华福证券认为：

本次部分募集资金投资项目延期是公司基于募集资金投资项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。因此，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

八、备查文件

- （一）第六届董事会第三次会议决议；
- （二）第六届董事会审计委员会第三次会议决议；
- （三）《华福证券股份有限公司关于重庆再升科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 30 日