证券代码：601619　　证券简称：嘉泽新能　　公告编号：2026-099

嘉泽新能源股份有限公司
关于三级子公司风电项目核准内容变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、敦化泽瑞新能源有限公司300MW风电项目情况

（一）项目核准情况

2024年12月27日，吉林省发展和改革委员会（以下简称吉林省发改委）以吉发改审批〔2024〕307号文件批复了敦化泽瑞新能源有限公司300MW风电项目，项目代码：2405-220000-04-01-747921，项目单位为公司三级子公司敦化泽瑞新能源有限公司。具体内容详见公司于2024年12月31日在指定信息披露媒体披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于三级子公司项目核准的公告》（公告编号：2024-099）。

（二）董事会审议情况

2025年12月12日，公司三届四十七次董事会审议通过了《关于下属公司投资建设风电项目的议案》，为满足公司生产经营和发展战略的需要，公司董事会同意投资建设敦化泽瑞新能源有限公司300MW风电项目，工程项目估算总投资约人民币163,108.18万元（最终以项目建设实际投资为准）。根据《公司章程》的相关规定，该项目投资无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于2025年12月15日在指定信息披露媒体披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于投资建设风电项

目的公告》（公告编号：2025-119）。

二、敦化泽瑞新能源有限公司300MW风电项目核准内容变更情况

项目核准后，由于项目单位未能征得项目建设的全部用地，为继续推动项目实施，对设计方案进行了优化，变更了项目建设内容、用地预审与选址意见书和项目总投资，且未能在核准法定手续有效期内办结全部开工前置手续，同时申请核准延期。

2026年10月28日，公司收到了吉林省发改委出具的吉发改审批〔2026〕240号《关于敦化泽瑞新能源有限公司300MW风电项目核准内容变更的批复》文件。主要内容如下：

（一）建设内容的变更

由“新建单机容量5兆瓦风电机组27台、7.15兆瓦风电机组22台、7.7兆瓦风电机组1台，总装机容量300兆瓦；新建2座220千伏升压站，配套建设主变、箱变、集电线路、道路等附属设施”变更为“新建单机容量6.25兆瓦风电机组24台、7.15兆瓦风电机组18台、7.1兆瓦风电机组3台，总装机容量300兆瓦；新建2座220千伏升压站，配套建设主变、箱变、集电线路、道路等附属设施”。

（二）项目用地手续的变更

由“建设项目用地预审与选址意见书（用字第2224032024XS0006494号）”变更为“建设项目用地预审与选址意见书(用字第2224032026XS0006646号)”。

（三）项目总投资的变更

由“项目总投资167,450.87万元，其中资本金33,490.18万元，

约占总投资20%”变更为“项目总投资134,751.82万元，资本金26,950.37万元，约占总投资20%”。

（四）项目核准延期

吉林省发改委《关于敦化泽瑞新能源有限公司300MW风电项目核准的批复》(吉发改审批〔2024〕307号)文件有效期由2026年12月27日延期至2027年12月26日。

其他内容按照吉发改审批〔2024〕307号文件执行。

三、核准内容变更对公司的影响

项目核准内容变更后，该项目总装机容量不变，建设内容的变更有利于继续推进项目实施和建设；项目总投资的变更，相应会减轻公司资金压力。对公司财务状况及经营成果不会产生不利影响，对公司未来利润的影响金额及会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

四、备查文件

（一）吉发改审批〔2024〕307号《关于敦化泽瑞新能源有限公司300MW风电项目核准的批复》文件；

（二）公司三届四十七次董事会决议；

（三）吉发改审批〔2026〕240号《关于敦化泽瑞新能源有限公司300MW风电项目核准内容变更的批复》。

特此公告。

嘉泽新能源股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十月三十日