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东兴证券股份有限公司 

关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 

部分募投项目延期的核查意见 

 

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为惠柏

新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“惠柏新材”或“公司”）首次公

开发行股票并在创业板上市之保荐机构，履行持续督导职责。根据《证券发行上

市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，东兴证券

对惠柏新材部分募投项目延期事项进行了核查，核查的具体情况如下： 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 11 日出具的《关于同意惠柏新材

料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】

1525号），并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行 A股股票 2,306.67

万股，每股面值人民币 1 元，发行价为每股人民币 22.88 元/股，共计募集资金

52,776.61 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 46,280.78 万元，本

次募集资金已于 2023 年 10 月 26 日全部到位，上述募集资金已经立信会计师事

务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2023]第 ZA15381 号的《验资报告》。 

公司已对募集资金进行专户存储管理，并与存放募集资金的商业银行、保荐

机构签订了《募集资金三方监管协议》，及对全资子公司实施募集资金投资项目

的相关专户与全资子公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资

金四方监管协议》。 

二、募集资金投资项目的情况 

（一）首次公开发行股票募集资金投资项目情况 

根据公司披露的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票

并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 

单位：万元 
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序

号 
项目名称 投资总额 

计划用募集资金

投入 

1 
上海帝福 3.7万吨纤维复合材料及新型电子专用材

料生产项目 
18,000.00 18,000.00 

2 惠柏新材料研发总部项目 18,537.00 16,172.00 

合计 36,537.00 34,172.00 

注：公司已经以自有资金 2,365万元全额支付惠柏新材料研发总部项目土地出让金。 

（二）变更募集资金用途情况 

公司于 2024 年 10 月 22 日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会

第四次会议、2024 年 11 月 11 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，分别审议

通过《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》，同意公司

将原募投项目“上海帝福 3.7万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目”尚

未使用的募集资金及累计收益 13,475.66 万元（包括利息收入、理财收益扣减手

续费后的净额等，具体金额以转出当日募集资金专户余额为准），用于实施公司

新增的募投项目“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”的建设，该新增项目

由全资子公司惠柏新材料科技（珠海）有限公司实施。具体内容详见公司于 2024

年 10 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分

募集资金用途的公告》（公告编号：2024-065）。 

变更后的募投项目具体情况如下： 

单位：万元 

序

号 
分类 项目名称 

项目总投

资 

调整前拟投入

募集资金金额 

调整后拟投入

募集资金金额 

1 
原募

投项

目 

上海帝福 3.7 万吨纤维复合材

料及新型电子专用材料生产项

目 

18,000.00 18,000.00 4,665.80 

2 惠柏新材料研发总部项目 18,537.00 16,172.00 16,172.00 

3 

新增

募投

项目 

新建 8.2 万吨新型电子专用材

料生产项目 
40,000.00 - 13,475.66 

合计 76,537.00 34,172.00 34,313.46 

注：新增募投项目“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”的“调整后拟投入募集资金

金额”包括利息和理财收益，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。 
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（三）募投项目的资金使用情况 

截至 2025 年 1 月 31 日，公司募投项目投资进度情况如下： 

单位：万元 

序号 项目名称 
项目总投

资 

调整后拟投入

募集资金金额 

已投入募集

资金金额 
投资进度 

1 

上海帝福 3.7 万吨纤维复合

材料及新型电子专用材料生

产项目 

18,000.00 4,665.80 4,665.80 100.00% 

2 惠柏新材料研发总部项目 18,537.00 16,172.00 10,966.84 67.81% 

3 
新建 8.2 万吨新型电子专用

材料生产项目 
40,000.00 13,475.66 3,689.17 27.38% 

合计 76,537.00 34,313.46 19,321.81 - 

注 1：募投项目“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”的“调整后拟投入募集资

金”金额包括利息和理财收益，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准； 

注 2：“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”已投入金额为自 2024 年 11 月 11 日

股东大会审议通过之后至 2025年 1月 31日期间的使用金额，故投资进度尚未达到 50%。 

三、募投项目延期的具体情况及原因 

(一)本次部分募投项目延期的具体情况 

公司于 2025年 2月 27日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六

次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合目前公司募集资金

投资项目“惠柏新材料研发总部项目”的实际建设情况和投资进度，在募集资金

投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进

行调整，过程中如项目具备条件将及时进行结项。具体如下： 

序号 涉及的项目名称 
变更前预计达到可使用

状态日期 

变更后预计达到可使用

状态日期 

1 惠柏新材料研发总部项目 2025年5月 2026年3月 

(二)本次部分募投项目延期的具体原因 

截至目前，公司“惠柏新材料研发总部项目”已完成主体建筑土建施工和幕

墙施工，正在申请分项验收，预计将于 2025 年 9 月底前完成现阶段的竣工验收。

由于本项目集企业总部与研发中心为一体，为了满足公司技术创新、研发及办公

需要，本项目将于竣工验收完成后，进行研发设备的购置、进场安装和二次精装

修施工，计划将于 2026 年 3 月底前完工并投入使用。 
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四、本次部分募投项目延期对公司的影响 

本次公司部分募投项目延期是根据项目实际情况作出的审慎决定，仅涉及该

项目达到预定可使用状态时间的调整，未改变募投项目实施主体、建设内容及投

资项目规模，不存在变相改变募集资金投向和用途的情况，不会对公司的生产经

营、财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会

对募投项目的实施造成实质性的影响，符合公司的长期发展规划和股东利益。公

司将继续加强对项目实施进度的监督，同时积极协调人力、物力等资源配置，有

序推进该募投项目的后续实施，以提高募集资金的使用效率。 

五、审议程序及相关意见 

(一) 董事会审议情况 

2025 年 2 月 27 日，公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于

部分募投项目延期的议案》，同意公司结合募投项目的实际情况，在募投项目实

施主体、建设内容、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将募投

项目“惠柏新材料研发总部项目”的预定可使用状态时间延长至 2026 年 3 月，

过程中如项目具备条件将及时进行结项。该事项无需提交股东大会审议。 

（二）监事会审议情况 

2025 年 2 月 27 日，公司召开的第四届监事会第六次会议审议通过了《关于

部分募投项目延期的议案》，监事会认为：公司本次对部分募投项目进行延期，

是根据项目实际进展情况做出的审慎决策，未改变项目的建设内容、实施主体、

实施地点、募集资金用途及投资总额等其他事项，不存在变相改变募集资金投向

和损害公司及全体股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，

也不会对公司正常经营产生任何不利影响，且公司审议程序合法合规，符合《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规

定，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。 

六、保荐机构核查意见 

经核查，保荐机构认为，公司本次部分募投项目延期事宜已经公司董事会、

监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的
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要求。本次募投项目延期不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，不存在

变相改变募集资金使用用途、募集资金投向和损害股东利益的情况。 

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。 

(以下无正文) 
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（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于惠柏新材料科技（上海）股

份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页） 

 

 

 

 

保荐代表人：                                          

               张  昱                       陆丹彦 

 

 

 

 

 

 

东兴证券股份有限公司 

年  月  日 
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