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招商证券股份有限公司

关于湖南新五丰股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易之 2024年度募集资金存放与使用情况

的专项核查意见

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“新五丰”、“上市公司”、“公司”）

2022年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本次重

组”、“本次交易”）已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

《关于核准湖南新五丰股份有限公司向湖南省现代农业产业控股集团有限公司

等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3238 号）核

准。招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“独立财务顾问”）作为湖

南新五丰股份有限公司本次重组的独立财务顾问及主承销商，根据《上市公司

重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——规范运作（2023年 12月修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，

对新五丰 2024年度（以下简称“本报告期”）募集资金实际存放与使用情况进

行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准湖南新五丰股份有限公司向湖南省现代农业产业

控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可

〔2022〕3238 号）核准，上市公司本次向特定对象发行人民币普通股股票

184,812,797 股，发行价为每股人民币 8.39 元，募集资金总额为人民币

1,550,579,366.83元，扣除不含税的发行费用人民币 22,930,456.99元后，实际募
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集资金净额为人民币 1,527,648,909.84元。

上述募集资金已于 2023 年 6 月 20 日全部到账，已经大华会计师事务所

（特殊普通合伙）验证并出具《湖南新五丰股份有限公司发行人民币普通股实

收股本的验资报告》（大华验字[2023]000353号）。

（二） 募集资金使用和结余情况

截至 2024年 12月 31日，上市公司本次向特定对象发行股份募集资金的使

用和结余情况如下：

项目 序号 金额（万元）

募集资金净额 A 152,764.89

截至期初累计发生额
项目投入 B1 89,012.41

利息收入净额 B2 308.49

本期发生额
项目投入 C1 9,853.88

利息收入净额 C2 317.61

截至期末累计发生额
项目投入 D1=B1+C1 98,866.29

利息收入净额 D2=B2+C2 626.10

应结余募集资金 E=A-D1+D2 54,524.70

实际结余募集资金 F 40,637.65

差异[注] G=E-F 13,887.05

注：募集资金账户实际结余募集资金与应结余募集资金差异 13,887.05万元，原因系发

行费用尚有 112.95 万元未支付以及公司使用闲置募集资金临时补充流动资金 14,000.00 万

元。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修

订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关

法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定了《湖南新五丰

股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
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为规范公司募集资金管理和使用，公司对本次向特定对象发行股份募集资

金进行了专户存储管理，与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订了

《募集资金三方监管协议》，并对子公司实施募集资金投资项目的相关专户与子

公司、独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金四方监管协

议》。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《湖南新五丰股份有

限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-039）、《湖南

新五丰股份有限公司关于签署募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：

2023-048）。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范

本）》不存在重大差异。

（二） 募集资金专户存储情况

截至 2024年 12月 31日，公司本次向特定对象发行股份收到的募集资金共

有 7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币 万元

开户银行 银行账号
募集资金

余额
备注

长沙银行股份有限公司汇丰支行 800000087215000006 2,930.47

招商银行股份有限公司长沙分行
731908601010888 0.00 本期注销

731911475010000 24,838.55 本期开户

中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙

市湘江新区支行
943002010134498903 1,093.96

长沙农村商业银行股份有限公司车站

北路支行
82010100004005059 3,093.06

湖南银行股份有限公司 89010211000000822 1,041.28

上海浦东发展银行股份有限公司长沙

湘府支行
66210078801700001360 7,640.33

合 计 - 40,637.65

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本次向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表详见本专项核查意见附

件 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
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截至 2024年 12月 31日，公司本次向特定对象发行股份募集资金投资项目

未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金系与日常资金一起投入公司日常经营，该项目无法单独核算

效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

本次向特定对象发行股份募集资金变更募集资金投资项目情况表详见本专

项核查意见附附件 2。

公司原“湖南天心种业有限公司会同县广木 6000头核心种猪场建设项目”

投资总额为 27,314.48 万元，原拟投入募集资金 27,314.48 万元。因现阶段生猪

育种情况已能满足公司生猪产业链及对原种猪的需求，基于生猪行业环境变化，

为更好的维护公司及全体股东的利益，公司本着审慎和资金效益最大化的原则，

及时调整了项目推进速度。同时，为匹配新五丰在郴州市及周边地区生猪产能

的饲料配套需求，降低饲料成本，提高募集资金使用效率，公司将原“湖南天

心种业有限公司会同县广木 6000 头核心种猪场建设项目”募集资金变更用于

“郴州天心生物科技有限公司年产 60 万吨猪料新质工厂建设项目”，变更情况

如下：

单位：人民币 万元

序号 项目名称
原拟投入募集

资金金额

变更后拟投入

募集资金金额

1 湖南天心种业有限公司会同县广木 6000头核心

种猪场建设项目
27,314.48 -

2 郴州天心生物科技有限公司年产 60万吨猪料新

质工厂建设项目
- 27,314.48

合计 27,314.48 27,314.48

上述募集资金投资项目的变更不涉及关联交易，公司已于 2024年 7月 3日

第六届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的预案》，

2024年第二次临时股东大会、第六届监事会第五次会议均就该议案出具了同意

意见。
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由于公司“年产 18 万吨生猪全价配合饲料厂建设项目”、“汉寿高新区年产

24 万吨饲料厂建设项目”已达到预定可使用状态，公司将上述募集资金投资项

目予以结项。为进一步提高募集资金使用效率、发挥募集资金使用效益、降低

公司财务成本，公司将节余募集资金 4,131.18 万元（含利息收入净额，实际转

出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营

活动及业务发展。公司已于 2024年 12月 13日第六届董事会第十一次会议、第

六届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余

募集资金永久补充流动资金的预案》，并于 2024 年 12 月 30 日第四次临时股东

大会通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资

金的议案》。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

截至 2024年 12月 31日，公司本次重组向特定对象发行股份募集资金不存

在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2024年 12月 31日，公司本次重组向特定对象发行股份募集资金不存

在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2024年 12月 31日，公司本次向特定对象发行股份募集资金的使用及

披露不存在重大问题。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：新五丰 2024年度募集资金的存放与使用符

合《上海证券交易所股票上市规则（2024年 4月修订）》《上市公司监管指引第

2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规

的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况

与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不

存在违规使用募集资金的其他情形。





7

附件 1

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：湖南新五丰股份有限公司 金额单位：人民币 万元

募集资金总额 152,764.89 本年度投入募集资金总额 9,853.88

变更用途的募集资金总额 27,314.48
已累计投入募集资金总额 98,866.29

变更用途的募集资金总额比例 17.88%

承诺投资

项目

是否已

变更项

目（含

部分变

更）

募集资金承

诺投资总额

调整后

投资总额

截至期末承

诺投入金额

(1)

本年度

投入金额

截至期末

累计投入

金额

(2)

截至期末累计

投入金额与承

诺投入金额的

差额

(3)＝(2)-(1)

截至期末

投入进度

（%）

(4)＝

(2)/(1)

项目达到

预定可使用

状态日期

本年度

实现的

效益

是否

达到

预计

效益

项目可

行性是

否发生

重大变

化

湖南天心种业有限公

司会同县广木 6000头

核心种猪场建设项目

是 27,314.48 － － － － － －
该项目已终

止
不适用

不适

用
是

郴州天心生物科技有

限公司年产 60万吨猪

料新质工厂建设项目

是 － 27,314.48 27,314.48 2,591.93 2,591.93 -24,722.55 9.49 2026年 4月 不适用
不适

用
否

湖南天心种业有限公

司 会 同 县 杨 家 渡 村

2400 头父系养猪场建

设项目

否 14,887.88 14,887.88 14,887.88 － 3.60 -14,884.28 0.02 2026年 5月 不适用
不适

用
否
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汉寿高新区年产 24 万

吨饲料厂建设项目
否 12,489.20 12,489.20 12,489.20 4,378.06 9,484.56 -3,004.64

75.94

[注 1]

2024年 12

月
不适用

不适

用
否

年产 18 万吨生猪全价

配合饲料厂建设项目
否 7,886.54 7,886.54 7,886.54 2,389.10 6,888.14 -998.40

87.34

[注 1]

2024年 12

月
不适用

不适

用
否

湖南天心种业有限公

司科技研发中心
否 8,497.59 8,497.59 8,497.59 1.25 971.77 -7,525.82

11.44

[注 2]
2027年 3月 不适用

不适

用
否

支付本次交易现金对

价
否 24,789.80 24,789.80 24,789.80 493.54 21,983.00 -2,806.80 88.19 不适用 不适用

不适

用
否

补充流动资金、偿还

贷款
否 77,134.51 56,899.40 56,899.40 － 56,943.29 43.89

100.29

[注 3]
不适用 不适用

不适

用
否

合 计 － 173,000.00 152,764.89 152,764.89 9,853.88 98,866.29 -53,898.60 － － － － －

未达到计划进度原因（分具体项目）

湖南天心种业有限公司会同县杨家渡村 2400头父系养猪场建设项目的预定可使用状态延期至 2026

年 5月，基于生猪行业市场环境变化，为更好的维护公司及股东的利益，公司本着审慎和资金效

益最大化的原则，及时调整了“湖南天心种业有限公司会同县杨家渡村 2400头父系养猪场建设项

目”的推进速度。由于 2023年下半年疫病传染方式发生新的变化，由接触传播扩散到气溶胶传播，

公司对原设计方案提质升级，提升空气过滤等级。同时，为进一步落实公司对蓝耳、腹泻等传染

疾病防控要求，提升种群性能，增强核心竞争力，公司需严格把控项目整体建设质量，在通风工

艺、除臭工艺、防疫安全等方面，公司与行业工艺企业、专家多次沟通调整设计方案，致使项目

工期进度滞后。为尽可能降低投资风险，提升募集资金使用效率，秉承公司稳健经营的发展策

略，经审慎研究，公司拟对“湖南天心种业有限公司会同县杨家渡村 2400头父系养猪场建设项目”

达到预定可使用状态日期延期至 2026年 5月。

年产 18万吨生猪全价配合饲料厂建设项目的预定可使用状态延期至 2024年 12月，由于施工方提

供审计结算资料的滞后导致公司审计工作进度滞后。根据目前公司审计进度，年产 18万吨生猪全

价配合饲料厂建设项目无法在原项目达到预定可使用状态日期前完成工程结算工作。为保证充足

的结算审计时间，将年产 18万吨生猪全价配合饲料厂建设项目达到预定可使用状态日期进行延

期。截至 2024年 12月，该项目已结项并将节余募集资金永久补充流动资金。



9

项目可行性发生重大变化的情况说明

湖南天心种业有限公司会同县广木 6000头核心种猪场建设项目终止系现阶段生猪育种情况已能满

足公司生猪产业链及对原种猪的需求，基于生猪行业环境变化，为更好的维护公司及全体股东的

利益，公司本着审慎和资金效益最大化的原则，及时调整了项目推进速度。同时，为匹配新五丰

公司在郴州市及周边地区生猪产能的饲料配套需求，降低饲料成本，提高募集资金使用效率，将

原湖南天心种业有限公司会同县广木 6000头核心种猪场建设项目募集资金变更用于郴州天心生物

科技有限公司年产 60万吨猪料新质工厂建设项目。经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事

会第五次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

经公司第五届董事会第四十三次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过，公司使用募集资

金置换先期投入募投项目自筹资金人民币 26,578.75 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已

就公司以自筹资金预先投入上述募投项目情况等进行了鉴证，并已于 2023年 8月 29日出具了

《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2023〕2-387号）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年 8月 8日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议审议并通过《关于使

用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 14,000.00万元

（含 14,000.00万元）用于临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12

个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。截至

2024年 12月 31日，公司共使用闲置募集资金临时补充流动资金 14,000.00万元。

对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无

募集资金结余的金额及形成原因 不适用

募集资金其他使用情况 无

注 1、公司“年产 18万吨生猪全价配合饲料厂建设项目”“汉寿高新区年产 24万吨饲料厂建设项目”已达到预定可使用状态，公司将上述募集资金

投资项目予以结项。为进一步提高募集资金使用效率、发挥募集资金使用效益、降低公司财务成本，公司将节余募集资金 4,131.18万元（含利息收入净

额，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动及业务发展。公司于 2024年 12 月 13 日召开了第六届董

事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，于 2024年 12月 30日召开了 2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结

项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
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注 2、湖南天心种业股份有限公司科技研发中心建设项目由数字化中心、培训中心、疫病控制与净化中心、遗传育种中心、猪饲料营养研发中心、

生猪养猪工艺研发中心等六个中心板块组成，具有专业性强，结构复杂，布局难度大的特点。公司深刻践行全产业链持续发展理念，在相关行业技术飞

速发展的情形下，为适应不断变化的市场形势，满足行业领先的安全环保及自动化等规范要求，提升项目整体建设水平，公司在项目评审、方案优化等

前期准备阶段所需时间较长。为提升募集资金使用效率，秉承公司稳健经营的发展策略，经审慎研究，公司拟对“湖南天心种业股份有限公司科技研发

中心”达到预定可使用状态日期由 2025 年 3月延期至 2027 年 3 月。公司于 2025 年 3 月 6 日召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次

会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

注 3、补充上市公司及标的公司流动资金、偿还贷款累计投入金额大于调整后的募集资金投资额，系银行利息收入所致。
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附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2024年度

编制单位：湖南新五丰股份有限公司 金额单位：人民币 万元

变更后的项目 对应的原项目

变更后项目

拟投入募集

资金总额

截至期末计划

累计投入金额

(1)

本年度

实际投入金额

实际累计

投入金额

(2)

投资进度（%）

(3)=(2)/(1)

项目达到

预定可使用

状态日期

本年度

实现的

效益

是否达到

预计效益

变更后的项目

可行性是否发生

重大变化

郴州天心生物科

技有限公司年产

60 万吨猪料新

质工厂建设项目

湖南天心种业

有限公司会同

县广木 6000

头核心种猪场

建设项目

27,314.48 27,314.48 2,591.93 2,591.93 9.49 2026 年 4 月 不适用 不适用 否

合 计 － 27,314.48 27,314.48 2,591.93 2,591.93 － － － － －

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 详见本文第四章“(一)变更募集资金投资项目情况表”之说明

未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 无

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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