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中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

关于津药药业股份有限公司 2024 年年度报告的事后审核

问询函回复的核查意见

上海证券交易所：

贵所《关于津药药业股份有限公司 2024年年度报告的事后审核问询函》

（上证公函【2025】0389 号）（以下简称“事后审核问询函”）已收悉。

根据贵所事后审核问询函的要求，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

（以下简称“年审会计师”）作为津药药业股份有限公司（以下简称“公

司”）本次年度报告的审计机构，会同公司对事后审核问询函中所提问题

进行了讨论，对相关事项进行了审慎核查并发表意见，现汇报如下：

一、关于研发项目款。年报及公告显示，公司与天津药业研究院股份

有限公司、北京华众恩康医药技术有限公司、津药永光（河北）制药有限

公司、天津市医药集团技术发展有限公司等控股股东附属企业存在大额预

付研发款，2024 年累计发生预付约 0.2 亿元，大股东及其附属企业 2024 年

累计偿还约 0.7 亿元，期末余额约 1.6 亿元。

请公司补充披露：

（1）公司委托控股股东及其附属企业研发的主要内容及必要性，列示

各研发项目的启动时间、研发周期、预算总额、预付金额及预付时间、合

同约定的支付进度、实际研发开支，以及目前进展及状态，并说明大额预

付研发预付款且长期挂账的合理性，公司与控股股东及其附属企业相关往

来款项是否构成关联方非经营性资金占用；请年审会计师发表意见。

【公司回复】：

公司以“技术创新”作为企业的生命线，建有“横向到边、纵向到底、

优势集中、目标明确”的技术创新体系，为拓宽公司产品体系，不断增强

公司研发生产转化能力，公司先后委托市场研发实力较强的企业进行产品

开发，其中控股股东附属研发企业具有原料药技术平台、仿制药质量和疗

效一致性评价（以下简称“一致性评价”）平台、无菌制剂技术平台、吸

入制剂技术平台等专业优势资源，研发经验丰富，同时对公司生产设施、

设备有充分深入的了解，在研发阶段可充分考虑研发向生产转化的可实现



2/23

性，公司与其合作研制了一系列高端激素与氨基酸原料药以及无菌冻干制

剂、鼻喷雾剂、滴眼液、吸入制剂等新型制剂，同时公司抢先开展了一批

注射剂一致性评价工作。公司委托控股股东附属企业研发具有如下优势和

必要性：

（1）实现资源整合。控股股东附属研发企业已建立较为完备的技术平

台，在新产品开发、生物等效性试验和临床研究方面有技术优势，研发经

验丰富，可快速推进新产品开发和一致性评价，减少研发项目支出。研发

单位在连续制造或固体制剂工艺上的技术积累，可减少生产损耗，使公司

可专注于科研成果转化。

（2）加强风险控制。公司建立分期付款机制，按研发里程碑支付费用，

降低前期资金压力，研发支出超合同金额部分由天津药业研究院股份有限

公司（以下简称“研究院”）等承接研发的公司自行承担。

（3）提升研发效率。控股股东附属研发企业熟悉国内外监管要求（如

NMPA、FDA、EMA），同时具备仿制药研发模板化流程（如预 BE试验方

案），与其合作可快速启动研发，避免重复摸索，缩短申报材料准备时间。

报告期内，公司委托控股股东附属企业进行项目研发产生的预付研发

项目款，2024年累计发生 1,830.10万元，2024年累计偿还 6,830.79万元，

其中包含因 JSYL024项目终止而发生的研发项目退款 190万元，其余款项

根据研发进度结转至无形资产等科目，期末余额 16,017.65万元，具体情况

如下：

单位：万元

资金往来方名称
上市公司核算的

会计科目

2024 年期

初往来资金

余额

2024 年度往来

累计发生金额

（不含利息）

2024 年度

偿还累计发

生金额

2024 年末

往来资金

余额

往来形成原

因

北京华众恩康医药

技术有限公司
其他非流动资产 2,234.00 257.60 1,543.60 948.00 研发项目款

津药永光（河北）

制药有限公司
其他非流动资产 222.64 0.00 66.98 155.66 研发项目款

天津市医药集团技

术发展有限公司
其他非流动资产 1,373.44 0.00 209.76 1,163.68 研发项目款

天津信诺制药有限

公司
其他非流动资产 172.36 0.00 0.00 172.36 研发项目款

天津药业研究院股

份有限公司

其他非流动资产 16,727.90 1,303.00 4,452.95 13,577.95 研发项目款

预付款项 288.00 269.50 557.50 0.00 研发项目款

小计 - 21,018.34 1,830.10 6,830.79 16,017.65
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报告期内，涉及公司委托控股股东附属企业的研发项目明细如下：

2024年研发项目明细（天津药业研究院股份有限公司）：

单位：元

序号 研发项目代码
启动时
间

研发
周期

预算总额 预付金额 预付时间
2024 年偿
还金额

偿还原因
合同约定的
支付进度

实际研发开
支

目前进展及状态

1 JSYL003
2019年2

月
6-8 年 3,100,000.00 2,400,000.00

2019年04月-2020

年 09 月
- - 80% 3,159,370.20

经过前期研发与生产验证，已于 2020 年 9

月申报受理，正在技术审评中。

2
富马酸福莫特

罗

2019年2

月
5-7 年 3,100,000.00 3,000,000.00

2019年03月-2021

年 02 月
- - 100% 2,828,353.95

经过前期研发与生产验证，已通过技术审

评，2025 年 1 月已转无形资产。

3 YL00004
2019年2

月
5-7 年 3,400,000.00 1,500,000.00 2019 年 3 月 - - 50%

2,861,712.38

经过前期研发工艺路线走通，待生产验证。

4 JSYL022-1
2019 年

11 月
6-8 年 3,400,000.00 1,500,000.00 2019 年 11 月 - - 50% 经过前期研发工艺路线走通，待生产验证。

5 JSYL025-1
2020 年

11 月
3-8 年 2,100,000.00 1,800,000.00

2020年12月-2021

年 05 月
- - 90% 1,407,091.30

经过前期研发与生产验证，已完成申报，

等候制剂关联激活审评

6 JSYL027
2020年1

月
3-8 年 5,000,000.00 2,400,000.00

2020年01月-2024

年 01 月
1,500,000.00 结转 80% 2,264,177.79

经过前期研发工艺路线走通，待市场客户

提出需求时配合进行生产验证。

7 JSYL045
2020 年

11 月
6-8 年 4,000,000.00 1,000,000.00 2020 年 12 月 - - 50% 796,974.74

经过前期研发工艺路线走通，待完成生产

硬件改造后，按客户需求安排生产验证。

8 JSYL053
2019年2

月
3-8 年 3,100,000.00 3,000,000.00

2019年03月-2019

年 10 月
- - 100% 2,009,968.89

经过前期研发与生产验证，已完成申报，

等候制剂关联激活审评

9 JSYL054
2019 年

11 月
3-8 年 3,100,000.00 3,000,000.00 2019 年 12 月 - - 100% 2,225,922.16

经过前期研发与生产验证，已完成申报，

等候制剂关联激活审评
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序号 研发项目代码
启动时
间

研发
周期

预算总额 预付金额 预付时间
2024 年偿
还金额

偿还原因
合同约定的
支付进度

实际研发开
支

目前进展及状态

10 JSYL061
2020年4

月
3-8 年 2,100,000.00 2,000,000.00

2020年06月-2021

年 01 月
- - 100% 999,446.41

经过前期研发与生产验证，已完成申报，

等候制剂关联激活审评

11 JSYL052
2020年3

月
6-8 年 5,000,000.00 1,500,000.00 2020 年 5 月 - - 50% 1,906,380.38

经过前期研发工艺路线走通，待市场客户

提出需求时配合进行生产验证。

12 JSYL065
2020 年

11 月
3-8 年 1,100,000.00 900,000.00

2020年12月-2023

年 08 月
- - 90% 1,153,222.68

经过前期研发与生产验证，已于 2023 年 4

月申报受理，目前补充申请通过技术审评，

2025 年 2 月已转无形资产。

13 JSYL068
2020 年

11 月
3-8 年 1,500,000.00 900,000.00

2020年12月-2023

年 08 月
- - 90% 1,153,222.68

经过前期研发与生产验证，已进行生产工

艺验证。

14 JSYL066
2020 年

11 月
3-8 年 2,100,000.00 1,800,000.00

2020年12月-2023

年 08 月
- - 90% 2,081,380.76

经过前期研发与生产验证，已于 2023 年 6

月申报受理，目前补充申请通过技术审评，

2025 年 2 月已转无形资产

15 JSYL067
2020 年

11 月
3-8 年 2,100,000.00 1,800,000.00

2020年12月-2023

年 08 月
- - 90% 2,240,761.97

经过前期研发与生产验证，已于 2023 年 10

月申报受理，正在技术审评中。

16 JSYL072
2020 年

11 月
6-8 年 4,000,000.00 1,400,000.00

2020年12月-2024

年 01 月
- - 70% 1,675,198.91

经过前期研发工艺路线走通，待完成生产

硬件改造后，按客户需求安排生产验证。

17 JSYL073
2020 年

11 月
3-8 年 3,100,000.00 3,000,000.00

2020年12月-2023

年 04 月
- - 100% 2,675,911.06

经过前期研发与生产验证，已完成申报，

等候制剂关联激活审评

18 JSYL075
2021年4

月
3-8 年 4,200,000.00 2,700,000.00

2021年05月-2022

年 05 月
- - 90% 2,593,753.08

经过前期研发与生产验证，已于 2022 年 5

月申报受理，正在根据 CDE 意见进行补充

研究。

19 JSYL083
2020年1

月
3-8 年 3,100,000.00 3,000,000.00

2020年01月-2021

年 01 月
- - 100% 1,459,189.26

经过前期研发与生产验证，已完成申报，

在发补补充研究中。
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序号 研发项目代码
启动时
间

研发
周期

预算总额 预付金额 预付时间
2024 年偿
还金额

偿还原因
合同约定的
支付进度

实际研发开
支

目前进展及状态

20 JSYL091
2023 年

12 月
3-6 年 2,500,000.00 1,200,000.00

2023年12月-2024

年 12 月
200,000.00 结转 60% 590,282.86

经过前期研发与生产验证，正在准备注册

申报

21 JSZJ005-1
2016年3

月
3-8 年 3,100,000.00 3,000,000.00

2016年03月-2019

年 10 月
- - 100% 2,302,157.04

原料经过前期研发与生产验证，已完成申

报，等候制剂关联激活。

22 YL00008
2020年3

月

8-10

年
11,900,000.00 6,400,000.00

2020年05月-2020

年 06 月
- - 80% 8,012,330.98

制剂获得临床批件，尚在进行技术攻关和

预 BE 研究

23 ZJ00001
2019年2

月

8-10

年
10,000,000.00 4,800,000.00

2019年04月-2020

年 12 月
- - 80% 4,775,289.99

获得临床批件，尚在进行技术攻关和预 BE

研究

24 ZJ00002
2019年2

月

8-10

年
10,000,000.00 3,000,000.00 2019 年 4 月 - - 50% 2,154,710.39完成中试，开展预 BE 实验

25 JSZJ020
2021年4

月
5-8 年 9,900,000.00 3,000,000.00

2021年05月-2022

年 02 月
- - 50% 2,620,790.12完成中试，开展工艺验证

26 JSZJ021
2021年4

月
5-8 年 9,800,000.00 2,000,000.00 2021 年 5 月 - - 40% 1,434,841.04开展中试及预 BE 实验

27 JSYL008
2021 年

12 月
6-8 年 3,000,000.00 600,000.00 2022 年 1 月 600,000.00 结转 30% 3,031,839.74

经过前期研发工艺路线基本走通，待生产

验证

28 戊酸二氟可龙
2018 年

11 月
3-8 年 3,400,000.00 3,000,000.00

2018年11月-2019

年 1 月
2,956,460.38 结转 100% 3,412,741.28项目获批，转无形资产

29 JSYL013
2021 年

12 月
6-8 年 1,320,000.00 700,000.00 2022 年 1 月 700,000.00 结转 70% 2,382,872.71

经过前期研发与生产验证，已完成申报，

正在等待技术审评结果。
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序号 研发项目代码
启动时
间

研发
周期

预算总额 预付金额 预付时间
2024 年偿
还金额

偿还原因
合同约定的
支付进度

实际研发开
支

目前进展及状态

30 JSYL024
2019年2

月
6-8 年 4,000,000.00 1,900,000.00 2019 年 4 月 1,900,000.00 退款 4,190,651.51项目解除，研发完成退款

31 JSYL057
2019 年

11 月
6-8 年 5,000,000.00 2,000,000.00 2019 年 11 月 2,000,000.00 结转 50% 2,978,387.22

研发工艺路线走通，但目前无市场需求，

项目终止

32 JSYL058
2019 年

11 月
6-8 年 3,000,000.00 1,000,000.00 2019 年 11 月 1,000,000.00 结转 50% 813,915.34

研发工艺路线走通，但目前无市场需求，

项目终止

33 JSYL084
2019 年

11 月
6-8 年 3,000,000.00 1,000,000.00 2019 年 11 月 1,000,000.00 结转 50% 813,915.34

研发工艺路线走通，但目前无市场需求，

项目终止

34
二丙酸倍他米

松

2020年3

月
3-8 年 3,300,000.00 3,000,000.00

2020 年 3 月-2021

年 1 月
2,982,671.43 结转 100% 2,009,968.89项目获批，转无形资产

35
氢化可的松琥

珀酸钠

2021 年

12 月
3-6 年 4,550,200.00 1,350,000.00

2022 年 1 月-2024

年 11 月
1,050,000.00 结转 90% 4,065,158.90项目获批，转无形资产

36 地夫可特
2020 年

11 月
3-8 年 3,000,000.00 1,800,000.00

2020年12月-2021

年 6 月
1,800,000.00 结转 90% 2,859,365.33项目获批，转无形资产

37 醋酸泼尼松片
2016年3

月
6-9 年12,000,000.00 11,000,000.00

2016 年 3 月-2024

年 12 月

10,560,379.4

5
结转 100% 8,404,790.71项目获批，转无形资产

38 JSYL090
2023 年

11 月
3-6 年 3,000,000.00 750,000.00

2023年12月-2024

年 1 月
375,000.00 结转 30% 176,511.21 经过前期研发，正在进行生产放大。

39 JSZJ025
2023 年

11 月
4-6 年 7,000,000.00 2,250,000.00

2023 年 12 月

-2024 年 01 月
900,000.00 结转 50% 181,598.34 完成中试
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序号 研发项目代码
启动时
间

研发
周期

预算总额 预付金额 预付时间
2024 年偿
还金额

偿还原因
合同约定的
支付进度

实际研发开
支

目前进展及状态

40 XP0006
2019年1

月

8-10

年
19,560,000.00 4,200,000.00

2020年09月-2021

年 08 月
- - 70% 6,475,707.26已经完成临床总结

41

二氟泼尼酯眼

用乳剂

2017年1

月

8-10

年
33,000,000.00

5,400,000.00
2017 年 1 月-2018

年 8 月
- - 90%

21,846,110.9

2
已完成发补答复，在技术审评中42 11,000,000.00

2017年09月-2021

年 04 月
- - 100%

43 12,000,000.00
2020年10月-2021

年 04 月
- - 100%

44 XP0004
2018年6

月
5-8 年 6,100,000.00 2,700,000.00

2020年05月-2020

年 08 月
- - 90% 3,068,225.18已完成发补答复，在技术审评中

45
B 气雾剂

2016年1

月

8-10

年
13,400,000.00

8,000,000.00
2017年10月-2018

年 08 月
- - 80%

8,286,302.53已完成工艺验证

46 2,700,000.00
2018年11月-2019

年 05 月
- - 90%

47 SZ0018
2019 年

11 月
4-6 年 4,770,000.00 2,700,000.00

2020年05月-2021

年 09 月
- - 90% 2,612,564.35已经申报受理

48 XP0010
2019 年

12 月

8-10

年
4,540,000.00 2,700,000.00

2021年02月-2022

年 03 月
- - 90% 1,118,904.12已经申报受理

49 XP0013
2020 年

10 月

8-10

年
13,000,000.00 3,600,000.00

2021年02月-2021

年 03 月
- - 60% 3,762,658.44已完成工艺验证

50 XP0012
2021年1

月
4-6 年 5,540,000.00 2,250,000.00

2021年02月-2023

年 11 月
- - 90% 2,531,276.26已完成发补答复，在技术审评中
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序号 研发项目代码
启动时
间

研发
周期

预算总额 预付金额 预付时间
2024 年偿
还金额

偿还原因
合同约定的
支付进度

实际研发开
支

目前进展及状态

51 SZ0023
2021年4

月
4-6 年 6,395,320.00 3,600,000.00

2021年05月-2024

年 02 月
- - 90% 4,397,012.44已申报受理，在技术审评中

52 XP0018
2021年5

月

8-10

年
49,320,000.00 4,175,000.00

2021年08月-2022

年 01 月
- - 50% 8,245,662.21已完成工艺验证

53 XP0017
2021年5

月

8-10

年
62,110,000.00 4,175,000.00

2021年09月-2022

年 01 月
- - 50% 4,436,962.84

已取得临床批件，尚在进行技术攻关和预

BE 研究

54 XP0015
2021年5

月

8-10

年
70,600,000.00 4,175,000.00

2021年09月-2022

年 01 月
- - 50% 6,443,797.75已完成注册批生产

55 XP0016
2021年5

月

8-10

年
65,940,000.00 3,340,000.00

2021年10月-2022

年 12 月
- - 40% 1,835,440.12开展小试研究

56 XP0021
2021 年

11 月
4-6 年 6,170,400.00 2,700,000.00

2021年12月-2022

年 11 月
- - 90% 3,207,686.19

已完成发补答复，2025 年 4 月已经获得注

册批准

57 XP0022
2022年1

月
4-6 年 6,653,600.00 2,700,000.00

2022年05月-2024

年 02 月
300,000.00 结转 90% 1,850,210.69已申报受理，在技术审评中

58 SZ0026
2023年3

月
3-5 年 3,500,000.00 1,800,000.00

2023年08月-2024

年 09 月
400,000.00 结转 90% 923,683.92 已申报受理，在技术审评中

59 SZ0025
2023年3

月
3-5 年 7,880,000.00 3,150,000.00

2023年05月-2024

年 09 月
700,000.00 结转 90% 833,286.90 已申报受理，在技术审评中
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序号 研发项目代码
启动时
间

研发
周期

预算总额 预付金额 预付时间
2024 年偿
还金额

偿还原因
合同约定的
支付进度

实际研发开
支

目前进展及状态

60 SZ0027
2023年8

月
3-5 年 6,860,000.00 1,400,000.00

2023年10月-2024

年 8 月
400,000.00 结转 70% 736,322.52 已完成工艺验证，在稳定性研究中

61 SZ0028
2023 年

11 月
3-5 年 3,950,000.00 1,400,000.00

2024 年 1 月-2024

年 8 月
1,000,000.00 结转 70% 618,170.88 已完成工艺验证，在稳定性研究中

62 XP0024
2023年5

月
5-8 年11,400,000.00 1,600,000.00 2023 年 12 月 1,600,000.00 结转 40% 1,662,353.25已完成工艺验证，在稳定性研究中

63
二羟丙茶碱注

射液

2019年5

月
5-8 年 4,410,000.00 900,000.00

2023年11月-2024

年 12 月
900,000.00 结转 100% 1,022,408.17已取得生产批件

64
苯巴比妥钠注

射液

2019年4

月
5-8 年 4,370,000.00 2,700,000.00

2019年11月-2022

年 12 月
2,700,000.00 结转 100% 3,250,263.58已完成质量标准提升

65
吸入用乙酰半

胱氨酸溶液

2020年3

月
3-5 年 5,110,000.00 3,150,000.00

2020年10月-2022

年 09 月
3,150,000.00 结转 100% 3,615,546.27已取得生产批件

66 SZ0020
2021年4

月
3-5 年 2,520,000.00 700,000.00

2021年06月-2022

年 12 月
700,000.00 结转 70% 770,325.26 已完成工艺验证

67
倍他米松磷酸

钠注射液

2021年9

月
3-5 年 3,712,600.00 2,000,000.00

2021年12月-2024

年 12 月
1,200,000.00 结转 100% 1,679,110.87已取得生产批件

68
氟康唑氯化钠

注射液

2021年8

月
3-5 年 5,000,000.00 2,800,000.00

2021 年 9 月-2024

年 3 月
280,000.00 结转 100% 1,536,032.63 2024 年 8 月已获批

69
复方电解质注

射液

2023年6

月
3-5 年 5,000,000.00 2,100,000.00

2023年12月-2024

年 4 月
900,000.00 结转 70% 1,133,010.69已申报，审批审评中
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序号 研发项目代码
启动时
间

研发
周期

预算总额 预付金额 预付时间
2024 年偿
还金额

偿还原因
合同约定的
支付进度

实际研发开
支

目前进展及状态

70
间苯三酚注射

液

2021年3

月
3-5 年 5,000,000.00 2,400,000.00

2022 年 5 月-2024

年 11 月
240,000.00 结转 100% 1,586,016.93 2024 年 8 月已获批

71
克林霉素磷酸

酯注射液

2021年8

月
3-5 年 5,000,000.00 2,800,000.00

2021 年 9 月-2024

年 1 月
280,000.00 结转 100% 2,288,573.27 2024 年 1 月已获批

72 氯化钾注射液
2022年9

月
3-5 年 5,000,000.00 2,600,000.00

2022年11月-2024

年 11 月
780,000.00 结转 100% 1,493,981.60 2024 年 10 月已获批

73
乳酸钠林格注

射液

2022年8

月
3-5 年 5,000,000.00 2,800,000.00

2022年11月-2024

年 11 月
280,000.00 结转 100% 2,252,913.33 2024 年 10 月已获批

74
维生素 C 注射

液

2021 年

10 月
3-5 年 5,000,000.00 2,450,000.00

2022 年 1 月-2024

年 2 月
700,000.00 结转 70% 1,571,126.31已完成工艺验证

75
盐酸林可霉素

注射液

2022年8

月
3-5 年 5,000,000.00 2,900,000.00

2022年11月-2024

年 11 月
290,000.00 结转 100% 2,380,949.66 2024 年 10 月已获批

76
盐酸尼卡地平

注射液

2023年6

月
3-5 年 5,000,000.00 1,820,000.00

2023 年 9 月-2024

年 4 月
780,000.00 结转 70% 1,379,617.44已申报，审批审评中

77
乙酰半胱氨酸

注射液

2023年6

月
3-5 年 5,000,000.00 2,520,000.00

2023 年 6 月-2024

年 6 月
1,400,000.00 结转 90% 984,530.92

2024 年 5 月申报，按要求补充资料后再申

报

78
复方氨基酸注

射液

（18AA-VII）

2023 年

12 月
3-5 年 6,000,000.00 1,600,000.00

2023年12月-2024

年 6 月
1,600,000.00 结转 50% 893,932.48 已完成工艺验证，在稳定性研究中
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2024年研发项目明细（天津市医药集团技术发展有限公司）：

单位：元

序号 研发项目代码
启动时
间

研发周
期

预算总额 预付金额 预付时间
2024 年偿还

金额
偿还原
因

合同约
定的支
付进度

实际研发开支 目前进展及状态

1 JSYL019
2016 年

10 月

8-10 年 4,000,000.00 1,950,000.00
2016 年 12 月

-2017 年 05 月
- -

65% 2,379,800.00

经过前期研发，工艺路线走通，待制剂提出

需求后进行生产验证

2 JSZJ009 8-10 年 7,000,000.00 1,950,000.00
2016 年 12 月

-2018 年 02 月
- - 完成生产放大

3 JSZJ010
2018年9

月

8-10 年 1,000,000.00 650,000.00
2018 年 10 月

-2018 年 11 月
- -

65% 1,077,600.00

完成小试研究

4 JSZJ011 8-10 年 1,000,000.00 650,000.00
2018 年 10 月

-2018 年 11 月
- - 完成小试研究

5 JSYL020
2016 年

10 月

10-12

年
4,000,000.00 2,250,000.00

2016 年 10 月

-2020 年 10 月
- -

75% 3,647,500.00

经过前期研发，工艺路线走通，待制剂提出

需求后进行生产验证

6 JSZJ012
10-12

年
53,840,000.002,250,000.00

2016 年 10 月

-2020 年 10 月
- -

获得临床批件，尚在进行技术攻关和预 BE

研究

7 JSZJ013
2018年9

月

10-12

年
1,500,000.00 975,000.00

2018 年 10 月

-2019 年 05 月
- -

65% 1,592,100.00

完成小试研究

8 JSZJ014
10-12

年
1,500,000.00 975,000.00

2018 年 10 月

-2019 年 05 月
- - 完成小试研究

9
二羟丙茶碱注射

液

2019年5

月
5-8 年 4,410,000.00 2,100,000.00

2019 年 10-2020

年 4 月
2,097,622.64 结转 100% 2,457,798.73 已取得生产批件
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2024年研发项目明细（北京华众恩康医药技术有限公司）：

单位：元

序号 研发项目代码 启动时间
研发
周期

预算总额 预付金额 预付时间
2024 年偿还

金额
偿还原
因

合同约定的
支付进度

实际研发开
支

目前进展及状态

1 曲伏前列素 2019 年 2 月 4-6 年 3,500,000.00 3,500,000.00
2019 年 03 月
-2023 年 11 月

- - 100% 2,979,244.63 已取得批件，正在进行生产验证

2 XP0005 2019 年 8 月 5-8 年 4,550,000.00 2,100,000.00
2020 年 05 月
-2021 年 01 月

- - 70% 1,496,929.26 已完成工艺验证

3
吸入用XP003混

悬液
2019 年 1 月 6-8 年14,680,000.00 3,600,000.00

2020 年 02 月
-2022 年 08 月

- - 90% 3,048,489.17
已申报并完成发补答复，在技术
审评中

4 XP0014 2021 年 1 月 5-8 年 6,440,000.00 3,150,000.00 2021 年 11 月 - - 70% 1,986,008.56 已完成工艺验证

5
吸入用复方异
丙托溴铵溶液

2019 年 11 月 5-8 年 5,460,000.00 3,000,000.00
2020 年 02 月
-2024 年 05 月

3,000,000.00 结转 100% 1,788,589.54 已取得生产批件

6
葡萄糖酸钙注

射液
2021 年 4 月 3-5 年 5,680,000.00 4,400,000.00

2021 年 05 月
-2024 年 11 月

4,000,000.00 结转 100% 2,437,931.95 已取得生产批件

7
法莫替丁注射

液
2021 年 10 月 3-5 年 8,000,000.00 7,120,000.00

2021 年 10 月
-2024 年 07 月

6,840,000.00 结转 94% 10,006,383.982024 年 7 月已获批

8
硫酸阿托品注

射液
2023 年 12 月 3-5 年 5,000,000.00 1,596,000.00

2024 年 1 月
-2024 年 7 月

1,596,000.00 结转 70% 2,206,876.95 已完成工艺验证，稳定性考察中
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2024年研发项目明细（津药永光（河北）制药有限公司）：

单位：元

序
号

研发项目代码 启动时间
研发周
期

预算总额 预付金额 预付时间
2024 年偿还

金额
偿还
原因

合同约定的支
付进度

实际研发开
支

目前进展及状态

1 0.5%氯替泼诺滴眼液
2018 年 1

月
8-10 年 5,040,000.00 110,000.00 2019 年 11 月 - - 10% 60,629.23

已申报并完成发补答复，在技术审

评中

2 XP0004
2018 年 6

月
5-8 年 6,100,000.00 430,000.00

2019 年 03 月-2021

年 10 月
- - 100% 185,259.98

已申报并完成发补答复，在技术审

评中

3
富马酸福莫特罗吸

入溶液

2019 年 10

月
5-8 年 5,870,000.00 510,000.00

2021 年 10 月-2021

年 11 月
- - 70% 113,247.28 2025 年 1 月已获批

4 GJ0007
2020 年 4

月
8-10 年38,370,000.00600,000.00 2021 年 12 月 - - 75% 365,376.58 中试阶段

5
吸入用复方异丙托

溴铵溶液

2019 年 11

月
5-8 年 5,460,000.00 710,000.00

2019 年 12 月-2022

年 2 月
669,800.00 结转 100% 350,941.92 已取得生产批件

2024年研发项目明细（天津信诺制药有限公司）：

单位：元

序
号

研发项目代
码

启动时间
研发周
期

预算总额 预付金额 预付时间
2024年偿
还金额

偿还原因
合同约定的支付

进度
实际研发开

支
目前进展及状态

1 XP0017
2021 年 5

月
8-10 年 62,110,000.00 749,000.00

2021 年 12

月
- - 70% 176,297.56 已取得临床批件，尚在进行技术攻关

2 XP0018
2021 年 5

月
8-10 年 49,320,000.00 1,078,000.00

2021 年 12

月
- - 70% 669,604.75 已完成工艺验证
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以上涉及的研发项目均处于正常研发过程中，鉴于药品研发具有技术

难度高、周期长的特征，公司为获取未来将取得的技术成果按照合同约定

的支付进度进行款项支付，经公司排查，部分项目挂账时间相对较长，主

要有以下几类:
1.原料药开发项目

（1）公司已经完成注册申报，在等待审评或在技术审评中项目

JSYL073、JSYL083等项目是公司原料药注册品种，借助研究院技术积

累和研发经验以及公司科研成果转化能力，公司迅速完成工艺开发和注册，

到这一阶段已基本完成大部分研发工作和研发投入，这些项目需要通过技

术审评后才能获得注册批准，因此项目周期会较长。

（2）尚在技术攻关项目

JSYL072、JSYL045等项目为公司氨基酸类原料药布局的新产品。由于

涉及发酵技术，放大过程复杂，影响因素多，工艺难度大，且这类原料药

生产存在显著的放大效应，需要对生产设备选型、工艺参数匹配度等进行

系统性研究。目前项目正稳步推进，积累的生产经验也可为后续工作提供

支撑。

2.制剂新产品开发项目类

（1）公司已完成注册申报，在技术审评中项目

吸入用 XP003混悬液、XP0004、XP0010等项目是公司布局的制剂新

产品，已经完成注册申报，由于审评政策变化导致补充研究和关联原料审

评进度等原因，尚在技术审评中，项目周期较长。

（2）尚在技术攻关项目

XP0017、XP0015、XP0013等项目是公司布局优势领域产品，属于高

端复杂制剂，产品研发难度大、技术壁垒高、同时对于产线设备要求高，

一些获得临床批件产品由于国家药品监督管理局药品审评中心指导原则更

新导致补充研究等原因，需要进行多学科技术攻关，因此研发周期长。

截至报告期内，上述正在研发过程中的研发项目尚未达到约定的研究

成果交付条件，不符合无形资产确认条件，公司将该等预付研发款项在“其
他非流动资产”项目列示具有合理性。

经公司严格核查与评估，公司与控股股东及其附属企业之间的相关往

来款项，均基于正常的商业运营与交易活动产生，遵循了公平、公正、公
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开的市场原则，不存在非经营性资金占用的情形。

【年审会计师意见】：

（一）核查程序

1、了解和测试公司关联方识别、关联方交易记录、关联方交易披露有

关的内部控制设计和运行有效性。

2、通过抽样方式，获取技术开发和技术转让合同，检查相关协议、项

目节点验收确认函，结合内部控制检查银行付款审批流程、银行付款回单

及支持性的文件。

3、获取项目研发进展明细表及进度说明、选取样本检查项目关键节点

提交的试验报告，对已经申报的项目，在国家药品监督管理局药品审评中

心网站查看申报进度，确认研发项目进展。

4、对关联方往来余额独立实施函证。

（二）核查意见

我们认为：预付研发款系公司日常经营业务所形成的，公司按照研发

合同的约定支付合同款项，期末其他非流动资产涉及的研发项目仍处于开

发过程中，尚未形成合同约定的最终技术成果，预付的款项列报在其他非

流动资产符合《企业会计准则》的规定，预付研发款均与日常经营活动相

关，不构成关联方非经营性资金占用。

（2）公司委托研发费用的确认时点，并结合相关研发项目的实际进展、

合同约定义务的履行情况等，说明预付款长期挂账未确认费用是否符合企

业会计准则的规定；请年审会计师发表意见。

【公司回复】：

无形资产确认原则：

1）外购无形资产按取得时的实际成本计量，包括购买价款、相关税费

以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

2）公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出：

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下

述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
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（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生

产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，

能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的

开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计

入当期损益。

医药行业的研发具有显著的高门槛与长周期的特点，仿制药药品研发

通常需经历模拟研究、小试研究、中试研究、技术转移、工艺验证、稳定

性研究、生物等效性试验或验证性临床试验直至最终审批上市的完整流程。

公司与研究院等合作企业约定，以最终取得审批批件等作为研究开发

成果的验收条件，研究院等企业需最终交付研发项目相关的全套注册报批

资料、审批批件等在内的完整技术成果，同时约定专利权及技术秘密的使

用权、转让权均归属本公司所有。

目前相关项目均签订合同并处于正常研发过程中，尚未达到研究成果

交付条件。在实际履约过程中，公司严格按合同约定的研发进度分期支付

款项，并与研究院等合作企业保持密切沟通，共同推进研发项目的顺利进

行。然而，由于医药研发项目本身的复杂性和不确定性，部分项目在实际

研发过程中出现了实际开发成本超出合同约定付款金额的情况，超出合同

约定金额部分由研究院等公司自行承担。截至报告期，期末预付款有余额

的项目中，研究院等企业实际开发成本超合同约定付款金额的项目 18项，

涉及金额约 1,816万元。例如：XP0018项目已支付款项 417.50万元，但研

究院实际开发成本 824.57万元，超付款金额 407.07万元；XP0015项目，

已支付款项 417.50万元，但研究院实际开发成本 644.38万元，超付款金额

226.88万元，超出部分均由研究院自行承担。这一情况的出现，主要是由

于医药研发过程中技术难题的突破、临床试验方案的调整以及国家政策法

规的变化等因素导致的。尽管如此，公司始终与研究院等合作企业保持积

极沟通，共同寻求解决方案，确保研发项目的顺利进行。若确有因发生不

可抗力或技术风险、因国家政策原因致使项目无法继续研究等情况导致项

目失败，双方协商解决。例如：JSYL024研发项目，因国家政策原因无法
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继续开发，经综合评估后双方确认项目终止，最终经双方协商，研究院已

于 2024年全额退还公司已支付款项。

综合上述业务实质，公司认为将支付给研究院等企业的款项在预付账

款中核算，列报在其他非流动资产，取得批件后结转至无形资产，符合《企

业会计准则》的规定。

【年审会计师意见】：

（一）核查程序

1、通过抽样方式、获取技术开发和技术转让合同，了解技术开发和技

术转让的交易背景。

2、通过抽样方式，了解和评价关于技术转让和技术开发双方各类风险

与报酬的承担方式，包括但不限于因发生不可抗力的技术风险和国家政策

原因导致研发项目无法继续开展时已经发生的研发成本承担方式、 项目研

发成本高于合同约定的对价时超出部分的成本承担方式。经过核查，期末

药业研究院等企业实际研发成本超合同约定进度付款金额的项目约 18项，

涉及金额约 1816万元。格隆溴铵药物研发项目，因国家政策原因无法继续

开发，经综合评估后双方确认项目终止，最终经双方协商，研究院已于 2024
年全额退还公司已支付款项。

3、通过抽样方式，获取技术开发和技术转让合同，检查相关协议、项

目节点验收确认函，结合内部控制检查银行付款审批流程、银行付款回单

及支持性文件，评价是否按照合同约定支付款项。

4、获取项目研发进展明细表，选取样本检查项目关键节点提交的总结

报告，项目节点验收确认函，对已经申报的项目，在国家药品监督管理局

药品审评中心网站查看申报进度，确认研发项目进展。

5、结合资产负债表日后事项核查程序，检查资产负债表日在研项目期

后获批情况。

6、通过抽样方式，对关联方往来余额独立实施函证。

（二）核查意见

我们认为：公司根据《企业会计准则第 6号—无形资产》的规定，将

支付给研究院等企业的款项在预付账款中核算，列报在其他非流动资产，

取得批件后将上述款项转入无形资产核算符合《企业会计准则》的规定。
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（3）结合报告期公司与控股股东及其附属企业之间的往来款项及期末

余额，逐项核实是否存在关联方非经营性资金占用。请年审会计师发表意

见。

【公司回复】：

经公司自查相关业务合同、单据及凭证，截至 2024 年 12 月 31 日，由

关联销售原料药、制剂以及提供动力能源服务形成的期末应收账款余额

190.72 万元；由转让机器设备、企业混改应收四类人员费用形成的其他应

收款期末余额 195.09 万元；由委托控股股东附属企业进行药品研发形成的

期末非流动资产余额 16,017.65 万元（具体数据详见下表）。

资金往来方名称
往来方与公司

关联关系

上市公司核算

的会计科目

2024年末往

来资金余额

（万元）

往来形成

原因
往来性质

津药太平医药有

限公司

受同一间接控

股股东控制
应收账款 105.31 货款 经营性往来

天津力生制药股

份有限公司

间接控股股东

的董监高担任

董事、高级管理

人员的公司

应收账款 49.00 货款 经营性往来

天津中新药业集

团国卫医药有限

公司

受同一间接控

股股东控制
应收账款 1.25 货款 经营性往来

天津金耀物流有

限公司

受同一股东控

制
应收账款 14.70 动力费、综

合服务费
经营性往来

天津药业集团有

限公司
母公司 应收账款 18.89

燃动力、综

合服务费、

托管费、动

力费

经营性往来

津药资产管理有

限公司

母公司控股股

东
应收账款 1.57 托管费 经营性往来

小计 - - 190.72 - -

津药永光（河北）

制药有限公司

受同一间接控

股股东控制
其他应收款 99.00 机器设备 经营性往来

天津药业集团有

限公司
母公司 其他应收款 96.09 混改预留

费
经营性往来

小计 - - 195.09 - -
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资金往来方名称
往来方与公司

关联关系

上市公司核算

的会计科目

2024年末往

来资金余额

（万元）

往来形成

原因
往来性质

北京华众恩康医

药技术有限公司

受同一股东控

制

其他非流动资

产
948.00 研发项目

款
经营性往来

津药永光（河北）

制药有限公司

受同一间接控

股股东控制

其他非流动资

产
155.66 研发项目

款
经营性往来

天津市医药集团

技术发展有限公

司

受同一股东控

制

其他非流动资

产
1,163.68 研发项目

款
经营性往来

天津信诺制药有

限公司

受同一间接控

股股东控制

其他非流动资

产
172.36 研发项目

款
经营性往来

天津药业研究院

股份有限公司

本公司的参股

公司

其他非流动资

产
13,577.95

研发项目

款
经营性往来

小计 - - 16,017.65 - -

合计 - - 16,403.46 - -

经梳理，形成上表数据中的业务均属于 2024 年公司与控股股东及其他

关联方的经营性往来，均是日常经营行为产生的，具有真实交易背景，同

时公司对期末货币资金、保证金、定期存款、银行承兑汇票、对外担保等

情况进行自查，不存在非经营性资金占用情况。

【年审会计师意见】：

（一）核查程序

1、了解和测试津药药业股份有限公司关联方识别、关联方交易记录、

关联方交易披露有关的内部控制设计和运行有效性。

2、通过抽样方式，获取公司与控股股东及其附属企业之间合同、发票、

出库单、运单等进行细节测试，评价交易真实性。

3、获取公司信用报告，检查信用报告中的担保、票据信息是否存在为

控股股东及其附属企业提供担保、开立无商业实质的票据情况。

4、对包括保证金账户、零余额账户的全部银行存款实施函证。

5、取得所有银行存款余额对账单，并与银行询证函回函核对，确认是

否一致。

6、结合应付票据、信用证审计，检查保证金账户余额是否真实准确。

7、通过抽样方式，对关联方往来余额独立实施函证。
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（二）核查意见

我们认为：公司与控股股东及其附属企业之间的往来款项及期末余额

系公司日常经营业务所形成的，公司资金占用的相关情况与津药药业股份

有限公司编制的《关于津药药业股份有限公司控股股东及其他关联方资金

占用情况的专项说明》一致，2024年津药药业股份有限公司与控股股东及

其附属企业之间的往来款项及期末余额均与日常经营活动相关，不构成关

联方非经营性资金占用。

二、关于销售费用变动。年报显示，公司 2024 年销售费用 5.70 亿元，

同比下降 45.76%，减少的金额占公司 2024 年利润总额的比例达 251%。销

售费用的变动主要系市场情报收集费、推广活动费和市场策划服务费的减

少。2024 年公司实现营业收入 32.15 亿元，同比下降 15%。其中，甾体激

素原料药、氨基酸原料药、制剂收入同比分别变动-16.89%、-19.32%和

-10.67%，公司表示产品销量下降导致收入同比下降，但对应产品销量同比

分别变化-6.91%、4.04%和 18.04%，与公司解释存在一定差异。此外，甾体

激素原料药毛利率较上年增加 4.86 个百分点，氨基酸类和制剂分别下降

6.64 个百分点和 8.22 个百分点。

请公司补充披露：

（2）列示近两年主要销售推广费用支付对象、金额、费用性质或内容、

是否为关联方、是否与公司客户存在关联关系，说明公司销售费用主要支

付对象是否发生重大变化及原因；是否存在已支付款项但无销售推广开展

记录的情形，并说明相应款项的性质及最终资金流向；请年审会计师对问

题（2）发表意见。

【公司回复】：

公司的综合推广服务活动，主要以委托专业综合推广服务机构为主，

综合考虑拟合作推广服务商的成立时间、注册地址、经营范围、注册资本、

股权结构、业务范围及规模、拥有的专业学术推广人员情况、拥有推广渠

道等因素后予以确定，公司与选定资质合格的推广服务公司签订推广服务

协议，根据其提供的工作量、工作效果以及双方定价，进行结算。

公司近两年销售推广费用主要支付对象为具有化学药品临床推广能力

的综合推广服务商。所有已支付推广费用均有详细销售推广开展记录，公
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司对销售费用支出有严格的管理程序，业务部门根据具体需求组织营销活

动，活动结束后，以相关协议、发票、推广活动成果资料等活动相关性支

持文件作为费用确认依据，公司相关部门对各类销售费用支出按照流程进

行严格审核，审核后，支付给综合推广服务商。

公司近两年主要销售费用支付对象存在变化，公司在保有稳定推广商

的同时，为增加推广渠道的多样性及广泛性，以应对市场环境发展变化，

对行业内推广商进行挑选，不断优胜劣汰，同时存在部分综合推广服务商

经营模式转型，调整业务范围，不再与公司合作，部分业务调整至符合条

件的综合推广服务商，部分综合推广服务商业务规模较上年度有所增加；

2023年公司向关联方公司天津医药集团营销管理有限公司支付推广服务费

2,240.57万元，2024年该公司因业务调整不再与公司合作，未发生相关费

用。

近两年销售费用主要支付对象、对应金额、费用性质、是否为关联方、

是否与公司客户存在关联关系情况如下表：

单位：万元

序

号
提供服务商 业务内容 2024 年度 2023 年度

是

否

关

联

方

是否与公

司客户存

在关联关

系

1 综合推广服务商 A

市场情报收集、推

广活动、市场策划

服务

4,864.04 3,160.00 否 否

2 综合推广服务商 B

市场情报收集、推

广活动、市场策划

服务

3,973.61 9,465.32 否 否

3 综合推广服务商 C

市场情报收集、推

广活动、市场策划

服务

1,663.61 14.56 否 否

4 综合推广服务商 D

市场情报收集、推

广活动、市场策划

服务

1,489.65 45.96 否 否

5 综合推广服务商 E

市场情报收集、推

广活动、市场策划

服务

1,175.61 - 否 否
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序

号
提供服务商 业务内容 2024 年度 2023 年度

是

否

关

联

方

是否与公

司客户存

在关联关

系

6 综合推广服务商 F

市场情报收集、推

广活动、市场策划

服务

1,106.06 - 否 否

7 综合推广服务商 G

市场情报收集、推

广活动、市场策划

服务

1,044.50 - 否 否

8
天津医药集团营销管

理有限公司

市场情报收集、推

广活动、市场策划

服务

- 2,240.57 是 否

合计 15,317.09 15,175.84

【年审会计师意见】：

（一）核查程序

1、了解与销售费用相关的关键内部控制,包括但不限于对服务商准入和

退出管理的相关内部控制。评价这些控制的设计有效性，并测试相关内部

控制的运行有效性。

2、对销售推广费用实施分析程序，对比分析同行业公司销售费用率情

况。

3、获取样本通过天眼查平台查询推广费服务商的基本情况，对销售推

广费服务商的企业性质、注册地、法定代表人、存续状态、经营范围等情

况进行检查，获取销售推广费服务商准入资料，包括营业执照、银行开户

行及账号的账户信息，法人代表身份证复印件，经营场所证明及照片，承

诺函等资料，结合天眼查平台公开信息检查是否关联关系。

4、获取样本检査与销售推广费确认相关的支持性文件，包括协议、发

票、付款凭证及银行回单、结算单、调研报告、策略计划等证据链，结合

应付账款函证，对本期发生的推广费实施函证程序。

（二）核查意见

我们认为：已支付款项不存在无销售推广记录的情形，已支付的款项按

照合同的约定支付给销售推广费服务商，款项性质与合同约定服务内容相
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符。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

2025年 5月 12日


