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证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-041

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

关于部分募投项目调整实施地点、实施内容、投资规模及内

部投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 变更内容：“长春鲜啤三十公里城市酒厂项目”将在募集资金投资总额

不发生变更的情况下，调整实施地点、实施内容、项目总投资规模及内

部投资结构。

 本次变更尚需提交公司股东大会审议

 风险提示：

1．市场风险

国内精酿市场目前仍处在不断发展阶段，目前国内精酿啤酒尚无领军品牌，

中小型精酿啤酒厂众多，商业化模式仍在进一步探索过程中。公司的自有品牌“鲜

啤30公里”是一个年轻的品牌，目前尚未形成足够的品牌认知及知名度。因此，

该业务拥有高速发展潜质的同时具有一定的市场不确定性及风险。

2．管理风险

分布式的产能布局，将会对公司的管理体系、人才储备、物流规划及市场竞

争策略提出更高的要求，存在管理能力未能满足业务需求的风险。

3．项目执行落实风险

城市酒厂项目的建设涉及公司责任部门、外部施工方、物业方、政府监管部

门等多方面工作，并面临消费需求变化等外部因素，存在一定的不确定性，有可

能导致项目的执行落实落后于计划。

4．募投项目变更风险

公司已针对本次募投项目调整事项进行了充分的可行性研究论证，但募投项

目建设系公司根据当前行业发展状况及公司经营需求而规划，如在募投项目实施
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过程中，有关国家或地方政策、宏观经济、市场环境和经营管理等实施条件发生

变化，则该项目可能存在延期、变更、中止甚至终止的风险，或未达预期效益的

风险。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有

限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2505号）核准，公司非公开发

行11,715,246股。2021年2月24日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关

于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票验资报告》（众会字[2021]

第00831号），经审验，截至2021年2月23日，乐惠国际募集资金总额为人民币

417,999,977.28元，减除发行费用人民币13,809,194.11元后，实际募集资金净额为

人民币404,190,783.17元。公司已对募集资金进行了专户存储，已与保荐机构、

存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

本次变更前，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用计划及使

用情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目名称
募集资金承诺投

资金额

调整后投资金

额

截至 2025年 6月
30日募集资金累

计投入金额

投入进度

（%）

当日鲜精酿（啤酒工

坊）项目
961.87 961.87 961.87 100.00%

鲜啤酒售卖机运营项

目
350.00 350.00 350.00 100.00%

鲜啤三十公里长沙万

吨城市工厂项目（注

1）

8,000.00 8,000.00 8020.20 100.00%

鲜啤 30公里武汉城市

工厂项目
16,313.56 16,313.56 12587.86 77.16%

昆明鲜啤三十公里城

市酒厂项目
10,445.53 10,445.53 1813.60 17.36%

长春鲜啤三十公里城

市酒厂项目
5,004.47 5,004.47 7.60 0.15%

合计
41,075.43
（注 2）

41,075.43 23,741.13 57.80%

注 1：“鲜啤三十公里长沙万吨城市工厂项目”承诺募集资金投资 8,000 万元，累计投入募

集资金 8,020.20万元（其中 20.20 万元为募集资金利息收入），募集资金已按照计划使用完
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毕，该项目已投产运营。该项目的募集资金专户已经注销。

注 2：实际募集资金净额为 40,419.08万元，募集资金投资总额 41,075.43 万元高于实际募集

资金净额 656.35万元，系包含募集资金专户产生的利息和理财收益。

（二）本次调整募投项目的情况

本次拟调整 “长春鲜啤三十公里城市酒厂项目”的实施地点、实施内容、投

资规模及内部投资结构。具体方案如下：

调整内容 调整前 调整后

实施地点

吉林省长春市宽城区长江路

开发区乙十路以北，丙六十

八路以东

吉林省长春市宽城区东至新光复

路市场、西至凯旋路、南至新光

复路市场、北至丙七十七路

实施内容 年生产精酿啤酒 0.5 万吨 年产精酿鲜啤酒 1万吨

投资规模

项目投资总额为 7,851.28 万

元，拟使用募集资金 5,004.47
万元。

项目投资总额为 15,577.90 万元，

拟使用募集资金 5,004.47万元。

实施方式 租赁厂房 自建厂房

内部投资结构调整情况如下：

序

号
项目名称

调整前

（万元）

调整后

（万元）

拟使用募集资金

（万元）

1 建筑工程费 1,177.93 6,177.93
5,004.47

2 设备购置费 3,876.54 5,164.77

3 安装工程费 596.72 1,198.74 -

4 其他工程费 267.18 420.30 -

5 厂房租金 1,132.91 - -

6 铺底流动资金 800.00 1,100.00 -

7 土地出让金及契税 - 1,516.16 -

合计 7,851.28 15,577.90 5,004.47

本次内部投资结构调整主要涉及自有资金投资部分，募集资金部分的用途和

金额均不变。

二、本次变更募投项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

项目原计划总投资7,851.28万元，其中，使用募集资金5,004.47万元，本项目

预计税后内部收益率为17.32%，税后静态投资回收期为6.46年（含建设期）。
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经公司于2025年3月7日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二

次会议以及2025年3月25日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于

部分募投项目延期的议案》，“长春鲜啤三十公里城市酒厂项目”预定可使用状

态日期为2027年4月。

截至2025年6月30日，该项目已使用募集资金7.60万元，剩余募集资金金额

为4,996.87万元（不包含利息及理财收益），公司已依照相关规定对募集资金进

行了专户存储。

（二）变更的具体原因

公司在长春及周边地区的精酿啤酒相关市场培育已初见成效，市场需求预期

较好。因此，公司计划进一步提升长春工厂的建设产能，此外，为强化公司核心

产能的自主可控性，提升生产体系的长期稳定性，公司将原租赁厂房实施方式变

更为自建厂房，以规避租赁的不确定性风险，进而匹配公司中长期产能规划。

本次调整有利于提高募集资金使用效率，更好地满足公司发展的需要，维护

公司及全体股东的利益。

（三）项目的必要性和可行性分析

1、调整项目的必要性分析

（1）市场发展的需要

本项目产品主打“内有活酵母，鲜啤更好喝”概念，即酒厂酿造的啤酒第一

时间送到消费者桌上，让其能够喝到最新鲜精酿啤酒。本项目地处长春，其产品

首先将长春作为主要消费城市。

长春作为吉林省省会和东北工业重镇，2023年GDP达7632.19亿元，同比增

长4.8%，人均GDP为83853元，随着经济增长，居民收入有望继续提高，消费能

力将进一步提升。2024年长春市社会消费品零售总额2182.65元，同比增长3.5%，

其中餐饮收入同比增长4.7%。

长春常住人口910.19万，城镇化率68.2%，60岁以上人口占比26.22%。年轻

群体（高校学生、职场新人）是鲜啤市场的主要增长动力，2024年高校在校生超

50万，加上中等职业教育学生4.82万，年轻消费群体基数大。

长春地处东北地理中心，是铁路、公路干线交汇点，物流网络发达。作为全

国现代商贸流通体系试点城市，拥有完善的批发市场、农贸市场和前置仓，可显

著提升冷链物流配送时效，有利于鲜啤的快速配送和销售。



5

（2）公司发展的需要

乐惠国际是一家从酿造、到灌装，并提供全套设备安装，提供“整厂交钥匙”

服务的工程装备公司，2017年在上交所挂牌上市（SH603076）。发展30年，乐

惠已经成为世界领先的啤酒酿造设备龙头企业，众多知名啤酒、饮料企业都是乐

惠的长期客户。

乐惠国际执着于提升国内啤酒品质，要生产真正用麦芽、酵母、水、啤酒花

酿造出来的啤酒，不经过巴氏杀菌或瞬时高温杀菌，保留活性酵母。2024年，鲜

啤30公里品牌全国冷链鲜啤销量第一。

乐惠国际已经在长三角地区建成投产上海松江、宁波大目湾两家酒厂；长沙

酒厂已经于2022年秋季投产；武汉酒厂二期、昆明酒厂正在规划建设中，坚持品

牌“啤酒越近越新鲜”、“内涵活酵母，才敢叫鲜啤”的理念，将酒厂酿造的啤

酒，最近距离的送到消费者桌上，让国民能够喝到新鲜的精酿啤酒。

乐惠国际还将用数字科技孵化精酿谷平台，建成在线工业互联网、柔性化生

产、C2M定制服务、数据交互全域营销、数据精准销售和提升“鲜”生活品质的

综合性云平台。

乐惠国际要做大鲜啤市场，坚定做精酿鲜啤，鲜啤正在成为行业发展的新风

向。中国目前鲜啤酒占比仅有个位数，近几年每年的增长率超过100%，中国年

产啤酒4000多万吨，预计未来鲜啤酒的市场规模将迎来颠覆性增长。

本次项目的调整，有利于乐惠国际进一步完善鲜啤30公里供应链及营销网络

的搭建，提高公司市场占有率，开拓新的客户，满足公司经营发展的需要。

2、调整项目的可行性分析

（1）国家产业政策支持

2019年5月，由中国酒业协会发布的《工坊啤酒及其生产规范》团体标准正

式发布，并于2019年10月正式开始实施。2019年11月，国家发改委修订发布《产

业结构调整指导目录（2019年本）》，取消了啤酒行业“生产能力小于18000瓶/

小时的啤酒灌装生产线”（属限制类）和“生产能力12000瓶/小时以下的玻璃瓶

啤酒灌装生产线”（属淘汰类）的规定。行业标准出台和国家产业政策的支持，

将推动我国精酿啤酒发展实现质的飞跃。

（2）市场前景广阔

2023年中国的精酿啤酒市场继续保持了快速增长的势头。根据灼鼎咨询发布
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的《2023精酿啤酒行业研究报告》，中国精酿啤酒消费量预计为169万吨，精酿

啤酒占啤酒消费量5.12%。预计至2025年中国精酿啤酒消费量预计为229万吨，年

复合增长率17%。

随着经济发展和消费升级，人们对于啤酒品质、口感和多元化需求日渐提升，

助推了精酿啤酒在中国市场的迅速崛起，助力中国啤酒持续的高端化，预计未来

5年左右，精酿啤酒会占到高端啤酒市场份额接近40%，占到总啤酒的15%-20%，

精酿啤酒成为啤酒行业新风口，渗透率有望进一步提升。

鲜啤30公里成功开创的精酿鲜啤作为啤酒行业的细分新品类，是精酿啤酒中

发展增速最快的品类，消费者对鲜啤的认知度和接受度快速提升，精酿鲜啤将成

为啤酒市场最主要的高端产品之一。

（四）本次调整对公司的影响

本次调整部分募集资金投资项目实施地点、实施内容、项目总投资规模及内

部投资结构事项是公司经过审慎考虑，结合公司实际情况及经营发展需要更合理

高效地配置资源，符合公司的发展战略，不存在变相改变募集资金投向和项目建

设内容，不存在损害股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。

三、风险提示

（一）市场风险

国内精酿市场目前仍处在不断发展阶段，目前国内精酿啤酒尚无领军品牌，

中小型精酿啤酒厂众多，商业化模式仍在进一步探索过程中。公司的自有品牌“鲜

啤30公里”是一个年轻的品牌，目前尚未形成足够的品牌认知及知名度。因此，

该业务拥有高速发展潜质的同时具有一定的市场不确定性及风险。

（二）管理风险

分布式的产能布局，将会对公司的管理体系、人才储备、物流规划及市场竞

争策略提出更高的要求，存在管理能力未能满足业务需求的风险。

（三）项目执行落实风险

城市酒厂项目的建设涉及公司责任部门、外部施工方、物业方、政府监管部

门等多方面工作，并面临消费需求变化等外部因素，存在一定的不确定性，有可

能导致项目的执行落实落后于计划。
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（四）募投项目变更风险

公司已针对本次募投项目调整事项进行了充分的可行性研究论证，但募投项

目建设系公司根据当前行业发展状况及公司经营需求而规划，如在募投项目实施

过程中，有关国家或地方政策、宏观经济、市场环境和经营管理等实施条件发生

变化，则该项目可能存在延期、变更、中止甚至终止的风险，或未达预期效益的

风险。

四、有关部门审批情况说明

项目实施主体长春鲜啤三十公里科技有限公司已经获得项目新实施地的不

动产权证，以及完成项目的备案工作，公司将按照相关法律法规的要求办理环评

审批等手续。

五、审批程序和监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

（一）董事会审议情况

2025年 7月 16日公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募投

项目变更的议案》，经审议，董事会同意在募投项目实施主体、募集资金用途及

募集资金投资规模不发生变更的前提下，对募投项目的设计产能、实施方式、项

目总投资规模以及内部投资结构等进行变更。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，

公司监事会成员一致认为：公司本次调整部分募投项目的实施地点、实施内容、

投资规模及内部投资结构的事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《公司募集

资金使用管理制度》的相关规定，符合公司发展实际情况的需要，有利于提高募

集资金的使用效率、提高全体股东收益。本次变更符合公司发展战略的需要、符

合法律法规的规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

（三）保荐人意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目调整实施地点、实施内容、

投资规模及内部投资结构事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了现阶段
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必要的决策程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合法

律法规的相关规定。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目调整实施地点、实施内容、投资规

模及内部投资结构事项无异议，本次事项尚需公司股东会审议通过后方可实施。

六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

《关于部分募投项目变更的议案》已经公司第四届董事会第六次会议及第四

届监事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

七、备查文件

1．《公司第四届董事会第六次会议决议》；

2．《公司第四届监事会第四次会议决议》；

3．《国金证券股份有限公司关于公司部分募投项目调整实施地点、实施内

容、投资规模及内部投资结构的核查意见》。

特此公告！

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

2025年 7月 17日
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