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上海华峰铝业股份有限公司

关于对外投资项目进展的公告

重要内容提示：

● 上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）通过全资子公司华峰铝业

有限公司（以下简称“重庆铝业”）投资建设的“年产45万吨新能源汽车用高端铝

板带箔智能化建设项目”（以下简称“重庆二期项目”或“本项目”）核心关键工

序——“1+1+4”热连轧机组（工序）于2026年6月24日正式通车。

● 本次进展系重庆二期项目按整体规划推进的重要阶段性成果，核心关键工

序——“1+1+4”热连轧机组（工序）的正式通车标志着项目主体设备安装调试取得

阶段性进展。项目整体尚未完成建设，公司将加快推进其他后道工序及相关配套设

备的建设、调试及验收工作。

一、对外投资概述及前期进展

（一）项目基本情况

公司于2022年2月11日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资

建设年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目的议案》，拟通过全资子公司——

华峰铝业有限公司于重庆市涪陵区白涛化工园区建设“年产15万吨新能源汽车用高

端铝板带箔项目”，项目总投资198,001万元。具体内容详见公司于上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的相关公告（公告编号：

2022-008）。2022年5月18日，公司2021年年度股东大会审议通过上述事项。

在项目实施过程中，结合铝热传输材料产业发展的新情况及项目建设的需要，

经过深入研究和审慎评估，公司于2025年2月20日召开了第四届董事会第十一次会议

及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于投资产业化项目建设内容变更的



议案》，拟对项目建设内容进行变更，变更为“年产45万吨新能源汽车用高端铝板

带箔智能化建设项目”，项目将在2400mm四机架热精轧机组基础上，进一步提升热

轧机效率，采用1+1+4热连轧设计，并引入高速冷连轧机、各类配套剪切机等铝加工

设备，于重庆市涪陵区白涛化工园重庆华峰原有用地及新增用地（约500亩）上建设

热轧车间、冷轧车间、智能化物料库等系列厂房和绿色智能生产线，项目总投资由

原有的198,001万元调整至261,906万元。具体内容详见公司于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的相关公告（公告编号：2025-

004）。2025年3月10日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过上述事项。

（二）前期进展

2025年4月，重庆铝业以总价人民币13,810万元竞得涪陵区白涛街道官桥社区三、

四、五组白涛工业园区组团G分区G01-01/02地块国有建设用地使用权，取得不动产

权证书（渝（2025）涪陵区不动产权第000351225号），该地块面积354,081平方米，

为工业用地，使用期限至2075年04月23日止，为项目建设奠定了核心用地基础。具

体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露报

刊上披露的相关公告（公告编号：2025-028）。

2026年4月，重庆铝业完成相关登记手续，取得坐落于重庆市涪陵区白涛街道官

桥社区五组的工业用地不动产权证书（渝（2026）涪陵区不动产权第000219240号），

该地块为公司“年产45万吨新能源汽车用高端铝板带箔智能化建设项目”配套建设

用地。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信

息披露报刊上披露的相关公告（公告编号：2026-021）。

二、本次进展情况

2026年6月24日，重庆二期项目核心关键工序——“1+1+4”热连轧工序正式通

车。该热连轧机组采用2400mm宽幅设计，是项目的关键工艺环节，其顺利通车标志

着项目主体设备安装调试取得阶段性进展。

目前本项目整体尚未完成建设，公司将加快推进其他后道工序及相关配套设备

的建设、调试及验收工作。

三、本次进展对公司的影响

本次重庆二期项目核心关键工序顺利通车，是项目按整体规划推进取得的重要



阶段性成果。项目全面建成投产后，将进一步扩大公司高端铝板带箔产品的供应保

障能力，为公司实现产能布局目标奠定基础。

目前本项目整体尚未完成建设，本次核心关键工序通车不会对公司当期财务状

况、经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、相关风险提示

公司后续将按规划推进项目建设，项目建设过程中可能受有关部门审批手续、

国家或地方有关政策调整、设备调试进度、产能爬坡周期等因素的影响，项目实施

进度、竣工时间及达产进度存在一定的不确定性。

公司将持续强化项目管理与风险防控机制，对潜在风险因素保持密切跟踪并积

极应对，努力降低相关因素对项目的影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风

险。

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司董事会

2026年6月26日


