

## 武汉农尚环境股份有限公司

### 关于控股子公司算力基础设施项目的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月1日披露了《关于控股子公司投资建造智算中心机房基础设施的公告》（公告编号：2025-060）及《关于控股子公司拟签署租赁合同的公告》（公告编号：2025-061）。现就上述项目（以下简称“本项目”）的最新进展公告如下：

#### 一、项目基本情况

公司控股子公司广州芯算晟阳科技有限公司（以下简称“芯算晟阳”）拟投资8,369.63万元在广州市天河区天蕴路2号1-2层，建造广州智慧创新谷算力基础设施项目，原预计建设周期3个月。

#### 二、项目进展情况

截至目前，因项目资金筹措进度不及预期，芯算晟阳各股东方均未实缴出资。公司及合作方虽持续推进了部分前期工作，但项目整体建设进度暂缓，未能按原定计划推进。

公司与各方股东努力协商，以尽快落实项目资金安排。目前，股东间就资金投入的具体方案尚未达成一致意见，导致项目后续建设进程存在不确定性。公司将持续敦促并协调各方，力求就资金解决方案形成共识，以推动项目重回正轨。

#### 三、对上市公司的影响

本项目是公司算力服务业务规划中的一部分，其按计划实施有助于公司相关业务的长期发展。目前，由于各股东方均未实缴出资，项目进度受到一定影响。若后续资金未能及时落实，项目推进或将面临更多不确定性。基于当前情况，该事项对本年度公司整体财务状况预计不构成重大影响。

#### 四、公司采取的应对措施

1. 公司正积极协调各股东方，敦促履行出资义务，并同步评估与探讨包括引入外部资源在内的多种可行性方案，以保障项目后续建设的资金需求。

2. 鉴于当前情况，公司已计划与合作方协商，对后续施工计划与资源配置进行审慎评估与优化，以尽可能控制潜在风险。

3. 公司将保持与各方的密切沟通，积极推动问题的解决，并将严格依据相关法律法规及规范性文件的要求，及时、公平、准确地履行信息披露义务。

## **五、风险提示**

目前项目后续具体开工时间尚不确定。公司将持续高度关注项目资金落实进展及项目状态，若未能与各方股东达成有效解决方案，不排除项目后续推进面临更大困难、建设周期进一步延长、甚至发生重大调整的可能性，敬请广大投资者注意相关风险。公司所有信息均以在中国证监会指定信息披露媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

**特此公告**

**武汉农尚环境股份有限公司董事会**

**2026年1月15日**