

证券代码：920019

证券简称：铜冠矿建

公告编号：2026-056

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

关于重要合同的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司金狮发展简易股份有限公司（Golden Lion Development SAS）与科米卡矿业简易股份有限公司（La Compagnie Miniere De Kambove SAS）于2022年8月9日签署《刚果（金）卡莫亚铜钴矿深部矿体采矿工程合作协议（金狮）》（以下简称“十年期战略合作协议”）。同日，双方签署《刚果（金）卡莫亚铜钴矿深部矿体采矿工程合同（金狮第一期）》（以下简称“本合同”或“具体施工合同”）。前述事项公司已按规定在招股说明书及定期报告中予以披露。

本合同预估总价为89,600,938.00美元（不含增值税）；工期为两年，原定履行期限为2024年7月1日至2026年6月30日。

二、进展情况

近日，金狮发展简易股份有限公司收到科米卡矿业简易股份有限公司出具的《关于延期〈刚果（金）卡莫亚铜钴矿深部矿体采矿工程合同（金狮第一期）〉的函》。基于双方“十年期战略合作协议”及长期合作伙伴关系，为保障矿山开拓及生产稳定连续，经双方协商一致，同意将上述具体施工合同期限延长两年（即2026年7月1日至2028年6月30日）。双方将另行签订补充协议予以确认。

三、对公司的影响

（一）本合同的履行将对公司的经营业绩、市场拓展及品牌效应产生积极

影响。

（二）本合同的履行不构成关联交易，不会对公司业务独立性产生影响，公司主营业务不会因履行该合同而对交易对方形成依赖。

四、风险提示

公司将积极组织、协调和管理相关资源，保障合同顺利履行。矿山开发服务行业具有固有高危性，地下作业环境复杂，工程及水文地质条件存在客观的不确定性。在项目施工过程中，可能面临设备故障、冒顶片帮、涌水等突发险情，以及不可抗力或其他不可控外部因素。上述因素可能导致项目进度延缓、停滞或终止，进而对合同正常履行造成不利影响。

敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

五、备查文件

《关于延期〈刚果（金）卡莫亚铜钴矿深部矿体采矿工程合同（金狮第一期）〉的函》

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会

2026年7月7日