

证券代码：688182

证券简称：灿勤科技

公告编号：2026-029

江苏灿勤科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”或“灿勤科技”）截至2026年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏灿勤科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3231号），公司公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币10.50元，募集资金总额为人民币1,050,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）75,734,004.80元后，实际募集资金净额为人民币974,265,995.20元。

上述募集资金已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具立信中联验字[2021]D-0052号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

2025年11月，承诺募集资金投资总额已使用完毕，因受银行结息周期及入账时点滞后影响，募集资金专户形成节余募集资金42,197.10元。截至2025年12月31日，公司已将节余募集资金从募集资金专户中转出进行补流，并对相关募集资金专户注销。

截至2026年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	银行账号	账户状态
1	中国工商银行股份有限公司张家港港区支行	1102027229000391009	已销户
2	中信银行股份有限公司张家港保税区支行	8112001012500629161	已销户
3	招商银行股份有限公司张家港支行	512903692310828	已销户
4	中国银行张家港港区支行	462476924900	已销户
5	中国农业银行股份有限公司张家港港区支行	10528201040099969	已销户
6	宁波银行股份有限公司张家港支行	75120122000463952	已销户
7	中国建设银行股份有限公司张家港港城支行	32250198625500002000	已销户
8	交通银行股份有限公司张家港分行	387670660013000106564	已销户
9	张家港农村商业银行港区支行	8010188812805	已销户

二、前次募集资金使用情况

截止 2025 年 12 月 31 日，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定和要求使用募集资金，公司实际使用募集资金人民币 1,023,921,847.49 元，详细分项目投入明细情况详见本报告附件 1《前次募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金变更情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

四、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 12 月 6 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计人民币 275,950,502.17 元，其中拟以募集资金置换预先投入募投项目的金额为 271,439,181.43 元，置换预先支付发行费用金额为 4,511,320.74 元，截至 2021 年 12 月 31 日止，公司已从募集资金专项账户中转出置换资金

275,950,502.17 元。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏灿勤科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（2021-003）。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

六、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产运行情况。

七、闲置募集资金的使用

公司于 2021 年 12 月 6 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用总额度不超过人民币 5.50 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的保本型产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品及国债逆回购品种等。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司于 2022 年 12 月 5 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用总额度不超过人民币 5.50 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让、可提前支取的保本型产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品及国债逆回购品种等。

公司于 2023 年 12 月 4 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九

次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用总额度不超过人民币 5.50 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让、可提前支取的保本型产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品、收益凭证及国债逆回购品种等。

公司于 2024 年 12 月 2 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，决定使用最高不超过人民币 25,000 万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

公司募集资金已于 2025 年 11 月使用完毕，后续不存在使用募集资金进行现金管理的情况。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为 0 万元。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截止 2025 年 12 月 31 日，公司承诺募集资金投资总额已投入完毕，产生节余募集资金 42,197.10 元（含利息收入及扣减手续费净额），公司已将节余募集资金从募集资金专户中转出进行补流。

九、前次募集资金使用的其他情况

公司于 2023 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目“新建灿勤科技园项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年 11 月。该募投项目的延期，是公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，根据项目实施进展、公司实际经营情况及市场环境等因素所作出的决定，公司的募集资金投资用途和募投项目投资规模均不发生变更。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏灿勤科技股份有限公司

司关于募投项目延期的公告》（公告编号：2023-012）及2023年9月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏灿勤科技股份有限公司关于募投项目延期的补充公告》（公告编号：2023-014）。

公司于2024年4月22日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议并通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》，同意公司拟新增控股子公司苏州拓瓷科技有限公司、苏州频普半导体科技有限公司作为募投项目“新建灿勤科技园项目”的实施主体。除前述新增实施主体外，公司募投项目其他内容均不发生变更。具体内容详见公司于2024年4月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏灿勤科技股份有限公司关于增加部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2024-007）。

截至2026年6月30日，“扩建5G通信用陶瓷介质滤波器项目”和“新建灿勤科技园项目”均已结项，募集资金均已使用完毕，募集资金专项账户均已注销，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2026年8月18日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			97,426.60			已累计使用募集资金总额：102,392.18				
变更用途的募集资金总额						- 各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例						2021 年：27,143.92				
						2022 年：2,962.92				
						- 2023 年：9,020.09				
						2024 年：22,722.69				
						2025 年：40,542.56				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	使用状态日期（或截止日项目完工程度）
1	新建灿勤科技园项目	新建灿勤科技园项目	188,300.29	81,859.91	86,825.50	188,300.29	81,859.91	86,825.50	4,965.59	2025 年 11 月
2	扩建 5G 通信用陶瓷介质滤波器项目	扩建 5G 通信用陶瓷介质滤波器项目	75,333.02	15,566.69	15,566.69	75,333.02	15,566.69	15,566.69	0.00	2021 年 7 月
3	补充流动资金	不适用	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	不适用
合计	-	-	383,633.31	97,426.60	102,392.18	383,633.31	97,426.60	102,392.18	4,965.59	

注 1：上述实际投资金额大于承诺投入金额系募集资金产生的理财收益以及利息收入。

注 2：上述合计数如有尾差，系四舍五入所致。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2026 年 6 月 30 日

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2024 年	2025 年	2026 年 1-6 月		
1	新建灿勤科技园项目	不适用	不适用	0.00	0.00	0.00	尚未实现收益	不适用
2	扩建 5G 通信用陶瓷介质滤波器项目	73.70%	不适用	772.75	2,508.80	2,072.76	6,324.12	不适用