

证券代码：300837

证券简称：浙矿股份

公告编号：2026-038

债券代码：123180

债券简称：浙矿转债

## 浙矿重工股份有限公司 关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 深圳证券交易所：

根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### (一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕251 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向原股东配售和网上向社会公众投资者发售相结合的方式发行可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 3,200,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 32,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 660.38 万元（不含增值税）后的募集资金为 31,339.62 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2023 年 3 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费用、信用评级费用、信息披露及发行手续等与发行权益性证券直接相关的外部费用 191.20 万元后，公司本次募集资金净额为 31,148.42 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验〔2023〕1458 号《验资报告》。

##### (二) 募集金额使用情况和结余情况

| (单位：人民币万元)           |           |
|----------------------|-----------|
| 项目                   | 金额        |
| 募集资金净额               | 31,148.42 |
| 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 549.44    |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| 减：对募集资金项目投入                | 5, 527. 25  |
| 减：补充营运资金                   | -           |
| 减：手续费支出                    | 0. 16       |
| 加：利息收入                     | 2, 140. 79  |
| 截止 2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额 | 27, 212. 36 |

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙矿重工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与浙江长兴农村商业银行股份有限公司和平支行、中信银行股份有限公司湖州长兴支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二） 募集资金的专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：

| 开户银行                 | 银行账号                | 账户类别   | 存储余额           | 备注 |
|----------------------|---------------------|--------|----------------|----|
| 浙江长兴农村商业银行股份有限公司和平支行 | 201000329163533     | 募集资金专户 | 219,817,634.11 | -  |
| 中信银行股份有限公司湖州长兴支行     | 8110801012802656856 | 募集资金专户 | 52,305,961.43  | -  |
| 合 计                  |                     |        | 272,123,595.54 |    |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金投资项目的资金使用情况。

2026 年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

**（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。**

2026 年半年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

**（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况。**

公司第四届董事会第十次会议于 2023 年 8 月 15 日审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以本次公开发行股票所募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金 5,494,394.75 元，独立董事对该事项发表了明确同意意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会鉴〔2023〕8854 号《关于浙矿重工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》；公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金。

**（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。**

2026 年半年度，公司不存在暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的情况。

**（五） 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况。**

根据于 2026 年 4 月 23 日公司第五届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保资金安全及不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币 23,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的现金管理类产品，期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效（含十二个月），在上述额度和期限范围内，业务可滚动开展。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管理未到期金额为 0.00 万元。

**（六） 节余募集资金使用情况。**

2026 年半年度，公司不存在节余募集资金情况。

**（七） 超募资金使用情况。**

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券不存在超募资金。

**（八） 尚未使用的募集资金用途及去向。**

尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户，将分别继续用于两项募集资金投资项目。

**（九） 募集资金使用的其他情况。**

2026 年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、改变募集资金投资项目的资金使用情况**

无改变募集资金投资项目的资金使用情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：募集资金使用情况对照表

**浙矿重工股份有限公司董事会**

**2026 年 8 月 26 日**

附件

### 募集资金使用情况对照表

2026 年半年度

编制单位：浙矿重工股份有限公司

单位：人民币万元

|                             |                |            |            |                                                                                                      |               |                        |               |          |          |               |
|-----------------------------|----------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金总额                      |                |            | 31,148.42  |                                                                                                      | 本年度投入募集资金总额   |                        |               | 583.63   |          |               |
| 报告期内改变用途的募集资金总额             |                |            | -          |                                                                                                      | 已累计投入募集资金总额   |                        |               | 6,076.69 |          |               |
| 累计改变用途的募集资金总额               |                |            | -          |                                                                                                      |               |                        |               |          |          |               |
| 累计改变用途的募集资金总额比例             |                |            | -          |                                                                                                      |               |                        |               |          |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向               | 是否已改变项目（含部分改变） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额                                                                                              | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目：                     |                |            |            |                                                                                                      |               |                        |               |          |          |               |
| 1. 废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地建设项目  | 否              | 25,000.00  | 25,000.00  | 452.90                                                                                               | 4,013.25      | 16.05                  | 2027年9月30日    | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 2. 建筑垃圾资源回收利用设备生产基地建设项目（一期） | 否              | 7,000.00   | 7,000.00   | 130.73                                                                                               | 2,063.44      | 29.48                  | 2027年9月30日    | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                    |                | 32,000.00  | 32,000.00  | 583.63                                                                                               | 6,076.69      | -                      |               | -        |          |               |
| 超募资金投向                      | 无              |            |            |                                                                                                      |               |                        |               |          |          |               |
| 合计                          |                | 32,000.00  | 32,000.00  | 583.63                                                                                               | 6,076.69      | -                      | -             | -        |          |               |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）   |                |            |            | 1. 废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地建设项目：该项目进度缓慢主要系国内碳酸锂等电池原材料价格出现了较大波动，基于行业目前的实际情况，公司对行业和市场进行了更充分的调研，对项目部分方案做了优化， |               |                        |               |          |          |               |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>目前，公司正在分部推进项目建设。</p> <p>2. 建筑垃圾资源回收利用设备生产基地建设项目（一期）：该项目进度缓慢主要系近两年房地产行业整体承压未显著缓和，相关开发投资和基建投资增速持续回落，受上述因素影响，建筑垃圾资源回收利用设备的下游客户对于新增固定资产投资及设备更新的意愿趋于谨慎，受此影响，建筑垃圾资源回收利用设备生产基地建设项目（一期）实际建设进度慢于预期。</p> <p>3. 2026 年 3 月 30 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届董事会审计委员会第四次会议及第五届董事会战略委员会第二次会议，审议通过 了《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司在不改变公司募集资金的用途和投向，以及募投项目投资总额、投资内容、方式的前提下，将“废旧 新能源电池再生利用装备制造示范基地建设项目”“建筑垃圾资源回收利用设备生产基地建设项目（一期）”建设期延期至 2027 年 9 月 30 日。</p> |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明     | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况    | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为 549.44 万元，详见本报告三（三）之说明。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况      | 详见本报告三（五）之说明。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至 2026 年半年度末，公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户，将分别继续用于两项募集资金投资项目。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 详见本报告五之说明。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |