

证券代码：688219

证券简称：会通股份

公告编号：2026-060

会通新材料股份有限公司

关于对外投资进展的自愿性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、对外投资基本情况

会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 25 日、2025 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《会通新材料股份有限公司关于对外投资的自愿性披露公告》（公告编号：2025-070）、《会通新材料股份有限公司关于对外投资进展的自愿性公告》（公告编号：2025-079），为推动上游聚合产线建设以实现更好的技术成果转化，进一步完善“聚合—改性”一体化平台建设，公司拟成立全资子公司开展“高温尼龙和 PEEK 聚合项目”（以下简称“聚合材料项目”），项目总投资 8,100 万元。2025 年 11 月 20 日，上述投资的项目公司上海会通聚合材料有限公司已完成工商注册登记手续，并取得上海市金山区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

二、本次对外投资进展及项目规划调整情况

截至本公告披露日，上海聚合项目基建施工已启动并进入实质施工阶段，厂房建设改造及部分平台安装已完工，消防工程、机电安装等土建工作正按施工计划分步推进，生产设备采购基本完成，项目累计投入金额达 2,150 万元（含已签署合同金额）。

根据 Grand View Research 报告显示，受益于新能源汽车、高压连接器、电子电气等市场需求增加，预计 2026 年 PPA 全球市场规模将达 56 亿美元，2025 - 2033 年复合增速达 7.3%，PPA 市场需求持续增加。为提升公司市场竞争优势，把握市场机遇，公司拟对“高温尼龙和 PEEK 聚合项目”一期项目规划进行调整，对原有 PPA 计划项目进行扩产，具体调整情况如下：

原一期项目规划：建设年产高温尼龙 500 吨，PEEK 200 吨产线及配套，总

投资约 3,000 万元，一期项目建设期 12 个月，从 2025 年 10 月起至 2026 年 9 月，该项目建成达产后，根据市场情况开展二、三期项目建设。

调整后一期项目规划：建设年产高温尼龙 1000 吨，PEEK 200 吨产线及配套，总投资约 4,000 万元，项目预计完工时间为 2027 年 6 月。该项目建成达产后，根据市场情况开展后续项目建设。

本次扩产有利于进一步满足下游客户对高性能材料的需求，增强项目建成后的产能规模效应与市场竞争力，提高项目整体投资回报率。本次调整未导致项目产品方向及投资方向的实质性改变。

三、本次调整对公司的影响

本次项目规划调整系公司基于市场需求与产品战略作出的主动优化安排，不会对公司现有主营业务的正常生产经营和财务状况造成重大不利影响。项目建成后，将进一步完善公司高性能材料的产品布局，有助于公司产品结构优化，提升高性能产品的规模化供应能力，强化公司核心竞争力与市场影响力。

截至本公告披露日，项目前期工作按计划推进，不存在因审批、土地、资金等客观障碍导致无法继续实施的情形。公司将继续加强项目建设进度管理，有序推进各环节工作，并根据项目实际进展及时履行后续信息披露义务。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日