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	重要内容提示：
	一、本次诉讼的基本情况
	（一）诉讼各方当事人
	原告：重庆建工住宅建设有限公司
	被告：重庆中泰旅业发展有限责任公司
	（二）案件事实和起诉理由
	2020年8月，住建公司和中泰公司就重庆永川恒大悦府“二期79-86#、112#楼、125-126#楼、140-144#楼、151-152#楼、156#楼及车库主体及配套建设工程”和“139#楼、149#楼、150#楼吊层商业主体及配套建设工程”签订《施工合同》。《施工合同》签订后，住建公司按约履行了施工义务，并按合同约定报送结算，但中泰公司怠于办理结算，且拖欠住建公司工程款。为维护自身合法权益，住建公司依法提起诉讼。
	（三）诉讼请求
	判令：（1）中泰公司向住建公司支付工程款12,789.52万元及逾期付款利息暂计8.67万元；（2）住建公司对案涉工程享有优先受偿权；（3）本案诉讼费、保全费、保全担保费等费用由中泰公司承担。

