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杭州福莱蒽特股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久

补充流动资金的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”或“福莱蒽特”）于

2025年 6月 11日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会

议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资

金的议案》。鉴于公司 2021 年首次公开发行股票募投项目（以下简称“募

投项目”）“分散染料中间体建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟对

“分散染料中间体建设项目”进行结项，并将节余募集资金 15,442.38 万元

（含利息和理财收益扣除手续费净额，实际金额以资金转出当日专户余额为

准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。本事项尚需公司

2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日

披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资

金永久补充流动资金的公告》。

现将募投项目“分散染料中间体建设项目”的建设情况进行补充说明，

具体内容如下：



一、本次部分募投项目建设情况

1、募投项目产能建设情况

截至 2025 年 5 月 31 日，“分散染料中间体建设项目”募集项目产能建

设完成情况如下：

序号 产品名称 设计产能（吨/年） 实际产能（吨/年） 完成情况（%）

1 亚硝酰硫酸 21,000 21,000 100.00

2 间氨基乙酰-N,N-二

乙基苯胺

2,700 2,700 100.00

3 双氰乙基苯胺 515 515 100.00

4 N-氰乙基苯胺 1,700 1,700 100.00

5 邻甲氧基间乙酰氨

基-N-N-二烯丙基苯

胺

3,000 3,000 100.00

6 2,4-二硝基苯胺 3,000 0.00 0.00

7 磺酯 370 370 100.00

8 乙基吡啶酮 288 288 100.00

合 计 32,573 29,573 90.79

公司“分散染料中间体建设项目”在项目建设过程中，由于行业环境变

化导致 2,4-二硝基苯胺市场价格下跌，公司自产该类中间体的经济效益较

差，外购价格预计低于公司生产成本，从经济角度考虑，故决定相关中间体

的低效建设不再投入。实际建设完成的产能占到原计划设计产能的 90.79%，

已完成本次募投项目的产能设计要求。

2、募投项目设备投入情况

序号 设备名称 设计数量

（台/套）

设计总价

（万元）

实际数量

（台/套）

实际总价

（万元）

1 亚硝酰硫酸生产线 61 1,209.50 20 252.25

2 间氨基乙酰-N,N-二乙基苯胺

生产线

37 1,649.00 34 551.23

3 双氰乙基苯胺生产线 28 1,312.00 16 194.25

4 N-氰乙基苯胺（单氰）生产线 26 932.00 25 203.65



5 邻甲氧基间乙酰氨基-N-N-二

烯丙基苯胺生产线

28 1,248.00 25 464.99

6 2,4-二硝基苯胺生产线 53 2,715.00 - -

7 乙基吡啶酮生产线 11 112.00 13 118.00

8 磺酯生产线 13 116.00 12 36.00

9 罐区设备 46 794.00 38 116.17

10 信息化平台控制室硬件设备 5 403.00 5 274.00

11 其他配套设施 763 5,190.00 1,059 3,610.58

合 计 1,071 15,680.50 1,213 5,821.12

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

通过工艺流程的集约化有效替代部分冗余设备功能，节约减少购置了部

分产线的汽化器、放空回收冷凝器、洗滤机和自控系统。

由于市场环境变化，整体上 2,4-二硝基苯胺市场价格走跌，公司自产

该类中间体的经济效益较差，外购价格预计低于公司生产价格，从经济角度

考虑，故决定不再对 2,4-二硝基苯胺生产线进行投资建设。

公司“分散染料中间体建设项目”各生产线的设备投入完全，项目已顺

利进行试生产状态。

二、募集资金节余情况

1、募投项目部分生产线未建设所致

“分散染料中间体建设项目”在项目建设过程中，项目内“2,4-二硝基

苯胺”此条生产线未进行设备投入和建设，故而节余此生产线的资金额为

2,715.00 万元，占到募集资金承诺投资该募投项目的投资总额的 11.92%。

2、募投项目设备国产替代所致



在募投项目规划初期，出于生产工艺和产品质量的考虑，公司在最初的

可研报告中对于洗滤机、压滤机等制式设备均按照配置好且价格较高的进口

设备金额进行预计。在公司各类车间建设期间，由于行业环境的变化，公司

重新组织内外部人员，对各类中间体的工艺设备方案进行了反复的论证，在

综合考虑各类供应商品牌、材质、工艺、实用性、性价比等因素后，最终决

定以国产设备替代进口设备。

同类国产设备的单价远低于最初规划的设备单价，在确保不影响募投项

目建设正常进行和后期产品正常生产的情况下，具有更高的经济效益。

3、募集资金进行理财所致

截至 2025 年 5月 31 日，“分散染料中间体建设项目”募集资金的利息

和理财收益（扣除手续费）净额为 1,964.73 万元，占到募集资金承诺投资

该募投项目的投资总额的 8.62%。

综上所述，公司募投项目“分散染料中间体建设项目”已满足预先设计

的要求，达到可使用状态，故而对此项目进行结项，并将节余募集资金

15,442.38 万元（含利息和理财收益扣除手续费净额，实际金额以资金转出

当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日


